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CONTRATO DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL “PROYECTO AUTOPISTA DEL ÁMBAR” Y 

PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA 

CIRCUNVALACIÓN NORTE DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 

DE UNA PARTE, el ESTADO DOMINICANO, debidamente representado en 

el presente Contrato de Alianza Público Privada por el MINISTERIO DE 

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) entidad del Estado 

dominicano, creada y regulada por la Ley núm. XX, de fecha XXX con sede en la 

calle XXX, No. XX, Sector XXX, provincia de XXXX, debidamente representada 

por su Director Ejecutivo, XXXXX, dominicano, mayor de edad, casado, 

funcionario público, titular de la cédula de identidad y electoral número XXX-

XXXXXXX-X, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, quien actúa en 

virtud de los poderes que le otorga el Decreto núm. XX, de fecha XX;  entidad que 

en lo adelante y para los fines del presente contrato se denominará “Autoridad 

Contratante”, o “MOPC”, o por su propio nombre indistintamente; 

POR OTRA PARTE, la FIDUCIARIA RESERVAS, S. A. sociedad fiduciaria 

organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con 

su oficina principal ubicada en la calle Cub Scout No. 13 esquina calle Manuel 

Henríquez, Ensanche Naco, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, 

capital de la Republica Dominicana, debidamente representada por su Gerente 

General y Gestor Fiduciario XXXXX, dominicano, mayor de edad, titular de la 

cédula de identidad y electoral número XXXXX, domiciliado y residente en esta 

ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 

Dominicana quien actúa por cuenta y orden del FIDEICOMISO PARA LA 

OPERACIÓN, EL MANTENIMIENTO Y LA EXPANSIÓN DE LA RD VIAL 

PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (FIDEICOMISO RD VIAL), 

fideicomiso público creado por el Estado dominicano, a través de Fiduciaria 

Reservas, S. A., mediante el Contrato de Fideicomiso número uno (01), suscrito 

el 18 de octubre de 2013, ratificado mediante la resolución número 156-13 

emitida por el Congreso Nacional de fecha 25/11/2013 y publicado en la Gaceta 

Oficial 10735, inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-

31-09265-9 y Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de 

Santo Domingo, Inc. Bajo el No. F000029SD; entidad que en lo adelante y para 

los fines del presente contrato se denominará por su propio nombre;  

Y, DE LA ÚLTIMA PARTE, XXXXXXXXXXX, sociedad comercial conformada 

acorde las leyes de la República Dominicana, portadora del Registro Nacional de 
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Contribuyentes número XXXXX, Registro Mercantil número XXXX, con 

domicilio en la calle XXXXX, República Dominicana, debidamente representada 

por su XXXXX, señor/a XXXXX, de nacionalidad XXXXX, mayor de edad, 

portador/a de la cédula de identidad y electoral número XXXXX, domiciliado y 

residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 

capital de la República Dominicana, sociedad ésta que en lo adelante y para los 

fines del presente contrato se denominará indistintamente la “Sociedad 

Gestora”, o por su razón social completa; y 

En lo sucesivo, y a los fines del presente contrato, la Autoridad Contratante, RD 

Vial y la Sociedad Gestora serán referidos conjuntamente como “Las Partes”. 

Mientras que cuando se refiera a uno de ellos se identificará únicamente como 

“Parte”. 

PREÁMBULO: 

CONSIDERANDO (1): que es función de la DGAPP promover y regular las 

alianzas público-privadas de manera ordenada, eficiente y transparente, así 

como mitigar los riesgos de los proyectos realizados bajo dicha modalidad.  

CONSIDERANDO (2): mediante acta número CNAPP-XXX, de fecha XXX, 

emitida por el Consejo Nacional De Alianzas Público-Privadas (CNAPP), se 

propuso dentro de los sectores a priorizar las infraestructuras XXXXX.  

CONSIDERANDO (3): en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil 

veinte (2020), la sociedad comercial Quisqueya S.R.L, incorporada conforme a 

las leyes de XXXXX; provista del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 

núm. XXXXX y matriculada en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio 

de XXXX, bajo el registro núm. XXX, domiciliada en la ciudad de XXX, República 

Dominicana, depositó ante la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, el 

proyecto de iniciativa privada denominado “Autopista del Ámbar”, con la 

finalidad de estructurar una alianza público-privada que permita que el sector 

privado participe en un servicio de interés público aportando inversión inicial 

con el fin de la creación de vías de infraestructura que suplan la deficiencia 

actual entre las provincias Santiago de los Caballeros (la segunda provincia de 

República Dominicana en términos económicos y demográficos) y Puerto Plata 

(la cual alberga el segundo polo turístico de la República Dominicana y la 

principal ciudad de la costa norte), a los fines de generar y ejecutar el Proyecto 

de manera exitosa, permitiendo soluciones costo eficientes a la vez que agrega 

valor por dinero al mismo.  
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CONSIDERANDO (4): seguido de esto, en fecha once (11) del mes de diciembre 

del año dos mil veinte (2020), el Director Ejecutivo de la Dirección General de 

Alianzas Público-Privadas conforme con los plazos establecidos al efecto y, en 

plena aplicación de las facultades que le son atribuidas por la ley, emitió la 

resolución núm. 14/2020, por medio de la cual se admitió la iniciativa privada 

“Autopista del Ámbar”, luego de verificar y constatar que la documentación e 

información contenida en la referida iniciativa privada se ajustan a los 

lineamientos y directrices establecidas por la Dirección General de Alianzas 

Público-Privadas y de que cumple con las disposiciones contenidas en el artículo 

34 de la Ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas, así como lo establecido en 

los artículos 25 y 26 del decreto número 434-20 del reglamento de aplicación de 

la Ley No. 47-20. 

CONSIDERANDO (5): como consecuencia de lo anterior, fue emitido por el 

Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas el “Informe de Evaluación para 

la Declaración de Interés Público de la Iniciativa Privada Proyecto Autopista del 

Ámbar”. En dicho informe fueron expuestos los hallazgos de la etapa de 

evaluación que se basa en el análisis de evaluación de riesgo, el cual demuestra 

que el Proyecto genera una eficiente distribución de riesgos que minimiza el 

impacto fiscal y genera valor por dinero. 

CONSIDERANDO (6): en ese orden, el Consejo Nacional de Alianzas Público-

Privada (CNAPP) emitió la Declaración de Interés Público del Proyecto 

Autopista del Ámbar, mediante la Resolución 03/2021 de fecha abril del dos mil 

veintiuno (2021), por considerar pertinente y conveniente su ejecución a través 

de la modalidad de alianza público-privada, reconociendo al agente privado 

Quisqueya S.R.L., como el originador de la iniciativa privada. 

CONSIDERANDO (7): en virtud de la declaratoria de interés público, en fecha 

XXX (XX) del mes XXX del año XXXXXXX, mediante la Resolución número XXX, 

el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas (CNAPP) aprobó el pliego de 

condiciones, el borrador del contrato de alianza pública-privada y los demás 

documentos relacionados. El pliego de condiciones es del documento que fija los 

requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas 

jurídicas, nacionales o extranjeras que deseen participar en el proceso 

competitivo de selección del adjudicatario llevado a cabo por la Dirección General 

de Alianzas Público-Privadas respecto a la iniciativa privada XXXXXX. 

Asimismo, mediante la citada resolución se autorizó a la Dirección General de 

Alianzas Público-Privadas a convocar a los interesados a fin de que manifiesten 

interés y presenten la documentación correspondiente para la habilitación de 

oferentes. 
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CONSIDERANDO (8): La DGAPP, en fecha XXXX, procedió con la difusión de 

la convocatoria pública para el referido proceso competitivo a través del periódico 

de circulación nacional XXXXX, en la página XXX. De igual forma, a través de 

su red social Instagram identificada con el usuario @DGAPPRD, así como en el 

portal de su página web www.dgapp.gob.do 

CONSIDERANDO (9): que en fecha XXXX, en presencia de XXXX y del notario 

actuante (introducir generales del notario), se recibió de parte de los interesados 

en participar en el proceso competitivo de selección de adjudicatario, la 

manifestación de interés y la documentación requerida para su habilitación como 

oferentes en la forma y plazo indicado en el pliego de condiciones aprobado por 

el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas (CNAPP) y en el cronograma 

del proceso competitivo. Esta documentación es evaluada por los peritos 

designados a tal efecto y se emitió el informe de evaluación respecto de los 

participantes que quedan habilitados como oferentes por cumplir con los 

requisitos exigidos en el pliego de condiciones. Este informe fue aprobado por el 

Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas (CNAPP) mediante resolución 

número XXXXX de fecha XXXXX. 

CONSIDERANDO (10): en virtud de lo anterior, el Consejo Nacional de 

Alianzas Público-Privadas (CNAPP) dispuso la emisión del acta de habilitación 

de oferentes y ordenó la notificación a los proponentes que habían resultado 

facultados como oferentes y que podían presentar sus ofertas técnicas y 

económicas, así como a aquellos que no pasaron a dicha fase.  

CONSIDERANDO (11): en fecha XXXX, se recibieron las ofertas técnicas y 

económicas de los oferentes que han sido habilitados para participar en el 

proceso competitivo de selección de adjudicatario. Como consecuencia de lo 

anterior, en fecha XXXXX, fueron evaluadas cada una de las ofertas técnicas por 

los peritos designados a tal efecto y se emitió el informe de evaluación en el que 

se determinó cuáles oferentes cumplieron con la misma. El informe de evaluación 

de oferta técnica fue aprobado por el Consejo Nacional de Alianzas Público-

Privadas (CNAPP) mediante resolución número XXXXX de fecha XXXXX. 

CONSIDERANDO (12): una vez elegidos los oferentes que cumplieron con la 

oferta técnica, se realizó la evaluación de las ofertas económicas de los mismos. 

En ese sentido, luego de agotar el proceso de evaluación de las ofertas 

económicas, en fecha XXXXX, los peritos designados emitieron su informe de 

evaluación de oferta económica, el cual fue analizado por el Consejo Nacional de 

Alianzas Público-Privadas (CNAPP) y mediante resolución número XXXXX de 
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fecha XXXXX se aprobó la oferta económica más conveniente y se adjudicó el 

contrato a favor de la empresa XXXXX. 

CONSIDERANDO (13): en virtud de las disposiciones establecidas en el 

artículo 50 de la Ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas, el adjudicatario 

procedió a constituir una persona jurídica distinta, cuyo objeto social exclusivo 

es la realización de las actividades necesarias para ejecutar el contrato. En este 

sentido, la empresa adjudicataria XXXX creó la empresa XXXXX con el siguiente 

objeto exclusivo XXXXX, empresa que se constituye en la Sociedad Gestora del 

Proyecto de Alianza Público-Privada adjudicado. 

POR TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte 

integral del presente Contrato de Alianza Público-Privada, LAS PARTES, libre 

y voluntariamente;  

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 

ARTICULO 1. DEFINICIONES, REGLAS DE INTERPRETACIÓN, 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y ANEXOS 

1.1  Definiciones 

A menos que se indique lo contrario en el cuerpo del presente Contrato, todas las 

definiciones utilizadas en el mismo tendrán el significado que se les atribuye en 

este artículo. A saber: 

1) Acreedores: significará quienes otorguen o garanticen el Financiamiento 

a la Sociedad Gestora o adquieran créditos emanados del Contrato; 

estableciéndose que, no serán considerados como tales los accionistas de 

la Sociedad Gestora ni las Personas Relacionadas de tales accionistas, 

para los propósitos de los derechos contemplados explícitamente en este 

Contrato. 

2) Acta de aprobación del proyecto de Diseño e Ingeniería: es el documento 

que suscribirá la Autoridad Contratante y la Sociedad Gestora para 

efectos de dar la aprobación final del Proyecto de Diseños e Ingeniería, 

establecidas en el artículo 10.3  del presente Contrato de Alianza Público-

Privada; 

3) Acta de inicio de la Etapa de Construcción: es el documento que 

suscribirán la Autoridad Contratante y la Sociedad Gestora para efectos 

de dar inicio a la Etapa de Construcción, previa verificación de los 
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requisitos establecidos para ello en este Contrato de Alianza Público-

Privada, especialmente el cumplimiento de las obligaciones y Actividades 

de la Etapa Previa a la Construcción; 

4) Acta de inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento: es el documento 

a ser suscrito por la Autoridad Contratante y la Sociedad Gestora una vez 

emitida la resolución de Recepción Definitiva de la Obra por la Autoridad 

Contratante, para efectos de formalizar el inicio de las operaciones o el 

inicio de la prestación de los Servicios y de puesta en marcha del Proyecto 

denominado “Autopista del Ámbar”, poniendo el mismo a disposición de 

los usuarios. 

5) Acta de inicio de la operación y mantenimiento de Circunvalación Norte 

de Santiago: es el documento a ser suscrito por la Autoridad Contratante 

y la Sociedad Gestora para efectos de formalizar el inicio de la operación 

y mantenimiento de la Circunvalación Norte de Santiago, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 10.8 del Contrato y el Anexo LL 

(Requerimientos para la Operación y Mantenimiento de Circunvalación 

Norte Santiago). 

6) Acta de liquidación: documento que suscribirán la Autoridad Contratante 

y la Sociedad Gestora para efectos de dejar constancia de los pagos 

efectuados por las Partes al finalizar la liquidación del contrato.  

7) Acta de reversión:  es el documento que suscribirán la Autoridad 

Contratante y la Sociedad Gestora para hacer constar la reversión a la 

Autoridad Contratante de los bienes del objeto del Contrato en adecuado 

estado de conservación para su posterior utilización. En el mismo se 

dejará constancia de las condiciones técnicas del Proyecto, así como las 

herramientas y equipos que sean necesarios para la continuación de la 

mantención de las obras del Proyecto Autopista del Ámbar.  

8) Adjudicatario: es el Oferente ______________________ que resultó 

seleccionado del Proceso de Selección de Adjudicatario como contraparte 

del sector público y que constituyó la Sociedad Gestora, la cual suscribe el 

presente Contrato de Alianza Público-Privada. 

9) Administrador del Contrato: se refiere a la Autoridad Contratante la cual 

es la encargada de administrar y velar por el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales durante todo el período de vigencia del 

presente Contrato de Alianza Público-Privada, según lo establecido en el 
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artículo 27, artículo 4, de la Ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas. 

El Administrador del Contrato de Alianza Público-Privada será al mismo 

tiempo el Supervisor del mismo al que se refieren las presentes 

definiciones;  

10) Anexos: son los anexos del Contrato listados en el artículo 1.4 todos los 

cuales forman parte integral del mismo. Cualquier referencia al Contrato 

incluye a sus Anexos. 

11) Área del Contrato: es la zona o área compuesta por el Emplazamiento que 

será utilizada para la ejecución del presente Contrato de Alianza Público-

Privada definida en el Pliego de Condiciones, el Anexo AA (Requerimientos 

para el Desarrollo del Proyecto de Diseño) y el Anexo BB (Requerimientos 

para la Etapa de Construcción). 

12) Autopista del Ámbar: El Proyecto de Alianzas Público-Privada Autopista 

del Ámbar, se ubica en la región norte de la República Dominicana y su 

área de influencia se encuentra enmarcada al sur por la ciudad de 

Santiago de los Caballeros y al norte por el Océano Atlántico. El Proyecto 

considera una autopista de aproximadamente 32.7 kilómetros con una 

velocidad de proyecto de 100 km/h, que une las localidades de Santiago de 

los Caballeros y Montellano (Puerto Plata). 

13) Autoridad Contratante: agente público que, por la naturaleza del objeto 

de las alianzas público-privadas, es responsable de la firma y 

administración del Contrato de Alianza Público-Privada. Para los fines de 

este contrato, la autoridad contratante es el Ministerio de Obras Públicas 

y Comunicaciones  

14) Autorización Gubernamental: significará cualquier autorización, 

consentimiento, aprobación, licencia, servidumbre, resolución, permiso, 

certificación, exención, exoneración o registro otorgado por cualquier 

autoridad gubernamental o municipal. 

15) Autoridad Gubernamental: significan las instituciones públicas de la 

República Dominicana. 

16) Autorización de puesta en servicio Provisoria Parcial de la Autopista del 

Ámbar: Resolución de la Autoridad Contratante que da inicio a la 

operación y puesta en servicio parcial de la Autopista del Ámbar en la 

Etapa de Operación y Mantenimiento. 
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17) Cambio Normativo Discriminatorio: son los cambios normativos que 

afectan exclusivamente el Proyecto del presente Contrato de Alianza 

Público-Privada; 

18) Cambio Normativo Específico: son los cambios normativos que afectan 

específicamente al sector sobre el cual la Sociedad Gestora lleve a cabo su 

actividad, de cara a la ejecución del presente Contrato de Alianza Público-

Privada; 

19) Capital Social: la cantidad de dinero que la Sociedad Gestora, sus socios o 

accionistas se obligan a aportar a su capital de conformidad con el Pliego 

de Condiciones, el ARTICULO 7 de este Contrato, y por conducto del 

Fideicomiso de Alianza Público-Privada para cubrir los conceptos que 

integran el monto total de la inversión de acuerdo con lo señalado en el 

Anexo MM (Oferta Técnica del Adjudicatario), el Anexo NN (Oferta 

Económica del Adjudicatario) y el Anexo JJ (Plan Económico Financiero 

del Adjudicatario) o que se requiera para el cumplimiento de sus 

obligaciones bajo el Contrato. 

20) Capital contingente: la cantidad de dinero que la Sociedad Gestora, sus 

socios o accionistas se obligan a aportar a su capital de conformidad con el 

ARTICULO 7 de este Contrato por conducto del Fideicomiso de Alianza 

Público-Privada para cubrir los conceptos que integran el monto total de 

la inversión de acuerdo con lo señalado en el ARTICULO 15 de este 

Contrato, el Pliego de Condiciones, el Anexo MM (Oferta Técnica del 

Adjudicatario), el Anexo NN (Oferta Económica del Adjudicatario) y el 

Anexo JJ (Plan Económico Financiero del Adjudicatario) adjunto al 

Contrato. 

21) Cierre Financiero: conforme se establece en el artículo 10.2  y el artículo 

15.3 de este Contrato, es la fecha en la que se hayan cumplido todas las 

condiciones establecidas en el Contrato y los contratos de Financiamiento 

celebrados por la Sociedad Gestora, y en la que los acreedores se obliguen 

a desembolsar en favor de la Sociedad Gestora por conducto del 

Fideicomiso de Alianza Público-Privada, los montos establecidos en cada 

uno de los contratos de Financiamiento de acuerdo con lo establecido en el 

Contrato. 

22) Circunvalación Norte de Santiago: vía ubicada en el km 21.8 de la 

Circunvalación Norte de Santiago de los Caballeros, inaugurada en 

febrero del 2014, cuya operación y mantenimiento se encuentran bajo el 
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Fideicomiso RD Vial, y qué será entregada para la operación y 

mantenimiento de la Sociedad Gestora en los términos previstos en este 

Contrato. 

23) Construcción: Se refiere a todas las actividades de arquitectura, 

ingeniería, financiamiento y construcción de la Obra correspondiente a la 

Autopista del Ámbar, de conformidad con las Especificaciones Técnicas, el 

Diseño, y este Contrato y sus Anexos. 

24) Contrato o Contrato de Alianza Público-Privada: se refiere al presente 

documento suscrito entre la Autoridad Contratante y la Sociedad Gestora, 

elaborado de conformidad con los requerimientos establecidos en el pliego 

de condiciones y en la Ley No 47-20, que regula los términos y condiciones 

bajo los cuales el Estado dominicano iniciará una alianza público-privada 

con el adjudicatario y/o la Sociedad Gestora con objeto social exclusivo que 

sea conformada por al Adjudicatario.  

25) Días: Se referirán a días corridos y días hábiles son los lunes a viernes a 

excepción de los días festivos. 

26) Diseño: se refiere a un prototipo de diseño técnico que incluye los cálculos, 

bocetos, memorias de cálculo, estándares, especificaciones, planos, 

dibujos, gráficas, modelos y cualquier otro material, incluyendo 

información que pueda ser leída, que sea utilizada o elaborada por, o por 

cuenta de la Sociedad Gestora que se refiera a las características y 

especificaciones que obligatoriamente debe cumplir la Obra conforme a los 

Estándares Técnicos, el Contrato el Anexo AA (Requerimientos para el 

Desarrollo del Proyecto de Diseño), el Anexo MM (Oferta Técnica del 

Adjudicatario) y la Legislación Aplicable.  

27) Especificaciones Técnicas: es el legajo de documentos contentivos de los 

diseños, planos, estudios, y demás aspectos técnicos de los bienes o 

servicios requeridos en el Pliego de Condiciones y el presente Contrato. 

28) Etapas o fases del Proyecto: se refiere a cada una de las etapas en las que 

se divide el Proyecto durante todo el período de su ejecución;  

29) Evento de Fuerza Mayor o caso fortuito: Acaecimiento de una fuerza 

imposible de evitar o de prever, más allá del control de las Partes, y que 

hace imposible el cumplimiento de la obligación. Los Eventos de Fuerza 

Mayor o simplemente “fuerza mayor” son aquellos que no sólo no pudieron 
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preverse, y que, en caso de haberse previsto, tampoco podrían haberse 

evitado y que serán tratados conforme se establece en este Contrato. 

30) Fecha de Firma: Fecha de suscripción del presente Contrato. 

31) Fecha de terminación: significa la fecha efectiva de terminación del 

contrato de acuerdo con los términos de este.  

32) Financiamiento: son los recursos monetarios aportados u obtenidos por la 

Sociedad Gestora para sufragar los costos de diseño, construcción, 

operación y mantenimiento del Proyecto. La Sociedad Gestora deberá 

suscribir los documentos o contratos del Financiamiento conforme se 

establece en este Contrato. 

33) Garantías de ejecución del Contrato: documentos o pólizas emitidos por 

una entidad de intermediación financiera o aseguradora, a favor de la 

Autoridad Contratante que procurarán garantizar el correcto y oportuno 

cumplimiento del tiempo y la calidad, así como de las obligaciones de la 

Sociedad Gestora en cada una de las fases de ejecución del Contrato.  

34) Igualdad de Género: Es que mujeres y hombres disfruten por igual de los 

mismos derechos, recursos, oportunidades y protecciones. 

35) Legislación Aplicable: significa cualquier ley, tratado, reglamento, norma, 

ordenamiento, estatuto, decreto, ordenanza, acuerdo, concepto, circular, o 

cualquier orden, auto, o resolución judicial o arbitral que sea aplicable al 

presente contrato.  

36) Modelo financiero: es el archivo informático de hoja de cálculo digital que 

incorpora, durante la duración del contrato, todas las inversiones, 

ingresos, costos e impuestos, así como los parámetros analíticos que sirven 

de base para las proyecciones y el flujo de caja libre tanto de la empresa 

del Proyecto como del inversionista de capital documento que contenga el 

Plan económico financiero, correspondiente al Anexo JJ (Plan Económico 

Financiero del Adjudicatario). 

37) Monto Total de Ingresos (MTI):  Se refiere al Monto Total de Ingresos del 

Fideicomiso de Alianza Público-Privada ofertado en la Oferta Económica 

por el Oferente que resultó Adjudicatario. 

38) Obra: se entenderá por Obra todos aquellos trabajos contemplados en el 

Proyecto Definitivo requeridos para la construcción de la Autopista del 
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Ámbar, que serán llevados a cabo por la Sociedad Gestora en los términos 

establecidos en este Contrato.  

39) Operación o explotación: comprende: (a) La Operación de la Autopista del 

Ámbar y la obligación de prestar los Servicios (b) El cobro a los usuarios 

por la prestación de los servicios de la Autopista del Ámbar; y (c) La 

operación de la Circunvalación Norte de Santiago, que realizará la 

Sociedad Gestora, la cual debe ceñirse a lo establecido en el presente 

Contrato. 

40) Parte vinculada a la Autoridad Contratante: significa cualquiera de los 

agentes, contratistas y subcontratistas de cualquier nivel de la autoridad 

contratante, sus directores, funcionarios y empleados que tengan alguna 

relación con el Proyecto objeto del presente Contrato. 

41) Parte vinculada a la Sociedad Gestora: significa cualquiera de los agentes, 

contratistas, subcontratistas de cualquier nivel de la Sociedad Gestora, 

sus directores, funcionarios, empleados y obreros en relación con el 

Proyecto objeto del presente contrato.  

42) Perspectiva de Género: Es una herramienta que permite mostrar que las 

diferencias entre mujeres y hombres se dan no sólo por su determinación 

biológica, sino también por las construcciones culturales asignadas a los 

seres humanos. 

43) Paridad de Género: Es el equilibrio de mujeres y hombres en la 

participación y representación en los puestos poder y toma de decisiones 

en todas y cada una de las esferas de la vida. 

44) Plan de Gestión Predial: se refiere al documento elaborado y presentado 

por la Sociedad Gestora para la transferencia definitiva de la titularidad 

de los terrenos que abarcan el Área del Contrato. Este plan debe ser 

entregado por la Sociedad Gestora en la Etapa Previa a la Construcción y 

cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato de 

Alianza Público-Privada. 

45) Programa de Construcción: documento que contiene el Programa de 

Construcción de las actividades y el plan de trabajo para entrega del 

Proyecto.  

46) Proyecto: conjunto de actividades destinadas a la elaboración de diseño 

definitivo, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de la 
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Autopista del Ámbar y la operación y mantenimiento de la Circunvalación 

Norte de Santiago cuyo alcance se indica en el Pliego de Condiciones y sus 

Anexos y el presente Contrato y sus Anexos; 

47) Punta Bergantín: corresponde a los predios descritos en el Anexo 23 del 

Pliego de Condiciones (Documento de descripción del terreno Punta 

Bergantín). 

48) Reversión: se refiere al procedimiento mediante el cual la Sociedad 

Gestora retorna el Proyecto, a la Autoridad Contratante al finalizar el 

Contrato dentro del plazo máximo de Reversión.  

49) Riesgos: son aquellos factores de amenaza más relevantes que pueden 

afectar el normal cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

presente Contrato de Alianza Público-Privada y disminuir la calidad del 

servicio brindado en el Proyecto, determinados sin ser exhaustivos ni 

limitativos en el Anexo II (Matriz de Riesgos) del Contrato.  

50) Servicios: son los servicios que la Sociedad Gestora ha de prestar o 

autorice a prestar a terceros en virtud del presente Contrato de Alianza 

Público-Privada regulados en el Anexo CC (Requerimientos para la Etapa 

de Operación y Mantenimiento); y el Anexo DD (Regulación por Niveles de 

Servicio). 

51) Socio estratégico: se refiere al accionista o accionistas de la Sociedad 

Gestora que ostentan la titularidad de participación mínima determinada 

en el Pliego de Condiciones y que cumple con requisitos de capacidad 

técnica necesaria para la buena marcha y ejecución del Proyecto.  

52) Subcontratista: significa cualquier tercero que desempeñe, en nombre de 

la Sociedad Gestora, cualquier función o actividad relacionada con el 

Proyecto y este Contrato.  

53) Subcontratista Nominado: el Constructor u Operador que cumple con los 

requisitos de experiencia establecidos en el Pliego de Condiciones y de la 

Oferta Técnica del Adjudicatario que será Subcontratado conforme se 

establece en el ARTICULO 7 de este Contrato. 

54) Subcontratos: son los contratos celebrados entre la Sociedad Gestora y los 

subcontratistas con la finalidad de que desempeñen, en nombre de la 

Sociedad Gestora, cualquier función o actividad relacionada con el 

Proyecto y este Contrato.  
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55) Supervisor del Contrato: se refiere a la Autoridad Contratante de este 

Contrato de Alianza Público-Privada, o aquella persona natural o jurídica 

nombrada por la Autoridad Contratante, que tiene la responsabilidad de 

supervisar y administrar la elaboración de estudios y diseño definitivo, la 

gestión predial, la rehabilitación y construcción, el financiamiento, la 

operación y el mantenimiento del Proyecto de conformidad con el 

ARTICULO 9 del presente Contrato de Alianzas Público-Privadas. 

1.2  Reglas de Interpretación 

En este Contrato, a menos que del contexto se infiera o se requiera de otra forma: 

a) Los encabezamientos han sido consagrados para fines de conveniencia y 

referencia y no se considerarán para fines de interpretación; b) Cualquier 

singular utilizado será interpretado como incluyendo el plural y viceversa; c) Las 

palabras que impliquen cualquier género incluyen cada género y viceversa; d) 

Referencias a artículos, párrafos y anexos son referencias a artículos, párrafos y 

anexos de este contrato; e) Las referencias a días son referencias a días 

calendario de la República Dominicana, a menos que el texto indique lo contrario; 

f) Los términos establecidos en el Contrato de Alianza Público-Privada vencidos 

en días no hábiles, deberán considerarse extendidos hasta el siguiente día hábil 

en la República Dominicana; g) El término “peso” y el signo RD$ se refieren a 

pesos dominicanos; h) El término “dólar” y el signo US$ se refieren a dólares 

estadounidenses. 

En caso de discrepancia o ambigüedad en la interpretación de este Contrato, se 

seguirá el siguiente orden de prelación a fin de resolver dicha situación: 

1) En primer (1er.) orden el Contrato; 

2) En segundo (2do.) orden los Anexos del Contrato;  

3) El Pliego de Condiciones será de aplicación supletoria al Contrato, para 

efectos de la interpretación de este último documento. 

1.3  Legislación Aplicable 

Forman parte integrante del presente Contrato: 

a) La Constitución de la República Dominicana; 

b) Los Tratados Internacionales de los que República Dominicana es 

parte; 
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c) La Ley No. 47-20, de fecha veintiuno (21) de febrero del dos mil veinte 

(2020), de Alianzas Público-Privadas; 

d) El reglamento de aplicación de la Ley No. 47-20 emitido mediante el 

decreto número 434-20 de fecha primero (1) de septiembre de dos mil 

veinte (2020); 

e) Las resoluciones dictadas por el Consejo Nacional de Alianzas Público-

Privadas;  

f) Las normas nacionales e internacionales en materia medioambiental; 

g) La Autorización que permita la participación de RD Vial en el presente 

Contrato; 

h) Normativa sectorial de construcción establecida en el Pliego de 

Condiciones. 

i) Normativa indicada en el artículo 1.2.3 del Pliego de Condiciones que 

complemente el presente listado; 

j) Demás cualesquiera otras normas aplicables y demás normas 

concordantes. 

En todo caso, ante cualquier discrepancia en la interpretación de los documentos 

que conforman el Pliego de Condiciones y la normativa vigente que sea aplicable 

al Contrato, primará lo dispuesto en dicha normativa. 

1.4  Anexos 

Los siguientes documentos constituirán los anexos del presente contrato, los 

cuales formarán parte integral del mismo: 

1) Anexo AA: “Requerimientos para el Desarrollo del Proyecto de Diseño” 

2) Anexo BB: “Requerimientos para la Etapa de Construcción” 

3) Anexo CC: “Requerimientos para la Etapa de Operación y Mantenimiento” 

4) Anexo DD: “Regulación por Niveles de Servicios” 

5) Anexo EE: “Requerimientos para el Sistema de Información para el 

Monitoreo del Nivel de Servicio (SIMNS)” 

6) Anexo FF: “Gestión Ambiental y Social” 

7) Anexo GG: “Requerimientos de Sistemas ITS”  

8) Anexo HH: “Multas”  

9) Anexo II: “Matriz de Riesgos”  

10) Anexo JJ: “Plan Económico Financiero del Adjudicatario”  

11) Anexo LL: “Requerimientos para la Operación y Mantenimiento de la 

Circunvalación Norte de Santiago” 

12) Anexo MM: “Oferta Técnica del Adjudicatario” 

13) Anexo NN: “Oferta Económica del Adjudicatario” 
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14) Anexo 23 del Pliego de Condiciones: “Documento de descripción del 

terreno Punta Bergantín”. 

ARTICULO 2. OBJETO DEL CONTRATO 

El presente Contrato, que se suscribe bajo el mecanismo de Alianza Público-

Privada de conformidad con las estipulaciones de la Ley No. 47-20 de Alianzas 

Público-Privadas y su reglamento de aplicación, tiene como objeto el Diseño, 

Construcción, Financiamiento, Operación y Mantenimiento del Proyecto 

denominado “Autopista del Ámbar” así como la operación y mantenimiento de la 

Autopista Circunvalación Norte de Santiago. 

La Sociedad Gestora tiene la obligación de ejecutar el objeto del presente 

Contrato y las demás actividades necesarias para la correcta ejecución del 

Proyecto de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, la 

Propuesta Técnica correspondiente al Anexo MM (Oferta Técnica del 

Adjudicatario), Anexo NN (Oferta Económica del Adjudicatario), la Legislación 

Aplicable y el presente Contrato y sus Anexos.  

Las Partes acuerdan que la presente alianza público-privada se realiza para el 

desarrollo de la Autopista del Ámbar donde la Autoridad Contratante autoriza 

de manera exclusiva a la Sociedad Gestora, a: (i) el Diseño; ii) la Construcción de 

la Obra; (iii) el Financiamiento del Proyecto; (iv) la Operación y Mantenimiento 

de la Autopista del Ámbar; (v) la operación y mantenimiento de la 

Circunvalación Norte de Santiago; así como el uso y usufructo de todas las 

instalaciones construidas, de forma ininterrumpida durante la vigencia del 

presente Contrato de Alianza Público-Privada. 

ARTICULO 3. TÉRMINO DEL CONTRATO 

3.1  Inicio del plazo del Contrato 

El inicio del plazo de término del Contrato tendrá lugar a partir de la fecha de 

suscripción del Contrato. Juntamente con el inicio del plazo del Contrato 

comenzará la Etapa Previa a la Construcción. 

3.2  Término del Contrato 

El Contrato se extinguirá el mes “m” en que se cumpla la siguiente relación: 

𝑉𝑃𝐼𝑚 ≥ MTI (1) 

Donde, 
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VPIm: Corresponde al Valor Presente de los Ingresos efectivamente 

recibidos por el Fideicomiso de Alianza Público-Privada (expresados 

en pesos dominicanos), calculado en el mes “m” del Contrato, contado 

desde la fecha de autorización de la Puesta en Servicio de las Obras, 

y actualizado al mes anterior al de dicha autorización. 

MTI: Se refiere al Monto Total de Ingresos ofertado en la Oferta Económica 

por el Oferente que resultó Adjudicatario según se señala en el 

artículo 3.3.2 del Pliego de Condiciones, que se adjunta a este 

Contrato en el Anexo NN (Oferta Económica del Adjudicatario). 

Si transcurrido el Plazo Máximo del Contrato, señalado en el Contrato de 

Asociaciones Público-Privadas, no se hubiere cumplido la relación (1) del 

presente artículo, el Contrato se extinguirá por cumplimiento de dicho Plazo 

Máximo. En este caso, la Sociedad Gestora no tendrá derecho a indemnización 

ni compensación alguna por la diferencia entre el VPIm, calculado en el último 

mes del Contrato, y el monto MTI ofertado en la Oferta Económica por el 

Oferente que resultó Adjudicatario. 

3.3  Cálculo del VPIm 

 

El valor del VPIm se calculará mensualmente de acuerdo con la siguiente 

expresión: 

Sea VPImax el Valor Presente de los Ingresos (brutos, no netos de costos) 

calculado para n años y una rentabilidad mensual igual a r. Entonces se define 

como sigue: 

𝑉𝑃𝐼𝑚 =∑∑
𝑇𝑖
𝑗 × 𝑄𝑖

𝑗

(1 + 𝑟)𝑖

𝑘

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

donde, 

𝑉𝑃𝐼𝑚: Es el valor presente nominal de los ingresos del Fideicomiso de 

Alianza Público-Privada definido para el presente proceso, 

acumulados al mes m. 

𝑇𝑖:   Corresponde a la tarifa (en pesos dominicanos nominales) del mes i 

para la categoría de vehículo j, con j=1…k, 
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𝑄𝑖: Corresponde al tráfico del mes i para la categoría de vehículo j, con 

j=1…k, 

r: es la tasa de descuento nominal para el cálculo del VPI, definida en 

0,949% mensual (o 12% en términos anuales). 

El Plazo Máximo del Contrato será de 480 meses (cuatrocientos ochenta) 

contados desde la Fecha de Firma del Contrato. 

3.4  Prórroga del plazo máximo de duración del Contrato  

Cualquiera de las Partes podrá solicitar la prórroga del presente Contrato de 

Alianza Público-Privada, dentro del ámbito permitido por la Ley No. 47-20. 

Queda entendido entre las Partes que en ningún caso este Contrato de Alianza 

Público-Privada se renovará o prorrogará o se interpretará que ha sido renovado 

o prorrogado de manera tácita a su(s) vencimiento(s). 

3.5  Solicitud de prórroga por parte de la Sociedad Gestora 

En caso de que sea la Sociedad Gestora quien realice la solicitud de la prórroga, 

deberá dirigir la misma a la DGAPP y la Autoridad Contratante, con la 

justificación que da lugar a la misma, a los fines de que la máxima autoridad de 

la Autoridad Contratante apruebe la solicitud realizada.  

Una vez recibida la aprobación por parte de la DGAPP y la Autoridad 

Contratante el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas (CNAPP), 

evaluará si procede la prórroga y la aprobará o desestimará mediante documento 

por escrito. En caso de aprobación, la prórroga se formalizará mediante la 

suscripción de una adenda suscrita entre las Partes, la cual formará parte del 

presente Contrato de Alianza Público-Privada.  

3.6  Solicitud de prórroga por parte de la Autoridad Contratante   

En caso de ser la Autoridad Contratante quien la realice la solicitud de prórroga, 

esta deberá ser realizada por el MOPC, misma que será dirigida a la Sociedad 

Gestora y la DGAPP con las justificaciones en las cuales se fundamenta la 

misma. 

Una vez las Partes hayan acordado la prórroga del presente Contrato de Alianza 

Público-Privada, el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas (CNAPP), 

evaluará si procede la misma y la aprobará o desestimará mediante documento 

por escrito. En caso de aprobación, la prórroga se formalizará mediante la 
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suscripción de una adenda suscrita entre las Partes, la cual formará parte del 

presente Contrato de Alianza Público-Privada.  

3.7  Condiciones precedentes 

3.7.1. Condiciones precedentes de la Sociedad Gestora 

Con anterioridad o al tiempo de la celebración y suscripción de este Contrato, la 

Sociedad Gestora entregó a la Autoridad Contratante: 

1) Original del acta contentiva de las resoluciones de los accionistas de la 

Sociedad Gestora en la que se otorga poder a la persona física que habrá 

de firmar el presente Contrato; 

2) Copia certificada del Acta de Inscripción de la Sociedad Gestora en el 

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) por ante la Dirección General 

de Impuestos Internos (DGII); 

3) Constancia del Registro Nacional de Proveedores vigente emitido por la 

Dirección General de Compras y Contrataciones;  

4) Copia certificada del Certificado de Registro Mercantil vigente de la 

Sociedad Gestora; 

5) Copia certificada de la lista de suscriptores y estado de pago de las 

acciones de la Sociedad Gestora, reflejando la composición del capital 

social suscrito y pagado; 

6) Copia certificada de los estatutos sociales de la Sociedad Gestora, en 

cumplimiento con lo establecido en el Pliego de Condiciones; 

7) Copia autorizada ante Notario Público de Subcontrato con el 

Subcontratista Nominado de acuerdo con lo establecido el Pliego de 

Condiciones, su Oferta Técnica, su Oferta Económica y el presente 

Contrato; 

8) Garantía de Fiel Ejecución y Cumplimiento de contrato en los términos 

establecidos en el ARTICULO 18 de este Contrato; 

9) Cheque certificado o de administración a favor de la Dirección General de 

Alianzas Público-Privadas, por concepto del primer (1º) pago anual que le 

corresponde por el financiamiento de las actividades de supervisión 

realizadas por dicha entidad; 
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10) Cheque certificado o de administración a favor de la Autoridad 

Contratante, por concepto del primer (1º) pago anual que le corresponde 

por el financiamiento de las actividades de administración del Contrato y 

supervisión realizadas por dicha entidad; 

 

11) Cheque certificado o de administración a favor del Originador Privado, por 

concepto de la realización de estudios previos parte de los Antecedentes 

Referenciales de parte del Originador Privado del Proyecto por el valor de 

______________; [Siempre y cuando en adjudicatario no fuere el Originador 

Privado] 

12) Plan de Mitigación y Prevención de Riesgos para la etapa previa a la 

construcción, en los términos establecidos en el ARTICULO 10 del 

presente Contrato de Alianza Público-Privada. 

3.7.2. Condiciones precedentes de la Autoridad Contratante y RD 

Vial 

1) Con anterioridad a la celebración y suscripción de este Contrato, la 

Autoridad Contratante y RD Vial entregaron a la Sociedad Gestora: 

2) Copia simple del Poder otorgado por el presidente de la República para la 

firma del presente Contrato al MOPC, en su condición de Autoridad 

Contratante, de conformidad con el artículo 27 y el artículo 3 de la Ley No. 

47-20; 

3) Copia simple del documento que acredita la autorización de la Autoridad 

Gubernamental para la firma del presente Contrato a RD Vial; 

4) Copia simple de documentos que acrediten que RD Vial ha adquirido y es 

propietaria plena del terreno Punta Bergantín singularizado en el Anexo 

23 (Documento de descripción del terreno Punta Bergantín) del Pliego de 

Condiciones que se adjunta a este Contrato. 

3.8  Etapas de ejecución del Contrato  

La ejecución de este Contrato estará segmentada en las etapas o fases siguientes: 

1) Etapa Previa a la Construcción;  

2) Etapa de Construcción;  

3) Etapa de Operación y Mantenimiento; 
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4) Reversión del Proyecto. 

En ese sentido, las etapas o fases de ejecución atenderán a los plazos y fechas 

determinados en el presente Contrato de Alianza Público-Privada y sus anexos 

y estará sujeto a los permisos gubernamentales requeridos por ley para la 

ejecución del Proyecto, para lo cual deberá de estar debidamente justificado 

cualquier cambio que surja en el Programa de Construcción; debiendo las Partes 

librar acta.  

ARTICULO 4. DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LAS PARTES 

4.1  Declaraciones y garantías de la Sociedad Gestora 

Con la suscripción del presente Contrato, la Sociedad Gestora declara y 

garantiza que: 

1) La Sociedad Gestora es una sociedad de giro exclusivo, regida por las 

normas sobre sociedades de la República Dominicana que: (i) está 

debidamente constituida y es válidamente existente bajo las leyes de la 

República Dominicana y (ii) tiene la facultad y atribución, y ha tomado 

todas las acciones necesarias que la autorizan para firmar, otorgar y 

ejecutar las obligaciones que este Contrato le impone y especialmente las 

obligación de entregar a la Autoridad Contratante la información que este 

requiera en conformidad al Contrato. 

2) Es una sociedad debidamente constituida, y que su capital mínimo sin 

derecho a retiro, limitaciones estatutarias y demás requisitos que dicha 

compañía deberá cumplir durante la vigencia del contrato con los 

requisitos señalados en el pliego de condiciones y el presente Contrato; 

3) La Sociedad Gestora a la fecha de su constitución tenía un capital mínimo 

suscrito equivalente en moneda nacional igual o superior a la establecida 

en el Pliego de Condiciones del cual se encuentra pagado en dinero, una 

suma, equivalente en moneda nacional al mismo monto.  

4) El Adjudicatario posee al menos el noventa y nueve por ciento (99%) de los 

derechos económicos y de voto en la Sociedad Gestora. En el evento que 

dicho Adjudicatario esté constituido por un Consorcio, dicho Consorcio es 

titular en su conjunto del cien por ciento (100%) de los derechos 

económicos y de voto en la Sociedad Gestora. En el evento de haberlo antes 

de la Fecha de Firma del Contrato, el Constructor Principal, es dueño al 

menos de diez por ciento (10%) de los derechos económicos y de voto en la 
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Sociedad Gestora. En el evento de haberlo, antes de la Fecha de Firma del 

Contrato, el Operador Principal, es dueño al menos de diez por ciento 

(10%) de los derechos económicos y de voto en la Sociedad Gestora. 

5) La suscripción, otorgamiento y ejecución de este Contrato por parte de la 

Sociedad Gestora no viola ni entra en conflicto, ni constituye un 

incumplimiento de cualquier contrato o acuerdo que la Sociedad Gestora 

actualmente mantenga, ni de ninguna Legislación Aplicable. 

6) La Sociedad Gestora declara que no existen acciones, demandas o procesos 

pendientes contra la Sociedad Gestora, o que puedan afectarle, ante 

ningún tribunal ordinario o arbitral u órgano administrativo, que 

razonablemente pueda esperarse que afecten adversamente en forma 

significativa la capacidad de la Sociedad Gestora para cumplir las 

obligaciones estipuladas en este Contrato.  

7) La Sociedad Gestora cuenta con las facultades, y ha dispuesto lo necesario 

para asegurar que, durante el término del Contrato tendrá la capacidad 

financiera, habilidades, capacidad y apoyo técnico, y de expertos 

profesionales. 

8) La Sociedad Gestora ha inspeccionado el Área de Emplazamiento del 

Contrato singularizada en el Pliego de Condiciones y el presente contrato 

y sus terrenos adyacentes y está familiarizado con sus condiciones en 

relación al cumplimiento de las obligaciones que le impone el Contrato y 

está completamente de acuerdo en que ha tomado un completo 

conocimiento del estado en que se encuentra el Área de Emplazamiento 

del Contrato y que ésta es adecuadas para el desarrollo de las actividades 

que la Sociedad Gestora debe realizar, de acuerdo a su Oferta Técnica  y 

al presente Contrato. 

9) Ni la Sociedad Gestora, ni sus accionistas ni su o sus Personas 

Relacionadas son parte ni están actualmente interviniendo en ningún 

litigio, arbitraje, demanda o recurso, en contra de la Autoridad 

Contratante; no considerándose para estos efectos aquellas demandas, 

recursos o acciones que hubieren podido interponer en contra de la 

Autoridad Contratante los accionistas de la Sociedad Gestora o sus 

Personas Relacionadas sobre la base de otros contratos celebrados con la 

Autoridad Contratante.  
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10) Toda la información técnica, financiera, legal y de otra clase, que la 

Sociedad Gestora, o cualquiera de sus accionistas o sus Personas 

Relacionadas, haya entregado a la Autoridad Contratante, en relación con 

la calificación previa para participar en el proceso de selección y la 

participación misma en el proceso de selección, es verdadera y completa 

en todos los aspectos significativos a la fecha en que fue entregada, a la 

fecha de presentación de la Oferta, así como a la fecha de suscripción del 

presente Contrato, excepto en cuanto a aquello que específicamente se 

haya comunicado por escrito a la Autoridad Contratante antes de la fecha 

de presentación de la Oferta o de la fecha de suscripción del Contrato 

según corresponda.  

11) La suscripción de este Contrato constituye la ratificación por parte de la 

Sociedad Gestora de todos los actos realizados y documentos suscritos por 

éste o sus representantes, incluyendo cualquier derecho u obligación que 

le corresponda conforme al Pliego de Condiciones, los términos y 

condiciones de este contrato y/o la Legislación Aplicable; 

12) No existe sentencia o laudo arbitral firme que prohíba, se oponga o en 

cualquier forma impida la firma o cumplimiento de los términos del 

presente Contrato; 

13) Fuera del pago para participar en el proceso competitivo, la Sociedad 

Gestora, ni sus accionistas, socios, empresas vinculadas o partes 

vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, 

empleados, ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes, ha 

pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni intentará pagar u ofrecer 

en el futuro ningún pago o comisión a alguna autoridad relacionada con la 

aprobación de la declaración de interés público, del proceso competitivo de 

selección de Adjudicatario, el otorgamiento de la adjudicación del presente 

Contrato. 

14) Que acepta la matriz de riesgos del Anexo II (Matriz de Riesgos) del 

Contrato, y que se obliga a especificar, en cuanto a los riesgos que le fueron 

asignados, la caracterización, mecanismo de identificación, evaluación de 

probabilidad de ocurrencia, cuantificación para cada uno de los riesgos y 

su correspondiente Plan detallado de Mitigación y Prevención de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 17.3 del presente Contrato.  
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La Sociedad Gestora garantiza que las declaraciones y garantías contenidas en 

este artículo son ciertas, correctas y completas y reconoce que la Autoridad 

Contratante se ha basado en ellas para suscribir este Contrato. 

Si luego de la suscripción del Contrato se demostrara la falsedad de alguna de 

las declaraciones y garantías, el presente Contrato podría ser terminado por la 

Autoridad Contratante por causas atribuibles a la Sociedad Gestora de 

conformidad con el ARTICULO 21 del Contrato, aplicándose las penalidades o 

sanciones correspondientes de conformidad con el ARTICULO 20 del Contrato. 

4.2  Declaraciones y garantías de la Autoridad Contratante 

Con la suscripción del presente contrato, la Autoridad Contratante declara y 

garantiza que: 

1) Tiene la competencia conforme a la legislación de la República 

Dominicana para suscribir el presente Contrato; 

2) Este Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el representante 

de la Autoridad Contratante y constituye una obligación válida, 

vinculante y exigible para la Autoridad Contratante; 

3) No realizará actos que impidan u obstaculicen la ejecución de los 

compromisos asumidos por parte de la Sociedad Gestora contenidas en el 

presente Contrato; 

4) La suscripción de este contrato constituye la ratificación por parte de la 

Autoridad Contratante, de todos los actos realizados y documentos 

suscritos por esta o por sus representantes, incluyendo cualquier derecho 

u obligación que le corresponda conforme al pliego de condiciones, los 

términos y condiciones de este contrato y/o las leyes y Legislación 

Aplicable; 

5) No existe sentencia o laudo arbitral firme que prohíba, se oponga o en 

cualquier forma impida la firma o cumplimiento de los términos del 

presente contrato por parte de la Autoridad Contratante; 

La Autoridad Contratante garantiza que las declaraciones y garantías 

contenidas en este artículo son ciertas, correctas y completas y reconoce que la 

Sociedad Gestora se ha basado en ellas para suscribir este contrato. 
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Si luego de la suscripción del contrato se demostrara la falsedad de alguna de las 

declaraciones y garantías, el presente contrato podría ser terminado por la 

Sociedad Gestora por causas atribuibles a la Autoridad Contratante de 

conformidad con el ARTICULO 21 del Contrato, aplicándose las penalidades o 

sanciones correspondientes de conformidad con el ARTICULO 20 del Contrato. 

4.3  Declaraciones de RD Vial 

1) Es un fideicomiso debidamente constituido de conformidad con la 

Legislación de la República Dominicana. 

2) Está debidamente autorizada y en capacidad para asumir todas las 

obligaciones y ejercer los derechos establecidos en el presente Contrato; 

3) Tiene y mantendrá capacidad legal, técnica y financiera para cumplir con 

sus obligaciones y compromisos establecidos en el presente Contrato; 

4) Del patrimonio del Fideicomiso RD Vial han sido afectados los bienes y 

recursos que provienen de la operación y mantenimiento de la 

Circunvalación Norte de Santiago, entre los que se encuentra dinero en 

efectivo, así como diversas partidas presupuestarias de los presupuestos 

nacionales futuros en los términos establecidos en el Fideicomiso RD Vial 

para destinarlos al pago a la Sociedad Gestora por la prestación de la 

Operación y Mantenimiento de la Circunvalación Norte de Santiago, 

materia del presente Contrato, pagos que quedarán sujetos al 

procedimiento de pagos del Fideicomiso de Alianza Público-Privada y este 

Contrato. 

RD Vial garantiza que las declaraciones y garantías contenidas en este artículo 

son ciertas, correctas y completas y reconoce que la Sociedad Gestora se ha 

basado en ellas para suscribir este contrato. 

Si luego de la suscripción del Contrato se demostrara la falsedad de alguna de 

las declaraciones y garantías, el presente contrato podría ser terminado por la 

Sociedad Gestora por causas atribuibles a RD Vial de conformidad con el 

ARTICULO 21 del Contrato. 
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ARTICULO 5. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES  

5.1  Obligaciones generales de la Sociedad Gestora 

Sin perjuicio de otras obligaciones establecidas en este Contrato, la Sociedad 

Gestora deberá: 

1) Cumplir las funciones que le han sido conferidas en virtud de este contrato 

con apego a las normas del derecho público, en cuanto a las relaciones que 

mantiene con la Autoridad Contratante encargada de la administración 

del Contrato y a aquellas vinculadas con otras entidades del sector 

público; 

2) Cumplir con los plazos establecidos y con las condiciones de 

disponibilidad, calidad y estándares de desempeño del bien o servicio de 

interés social pautado; 

3) Financiar totalmente la inversión del Proyecto de conformidad con el 

presente contrato, lo cual incluye el diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de este. El Financiamiento abarca la adquisición de todos 

los materiales de construcción, equipos, sistemas, herramientas y 

licencias que fueren necesarios para desarrollar el Proyecto;  

4) Diseñar, construir, operar y mantener el Proyecto de acuerdo con lo 

establecido en el presente Contrato;  

5) Operar y mantener la Circunvalación Norte de Santiago, en los términos 

establecidos en este Contrato; 

6) Procurar que el Adjudicatario suscriba e la Compraventa y gestión 

relativa a la venta y monetización del terreno Punta Bergantín, en los 

términos establecidos en este Contrato; debiendo de igual manera 

gestionar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo; 

7) Producir y entregar el Plan detallado de Mitigación y Prevención de 

riesgos con base en el Anexo II (Matriz de Riesgos) de acuerdo con lo 

establecido en el ARTICULO 17, del presente Contrato.  

8) Constituir y mantener vigentes todas las garantías y pólizas previstas en 

el presente Contrato;  

9) Constituir el Fideicomiso de Alianza Público-Privada; 
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10) Mantener al día todos los permisos y licencias, de cualquier índole, 

necesarios para cada una de las etapas del Proyecto;  

11) Cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos de la República 

Dominicana vigentes a la fecha de suscripción del Contrato que se 

relacionan con la materia, y con todas aquellas normas que se dicten 

durante su vigencia. 

12) Contratar y mantener personal responsable de gestionar el proyecto desde 

su inicio hasta culminación del Contrato;  

13) Subcontratar los servicios requeridos para el diseño, construcción, 

operación y mantenimiento del Proyecto;  

14) Subsanar cualquier deficiencia en el diseño, la construcción, la operación 

y el mantenimiento del Proyecto identificadas por la Autoridad 

Contratante con el debido cuidado, diligencia y riguroso cumplimiento de 

las disposiciones del Contrato; 

15) Respetar y cumplir toda la legislación y normativa vigente en el Estado 

dominicano; 

16) Emplear y proveer el personal técnico, capacitado, idóneo y de experiencia 

que demanden el Proyecto;  

17) Gestionar los requerimientos del Proyecto comprendiendo esto recabar, 

organizar, documentar, evaluar los cambios y sus impactos, así como 

documentar el análisis de costo-beneficio y las decisiones tomadas en el 

transcurso de la ejecución del Contrato;  

18) Tomar las medidas necesarias para la prevención del lavado de activos, el 

financiamiento del terrorismo, corrupción, así como cualquier otro acto 

delictivo que lesione o pudieran lesionar los intereses, reputación, 

patrimonio o activos del Proyecto y la Autoridad Contratante;  

19) Financiar el Proyecto de conformidad con lo establecido en este Contrato, 

identificar a los inversionistas y financistas, así como de establecer la 

estructura financiera óptima del Proyecto;  

20) Solicitar a la Autoridad Contratante autorización previa a la realización 

de cambios de titularidad, hipotecas, titularizaciones o refinanciaciones 

como parte de su búsqueda de rentabilidad;  
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21) Diseñar y entregar a la Autoridad Contratante, el plan de reversión que 

contendrá las especificaciones técnicas, económicas, financieras y la 

estrategia de retorno del proyecto a la Autoridad Contratante al momento 

del término del contrato;  

22) Serán de su entero cargo, costo y responsabilidad todos los derechos, 

impuestos, tasas, contribuciones y otros gravámenes y cualesquiera otros 

desembolsos que fueran necesarios para la construcción de las obras y su 

mantenimiento. 

23) La Sociedad Gestora será siempre responsable del cumplimiento cabal, 

íntegro y oportuno del Contrato, de la correcta ejecución del Diseño, 

Construcción, Financiamiento, Operación y Mantenimiento del Proyecto, 

durante toda su vigencia, y del cumplimiento de todas las obligaciones 

establecidas en el Contrato, sin perjuicio de las funciones de dirección y 

control que corresponden a la Autoridad Contratante. 

24) La Sociedad Gestora tendrá la obligación esencial de administrar el 

Proyecto durante toda la vigencia de la alianza pública-privada en los 

términos del presente Contrato. 

25) Tomará las medidas necesarias para prevenir caer en estado de notoria 

insolvencia, ya sea la Sociedad Gestora, o sus socios o accionistas, y en el 

caso de que así fuere, se obliga a mejorar las garantías entregadas a 

requerimiento de la Autoridad Contratante, siempre que las existentes no 

resulten suficientes para garantizar el cumplimiento del Contrato. 

26) Tomará las medidas pertinentes para prevenir: i) ser declarada en 

concurso mercantil o en estado de insolvencia o solicitar o aceptar la 

imposición de un interventor, liquidador o síndico, o que cualquiera de 

éstos tome posesión de la totalidad o una parte substancial de los activos 

de la Sociedad Gestora; ii) quedar sujeta a un procedimiento de concurso 

mercantil, suspensión de pagos, disolución o liquidación, en cualquier 

jurisdicción distinta a la República Dominicana afectando su capacidad o 

la de sus accionistas para cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato; 

iii) llevar a cabo o celebrar una transmisión o cesión general o parcial de 

sus bienes o derechos en beneficio de sus Acreedores; iv) tener intención 

de suspender sus operaciones o cualquier parte substancial de ellas; o v) 

tomar cualquier acción o sobrevenir cualquier evento que, en virtud de la 

Legislación Aplicable a la Sociedad Gestora, tuviera un efecto 

substancialmente similar a cualquiera de los supuestos anteriores. 
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5.2  Obligaciones generales de la Autoridad Contratante 

Sin perjuicio de otras obligaciones establecidas en este Contrato, la Autoridad 

Contratante deberá: 

1) Cumplir con todas las obligaciones, responsabilidades y funciones 

previstas en el presente Contrato; 

2) Realizar las gestiones correspondientes a la consecución de la aprobación 

del presente Contrato por el Congreso Nacional; 

3) Velar por la estabilidad y equilibrio contractual, según lo establecido en 

este contrato; 

4) Rescatar el servicio de Operación por causas de afectación a la utilidad 

pública y aplicará las medidas que correspondan en relación con las 

obligaciones del Operador o de la Sociedad Gestora según sea el caso; 

5) Supervisar todas las Etapas de ejecución del Proyecto;  

6) Cumplir con cualquier otra obligación prevista en la Legislación Aplicable; 

7) Aplicar a la Sociedad Gestora las sanciones y penalidades estipuladas en 

el presente contrato;  

8) Emitir la autorización de Aprobación del Proyecto de Ingeniería 

comprobando que lo establecido cumpla lo prescrito en la ley, en el Pliego 

de Condiciones y el Contrato;  

9) Emitir el Permiso de Inicio de Construcción, comprobando que lo 

establecido cumpla lo prescrito en este Contrato y las normas y 

Legislación Aplicable; 

10) Emitir la resolución de Recepción Definitiva de la Obra comprobando que 

lo establecido cumpla lo prescrito en la ley, en el Pliego de Condiciones y 

el Contrato;  

11) Autorizar la puesta en marcha del Proyecto según se especifique respecto 

del Operador;  

12) Monitorear y evaluar la ejecución del Proyecto para asegurar la validación 

del impacto pronosticado;  
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13) Supervisar la ejecución del Mantenimiento prestado por la Sociedad 

Gestora, comprobando que se ajusta a lo prescrito en Proyecto;  

14) Determinar los indicadores de cumplimiento de los Niveles de Servicio del 

Proyecto;  

15) Supervisar los Niveles de Servicio prestados por la Sociedad Gestora, 

comprobando que se ajusta a lo prescrito en el Proyecto y se presta el 

servicio en las condiciones fijadas en el Contrato;  

16) Supervisar la calidad y el cumplimiento de los niveles de servicio mediante 

los indicadores de cumplimiento y comprobación de cumplimiento de la 

normativa vigente;  

17) Imponer las sanciones por incumplimiento de las obligaciones 

contractuales del numeral 20.3 correspondiente a las Penas 

Convencionales, de conformidad con lo establecido en las Legislación 

Aplicable y el presente Contrato; 

18) Preparar, revisar y aprobar las propuestas de modificación al Proyecto 

según lo establecido en este Contrato;  

19) Secuestrar o terminar de manera anticipada el Contrato, según determine 

discrecionalmente la Autoridad Contratante, por cualquiera de las 

causales establecidas en el artículo 72 de la Ley No. 47-20 de Alianzas 

Público-Privadas; 

20) Coordinar acciones interinstitucionales, con el fin de integrar esfuerzos 

hacia el logro de los objetivos propuestos por el Proyecto y servir de apoyo 

a la Sociedad Gestora;  

21) Autorizar los cambios de titularidad, hipotecas, titularizaciones o 

refinanciaciones que solicite la Sociedad Gestora como parte de su 

búsqueda de rentabilidad;  

22) Recibir, revisar, modificar en caso de ser necesario y aprobar el plan de 

reversión entregado por la Sociedad Gestora; 

23) Brindar a la Sociedad Gestora colaboración razonable ante las autoridades 

correspondientes con el objeto de que éste obtenga las Autorizaciones que 

fueren necesarias, sin perjuicio de la responsabilidad de la Sociedad 

Gestora de obtenerlas, de conformidad con este Contrato. 
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24) Transferir, depositar y pagar a la Sociedad Gestora el pago establecido en 

el artículo 15.7 de este Contrato. 

 

5.3  Obligaciones generales de RD Vial 

 

Sin perjuicio de otras obligaciones establecidas en este Contrato, RD Vial deberá: 

1) Entregar la Circunvalación Norte de Santiago a la Sociedad Gestora 

conforme a lo establecido en el Anexo LL (Requerimientos para la 

Operación y Mantenimiento de la Circunvalación Norte de Santiago) en 

los plazos indicados en el artículo 10.8 durante la Etapa Previa a la 

Construcción de este Contrato; 

2) Cobrar y retirar los valores en dinero del pago de tarifas definidas en el 

artículo 15.5 de este Contrato, recaudados de las estaciones de peaje de la 

Autopista del Ámbar y de la Circunvalación Norte de Santiago; 

3) Realizar los depósitos de los valores en dinero del pago de tarifas definidas 

en el artículo 15.5  de este Contrato, a la Sociedad Gestora por medio del 

Fideicomiso Alianza Público-Privada a partir de la fecha del Acta de inicio 

de la operación y mantenimiento de la Circunvalación Norte de Santiago 

por parte de la Sociedad Gestora y a contar de la fecha de la resolución de 

Recepción Definitiva de la Obra de la Autopista del Ámbar. 

4) Ceder a nombre de la Sociedad Gestora, a contar de la fecha del Acta de 

inicio de la operación y mantenimiento de la Circunvalación Norte de 

Santiago, la titularidad de la propiedad del dinero correspondiente y 

proveniente del pago y cobro de tarifas de peaje de la Circunvalación Norte 

de Santiago. 

5) Ceder a nombre de la Sociedad Gestora, a contar de la fecha de la 

Recepción Definitiva de la Obra de la Autopista del Ámbar, la titularidad 

de la propiedad del dinero correspondiente y proveniente del pago y cobro 

de tarifas de peaje de la Autopista del Ámbar. 

6) Informar semanalmente (al séptimo día de cada semana) de forma 

oportuna, completa, certera, suficiente y sin omisiones el monto total de 

los dineros correspondientes a los peajes recaudados de la Circunvalación 
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Norte de Santiago y de la Autopista del Ámbar de forma diaria a la 

Sociedad Gestora hasta el término del Contrato. 

7) Informar mensualmente a los tres (3) días anteriores del término de cada 

mes, entregando un informe con los ingresos diarios recaudados de los 

peajes de la Autopista del Ámbar y de Circunvalación Norte de Santiago 

a la Autoridad Contratante. 

8) Aportar, transferir y entregar al Fideicomiso de Alianza Público-Privada 

el terreno Punta Bergantín para la gestión relativa a la venta y 

monetización del terreno Punta Bergantín establecido en el artículo 10.7 

el presente Contrato. 

ARTICULO 6. DERECHOS DE LAS PARTES   

6.1  Derechos de la Sociedad Gestora  

Sin perjuicio de otros derechos establecidos en este Contrato, la Sociedad Gestora 

podrá: 

1) Administrar y desarrollar el Proyecto hasta la terminación del Contrato, 

sin perjuicio de las acciones que pueda debidamente efectuar la Autoridad 

Contratante en ejercicio de sus facultades; 

2) Emitir recomendaciones respecto a mejoras que puedan ser realizadas al 

Proyecto;  

3) La titularidad de la propiedad del dinero correspondiente y proveniente 

del pago y cobro de tarifas de peaje de la Autopista del Ámbar. 

4) La titularidad de la propiedad del dinero correspondiente y proveniente 

del pago y cobro de tarifas de peaje de la Circunvalación Norte de 

Santiago. 

5) Recibir información en forma oportuna, completa, certera, suficiente y sin 

omisiones del monto total de los dineros correspondientes a los peajes 

recaudados por RD Vial de la Circunvalación Norte de Santiago y de la 

Autopista del Ámbar de forma diaria;  

6) Mantener los derechos de explotación y operación del Proyecto, durante la 

vigencia del presente Contrato. 
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7) Ostentar el derecho de uso, goce y disfrute sobre todos los activos 

adquiridos a los que tiene derecho, durante la vigencia del Contrato. 

8) Permanecer en el contrato hasta que se alcance el plazo máximo definido 

en el artículo 3.2 de este Contrato, o hasta que alcance el MTI solicitado 

en su Oferta Económica, lo que ocurre primero.  

9) Percibir los demás beneficios que le otorga la Legislación Aplicable vigente 

durante la ejecución del presente Contrato y este Contrato. 

6.2  Derechos de la Autoridad Contratante 

Sin perjuicio de otros derechos establecidos en este Contrato, la Autoridad 

Contratante podrá: 

1) Recibir información en forma oportuna respecto a cualquier aspecto que 

pudiera afectar el Proyecto;  

2) Conocer en todo momento los planes y acciones a ser llevados a cabo 

durante la ejecución del presente Contrato;  

3) Recibir la titularidad de todos los derechos de propiedad, incluyendo los 

de propiedad intelectual, del Proyecto;  

4) Supervisar la buena ejecución del proyecto objeto de este contrato durante 

toda la vigencia del Contrato;  

5) Ejecutar las garantías correspondientes al momento del incumplimiento 

contractual por parte de la Sociedad Gestora; 

6) Fiscalizar las cuentas y facturación de la Sociedad Gestora; 

7) Recibir de RD Vial a los tres (3) días anteriores del término de cada mes, 

un informe con los ingresos diarios recaudados de los peajes de la 

Autopista del Ámbar y de Circunvalación Norte de Santiago. 

8) Percibir los demás beneficios que le otorga la legislación de alianza 

pública-privada vigente durante la ejecución del presente Contrato. 
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ARTICULO 7. DE LA SOCIEDAD GESTORA 

7.1  Estatutos sociales 

La Sociedad Gestora deberá cumplir con todos los requerimientos para su 

constitución de conformidad con lo establecido en el artículo 4.5 del Pliego de 

Condiciones y sujetar sus estatutos sociales a las condiciones previstas en este 

Contrato. 

7.2  Capital Social 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.5 del Pliego de Condiciones, al 

otorgarse la escritura de constitución de la Sociedad Gestora, deberá suscribir y 

pagar en dinero íntegramente el Capital Social indicado debiendo individualizar 

con su correspondiente porcentaje a todas las personas naturales o jurídicas que 

suscribirán el cien por ciento (100%) de dicho capital, incluidos los Integrantes 

del Consorcio.  

El saldo restante del capital para completar el monto total del Capital Social 

correspondiente a un mil novecientos trece millones ochocientos mil pesos 

dominicanos con 00/100 (RD$1,913,800,000.00) deberá pagarse dentro del plazo 

máximo de mil noventa y cinco días, correspondiente a treinta y seis (36) meses 

contados desde la Fecha de Firma del Contrato, atendiendo los montos y fechas 

establecidos en el Cuadro N°1 siguiente de este artículo 7.2 . 

Cuadro 1: Montos y fechas máximas de aportación del Capital Social en pesos 

dominicanos 

Monto mínimo de aporte de Capital Social en 

pesos dominicanos constantes de la Fecha 

Base 

 

Fecha máxima de aportación 

RD$601,480,000    

 

Seiscientos un millones 

cuatrocientos ochenta mil pesos 

dominicanos 

A la fecha de constitución de la 

Sociedad Gestora 

RD$273,400,000 

Doscientos setenta y tres 

millones cuatrocientos mil pesos 

dominicanos 

A los quinientos cuarenta y siete (547) 

días de la fecha de suscripción del 

Contrato 

RD$273,400,000 

Doscientos setenta y tres 

millones cuatrocientos mil pesos 

dominicanos 

A los novecientos doce (912) días de la 

fecha de suscripción del Contrato 

RD$765,520,000 

Setecientos sesenta y cinco 

millones quinientos veinte mil 

pesos dominicanos 

A los mil noventa y cinco (1095) días 

de la Fecha de Firma del Contrato 
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El monto indicado en el cuadro anterior deberá realizarse en pesos dominicanos 

a la fecha de la aportación y deberá ser en dinero y acreditarse mediante 

certificado bancario entregado al Fiduciario de Alianza Público-Privada. 

La Sociedad Gestora, sus socios o accionistas se obligan a aportar a su Capital 

Social, el Capital Contingente. El Capital Contingente podrá tener como objeto 

cubrir déficits de caja del Proyecto y para cubrir el incumplimiento de sus 

Documentos de Financiamiento en caso de que los ratios de cobertura de la deuda 

del Proyecto se encuentren por debajo del ratio de cobertura de deuda exigido 

por los Acreedores o Financistas del Proyecto. 

El incumplimiento de la obligación de completar el capital en los plazos indicados 

será causal de terminación del contrato por incumplimiento grave y muy grave 

de las obligaciones impuestas a la Sociedad Gestora de conformidad a lo 

dispuesto en el ARTICULO 20  y el ARTICULO 21 de este Contrato. 

A los efectos de acreditar el Capital Social mínimo, no podrán computarse 

depósitos o derechos fiduciarios que hubiere constituido la Sociedad Gestora o el 

Adjudicatario para constituir la garantía de cumplimiento de contrato conforme 

a lo previsto en este contrato.  

La Sociedad Gestora deberá declarar a la Autoridad Contratante a quiénes 

pertenecen las acciones emitidas por aquélla a los efectos de que la misma lleve 

un registro actualizado de los propietarios de dichas participaciones accionarias. 

Consecuentemente, deberá informar cualquier variación producida al respecto 

dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha en que ha 

tenido lugar el hecho correspondiente. 

Sin perjuicio de mantener los mínimos de Capital Social en los términos 

establecidos en este artículo, este último no lo podrán retirar los socios de la 

Sociedad Gestora, ni declarar dividendos, préstamos, reembolsos o ninguna otra 

figura sin autorización de la Autoridad Contratante. 

7.3  Modificación del Capital Social de la Sociedad Gestora 

Desde que se constituya la Sociedad Gestora y hasta el término de la Etapa de 

Construcción, no podrá reducir el capital social de ésta, sin la autorización de la 

Autoridad Contratante. El incumplimiento de lo anterior hará incurrir a la 

Sociedad Gestora en la multa que se establezca de conformidad con lo dispuesto 

en el ARTICULO 20 del Contrato. 

Durante la Etapa de Construcción los recursos aportados como capital a la 

Sociedad Gestora deberán ser invertidos siempre en la Obra y en los otros gastos 
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asociados a ella. En el caso en que no puedan ser invertidos en la Obra y en los 

otros gastos asociados a ella, lo que deberá ser calificado por el Supervisor, 

podrán ser invertidos en instrumentos financieros con liquidez suficiente previa 

aprobación del Supervisor del Contrato y siempre que garanticen su adecuada 

disponibilidad para efectos de dar cumplimiento a las obligaciones del contrato. 

El incumplimiento de esta obligación hará incurrir a la Sociedad Gestora en la 

multa que se establezca de conformidad con lo dispuesto en el ARTICULO 20 del 

Contrato. 

El Supervisor del Contrato podrá, en cualquier momento, durante la vigencia del 

contrato, auditar el capital de la Sociedad Gestora de manera de comprobar que 

no se modifique el capital de esta y verificar que los recursos han sido invertidos 

en la forma indicada precedentemente. 

Para los efectos previstos en este artículo, la Sociedad Gestora deberá 

proporcionar al Supervisor dentro del plazo de quince (15) días desde que éste lo 

solicite, toda la información requerida. El Supervisor, en casos fundados y a 

solicitud de la Sociedad Gestora, podrá ampliar dicho plazo hasta treinta (30) 

días. El incumplimiento del plazo señalado, la entrega de información con errores 

atribuibles a negligencia de la Sociedad Gestora, la reincidencia en la entrega de 

información incompleta y la entrega de información con datos o antecedentes 

notoriamente no fidedignos en aquellos casos en que dichos datos o antecedentes 

alteren o modifiquen cualquiera de las condiciones económicas del contrato, hará 

incurrir a la misma en la multa que en cada caso se establezca de conformidad 

con lo dispuesto en el ARTICULO 20 del Contrato. Para efectos de este artículo 

se entenderá por “reincidencia” la entrega de información incompleta por 

segunda vez, habiendo sido previamente observada por el Supervisor. 

La Sociedad Gestora podrá reducir el capital social sólo con autorización de la 

Autoridad Contratante. Para ello, el representante de la Sociedad Gestora 

deberá dirigir una solicitud a la Autoridad Contratante explicando los motivos 

de la reducción. La Autoridad Contratante podrá autorizar dicha disminución de 

capital siempre que ello no afecte el correcto funcionamiento del Proyecto. Para 

este efecto, la Autoridad Contratante se pronunciará en un plazo máximo de 

sesenta (60) días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud en la 

Oficina de Partes de la Autoridad Contratante. El incumplimiento de esta 

obligación hará incurrir a la Sociedad Gestora en la multa que se establezca de 

conformidad con lo dispuesto en el ARTICULO 20 del Contrato. 
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7.4  Transferencia de acciones de la Sociedad Gestora y otros 

actos 

La Sociedad Gestora deberá solicitar autorización a la Autoridad Contratante 

durante la Etapa Previa a la Construcción y la Etapa de Construcción para 

transferir sus acciones o derechos. 

La Autoridad Contratante se pronunciará mediante resolución sobre la solicitud 

de autorización en el plazo máximo de sesenta (60) días contados desde la fecha 

de recepción de la respectiva solicitud en la Oficina de Partes de la Autoridad 

Contratante. En caso de que no se responda en dicho plazo, la autorización se 

entenderá concedida siempre que el acto que se autoriza sea conforme a derecho. 

La transferencia de acciones, cesiones, transformación, fusión o cambios en la 

administración de la Sociedad Gestora sin la autorización previa de la Autoridad 

Contratante hará incurrir a la Sociedad Gestora en la multa que se establezca 

en el ARTICULO 20 del Contrato. 

7.5  Constitución de gravámenes sobre las acciones o 

participaciones de capital 

Ningún socio o accionista de la Sociedad Gestora podrá otorgar en prenda o 

garantía, ni de manera alguna gravar sus cuotas sociales, acciones o 

cualesquiera de sus derechos o créditos contra la sociedad, sin importar quién 

fuere el beneficiario de tales garantías, sin obtener previamente la aprobación 

de la Autoridad Contratante. Una vez aprobado el otorgamiento en garantía, y a 

los fines de hacerla oponible a la sociedad y a los terceros, será necesario realizar 

la inscripción de esta en el libro de registro de acciones o el libro que corresponda 

y agotar los procesos estatutarios y legales, de conformidad con las disposiciones 

definidas en la Ley No. 479-08, General de Sociedades Comerciales y Empresas 

Individuales de Responsabilidad Limitada.  

7.6  Usufructo de acciones o participaciones de capital  

Ningún accionista podrá, sin previa aprobación de la Autoridad Contratante, dar 

en usufructo sus acciones. 

7.7  Nuevas partes, socios o accionistas 

En adición a las restricciones establecidas en cualquier otra parte de este 

contrato, cualquier transferencia de acciones o de participaciones de capital que 

sea autorizada a favor de un tercero sólo será permitida, previa autorización de 
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la DGAPP y la Autoridad Contratante, si el cesionario acuerda por escrito quedar 

vinculado a los términos y condiciones del presente contrato de alianzas público-

privadas, mediante la ejecución de un acuerdo de adhesión al mismo. 

7.8  Limitaciones en la toma de decisiones 

Con independencia de otras que pudieran estar identificadas en otras partes de 

este contrato, la Sociedad Gestora deberá solicitar por escrito a la Autoridad 

Contratante autorización expresa para los siguientes actos: 

1) Realizar cualquier préstamo o anticipo o detentar acciones u otro tipo de 

valores de cualquier subsidiaria u otra sociedad o cualquier otra entidad; 

2) Garantizar cualquier deuda excepto el intercambio de cuentas de la 

sociedad o cualquier subsidiaria que surjan del curso ordinario del 

negocio; 

3) Incurrir en un endeudamiento que no haya sido aprobado por la Autoridad 

Contratante.  

4) El cambio sustancial del Proyecto o la realización de inversiones no 

relacionadas con el objeto del Contrato;  

5) Vender, traspasar, licenciar, dar garantía mobiliaria o gravar los activos 

o propiedad intelectual, fuera del objeto del Contrato; 

6) Modificación de los estatutos de la Sociedad Gestora;  

7) Transferencia en cualquier forma de los derechos del Contrato y sus 

garantías. 

7.9  Estructura organizacional, Equipo profesional y relaciones 

laborales de la Sociedad Gestora 

7.9.1 Estructura organizacional y equipo profesional   

La estructura organizacional de la Sociedad Gestora debe considerar, al menos, 

lo indicado en el Anexo DD (Regulación por Niveles de Servicio) del presente 

Contrato. 

Cualquier cambio que se produzca en el nombramiento del Gerente General, del 

Gerente Técnico y/o del Gerente de Mantenimiento, deberá ser informado al 

Supervisor del Contrato a más tardar al Día siguiente de ocurrido dicho cambio. 



 

Página 42 de 179 

La persona que tenga el cargo de Gerente General actuará como único 

representante válido de la Sociedad Gestora ante la Autoridad Contratante, 

siendo subrogado por el Gerente Técnico o Gerente de Operaciones según 

corresponda. 

La Sociedad Gestora no podrá utilizar personal de la Autoridad Contratante para 

fines del cumplimiento de las obligaciones que le impone el Contrato. 

7.9.2 Relaciones Laborales de la Sociedad Gestora 

La Sociedad Gestora será la exclusiva responsable de la contratación de 

trabajadores, subcontratistas, agentes y otros representantes para la ejecución 

del Contrato y el mantenimiento del Área de Emplazamiento del Contrato y de 

su infraestructura; en todo caso los trabajadores de la Sociedad Gestora deberán 

contar con una adecuada calificación para el desarrollo de los trabajos que se 

requieran. La Sociedad Gestora será la exclusiva responsable del cumplimiento 

de todas las obligaciones que se relacionan con sus trabajadores, incluyendo, sin 

limitación, todas las obligaciones emanadas de la Legislación Aplicable, 

especialmente aquellas que rijan las relaciones entre trabajadores y 

empleadores, y cualquier otra obligación que emane de negociaciones colectivas 

u otros acuerdos laborales aplicables.  

En el evento de que la Sociedad Gestora sufra una huelga u otro conflicto laboral 

con sus trabajadores, la Sociedad Gestora hará esfuerzos razonables para 

resolver tal situación, y mantendrá a la Autoridad Contratante informada de los 

esfuerzos realizados para superarla, dejándose constancia de que el acaecimiento 

de una huelga legal no implicará la existencia de un Evento de Fuerza Mayor.  

Sin perjuicio de las reglas anteriores, la Autoridad Contratante estará en todo 

momento facultada para requerir de la Sociedad Gestora la entrega de 

información periódica con relación al cumplimiento de las obligaciones laborales 

y de seguridad social, tanto de la propia Sociedad Gestora como de sus 

contratistas y subcontratistas. 

7.10  Subcontrataciones 

La Sociedad Gestora podrá celebrar subcontratos en todas las Etapas del 

Contrato siempre que los subcontratistas tengan la idoneidad y capacidad para 

desarrollar la actividad o labor subcontratada y que no tengan ninguna de las 

incompatibilidades para contratar con el Estado previstas en la Ley No. 47-20 de 

Alianzas Público-Privadas, su reglamento de aplicación y en la Ley No. 340-06, 

sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras. 
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Dentro de los ciento ochenta (180) días posteriores a la suscripción del Contrato, 

la Sociedad Gestora deberá entregar al Supervisor del Contrato el esquema de 

subcontrataciones que pretenda llevar a cabo conforme a lo establecido en su 

Oferta Técnica del Anexo MM (Oferta Técnica del Adjudicatario), y demás 

disposiciones del Pliego de Condiciones y el presente Contrato, incluyendo el o 

los Subcontratistas Nominados.  

Todo subcontrato que sea realizado por la Sociedad Gestora deberá ser remitido 

a la Autoridad Contratante en un plazo máximo de diez (10) días a partir del 

momento de su suscripción. La Autoridad Contratante se reserva el derecho a 

solicitar a la Sociedad Gestora la sustitución de subcontratistas y/o proveedores 

de servicio que, a su juicio, no estén ejecutando las labores subcontratadas con 

las calidades mínimas necesarias. Dicha solicitud deberá remitirse por escrito a 

la Sociedad Gestora junto con toda la justificación que sustente la decisión de la 

Autoridad Contratante. La Sociedad Gestora deberá llevar a cabo la sustitución 

dentro de un plazo de treinta (30) días contados desde el día siguiente a la 

recepción de la solicitud de la Autoridad Contratante. 

No obstante, lo indicado en este artículo, para efectos del cumplimiento del 

Contrato, la Sociedad Gestora será el único responsable ante la Autoridad 

Contratante, salvo que el Subcontratista por razones de Cierre Financiero deba 

concurrir con su responsabilidad. 

El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo hará incurrir a 

la Sociedad Gestora en la sanción establecidas en el ARTICULO 20 del Contrato. 

ARTICULO 8. DEL FIDEICOMISO DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA  

Dentro de los ciento ochenta (180) días hábiles posteriores a la fecha de 

suscripción del Contrato, la Sociedad Gestora deberá celebrar el contrato de 

Fideicomiso de Alianza Público-Privada con el Fiduciario, conforme a los 

lineamientos establecidos en este artículo. Una vez suscrito el Fideicomiso de 

Alianza Público-Privada, éste formará parte de los Anexos del presente Contrato 

debiendo entregársele una copia a la Autoridad Contratante. 

La Sociedad Gestora, en calidad de Fideicomitente, deberá constituir el 

Fideicomiso de Alianza Público-Privada a través del cual se canalicen todos los 

activos y pasivos y en general se administren todos los recursos financieros y 

económicos relacionados con el contrato, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 51 de la Ley No. 47-20. 
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El Fideicomiso de Alianza Público-Privada en de naturaleza privada y tiene por 

objeto fiduciario principal el de administrar la totalidad de los recursos 

relacionados con el contrato incluyendo sin limitación el Capital Social, los 

Financiamientos, los flujos del Contrato, las indemnizaciones por concepto de 

Seguros, y cualesquiera otro similar o análogo hasta su liquidación y extinción.  

La administración del Fideicomiso estará constituida por: i) Hasta en tanto éste 

no haya vendido los Terrenos de Punta Bergantín al Adjudicatario, habrá tres 

(3) representantes y sus respectivos suplentes designados por la Autoridad 

Contratante para formar parte de los órganos de dirección de dicho Fideicomiso, 

teniendo voz y voto, a los fines de fiscalizar las decisiones propias de la 

gobernanza con el objetivo de validar el cumplimiento de los compromisos 

relacionados al desarrollo del Proyecto objeto de este Contrato  y dos (2) 

representantes y sus respectivos suplentes designados por la Sociedad Gestora 

con voz y voto. ii) Una vez vendidos los Terrenos de Punta Bergantín, formarán 

parte de los órganos de dirección de dicho Fideicomiso, teniendo voz y voto, tres 

(3) representantes y sus respectivos suplentes designados por la Sociedad 

Gestora; y dos (2) representantes y sus respectivos suplentes propuestos por la 

Autoridad Contratante. 

La Sociedad Gestora se obliga a afectar al patrimonio del Fideicomiso de Alianza 

Público-Privada, el Capital Social y los Financiamientos a que se refieren las 

secciones del ARTICULO 7 y ARTICULO 15 del Contrato, devoluciones de 

impuestos, pago de indemnizaciones o Seguros y cualquier otro derecho de cobro 

que se relacione directa o indirectamente con el Contrato y a ingresarlos a la 

cuenta que al efecto lleve el Fiduciario, al día hábil siguiente de que disponga de 

los recursos de que se trate y a sujetarse a la prelación y condiciones que para su 

disposición se establecen en el mismo. 

En caso de incumplimiento de este artículo, independientemente de las 

sanciones establecidas en el ARTICULO 20 del Contrato a que se haga acreedor 

en los términos de este Contrato, la Sociedad Gestora deberá pagar al 

Fideicomiso de Alianza Público-Privada la tasa de interés moratorio conforme se 

señala en el artículo 15.10 del Contrato. 

Todas las erogaciones para cubrir los gastos y costos que lleve a cabo la Sociedad 

Gestora deberán realizarse a través del Fideicomiso de Alianza Público-Privada 

y deberán estar debidamente acreditados con los comprobantes y documentos 

correspondientes que cumplan con los requisitos establecidos por la Legislación 

Aplicable. 
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El Fideicomiso de Alianza Público-Privada llevará una cuenta separada para 

gestionar los recursos relacionados con cada uno de los fines o fondos que se 

requieran conforme se establece en el Contrato, en forma tal que en cualquier 

momento se pueda identificar el origen y el destino de los recursos. 

El patrimonio del Fideicomiso de Alianza Público-Privada deberá aplicarse a los 

fines previstos en el Contrato, sujeto a la siguiente prelación de pagos: 

1) Impuestos; 

2) Honorarios fiduciarios; 

3) Gastos y costos para las actividades de las Etapas del Proyecto; 

4) Gastos y costos para la prestación de los servicios de Operación y 

Mantenimiento del Proyecto y el Mantenimiento de la Circunvalación 

Norte de Santiago; 

5) Gastos y costos para la Supervisión; 

6) Constitución y operación de los fondos previstos en el Contrato o 

solicitados por los Acreedores de la Sociedad Gestora; y 

7) El remanente, se deberá aplicar exclusivamente a uno o más de los 

siguientes conceptos, en el siguiente orden: 

i. Garantizar y pagar el monto principal e intereses de los 

Financiamientos. 

ii. Reembolsar financieramente el Capital efectivamente aportado por la 

Sociedad Gestora. 

ARTICULO 9. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  

9.1  Supervisión a cargo de la Autoridad Contratante  

La Autoridad Contratante será responsable de la supervisión del debido 

cumplimiento del presente contrato durante toda su vigencia, en coordinación y 

apoyo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y de cualquier otro 

ente que haya sido designado por el Consejo Nacional de Alianzas Público-

Privadas. 

La Autoridad Contratante designará el o las áreas o equipos técnicos dentro de 

su organización interna que serán responsables de ejecutar las actividades de 
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supervisión establecidas en este contrato o requeridas por la Dirección General 

de Alianzas Público-Privadas. Así la Autoridad Contratante realizará la 

supervisión de todos los aspectos relacionados con el desarrollo y construcción de 

la obra, pudiendo contratar una firma profesional de probada experiencia e 

independiente de las Partes, quien la representará, y será intermediaria entre 

las Partes. 

En caso de que la Autoridad Contratante designe un supervisor externo para la 

debida supervisión del cumplimiento del presente Contrato, deberá costear con 

el mismo con el porcentaje destinado a estos fines, el cual corresponde al dos por 

ciento (2%) del monto total del gasto de capital del presente Contrato y deberá 

pagarse proporcionalmente de forma anual de conformidad con lo establecido en 

el artículo 15.9 del presente Contrato.  

Dentro del plazo de quince (15) días contados desde la fecha de suscripción del 

Contrato, la Autoridad Contratante nombrará un supervisor para la Etapa 

Previa a la Construcción y la Etapa de Construcción y un supervisor para la 

Etapa de Operación y Mantenimiento, sea miembro de su entidad o un 

supervisor externo. La resolución que nombre a cada supervisor titular 

nombrará también al respectivo supervisor suplente, quien actuará en caso de 

impedimento del titular sin tener que acreditar esta condición ante terceros. 

Dicha designación deberá ser comunicada a la Sociedad Gestora, en un plazo no 

mayor de cinco (5) días calendarios luego de haberse realizado la misma. 

Es obligación de la Sociedad Gestora proporcionar a la Autoridad Contratante 

toda la información, documentación, registros y similares que se encuentren en 

poder de la Sociedad Gestora, cuando así lo soliciten razonablemente, con el 

objetivo de llevar a cabo cualquiera de los fines establecidos en la presente 

Alianza Público-Privada.  

La Sociedad Gestora requerirá todos los documentos, registros y similares que 

estén en poder de las Partes, de sus Empresas Vinculadas o de sus 

Subcontratistas relacionados al Proyecto, de manera que pueda suministrarlos 

cuando así lo solicite razonablemente la Autoridad Contratante con el objetivo 

de llevar a cabo cualquiera de los fines establecidos en este Contrato. La Sociedad 

Gestora incluirá en los respectivos subcontratos obligaciones para el 

subcontratista en este sentido. 

La Autoridad Contratante tendrá acceso y podrá examinar la información 

financiera y contable de la Sociedad Gestora y podrá exigir a la Sociedad Gestora 

que presente explicaciones orales o escritas que consideren necesarias. La 
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Supervisión del Contrato para la Etapa Previa a la Construcción, la Etapa de 

Construcción, la Etapa de Operación y Mantenimiento, la operación y 

mantenimiento de la Circunvalación Norte de Santiago, y la Reversión del 

Contrato, tendrá las facultades y atribuciones para velar por el cumplimiento del 

Contrato, especialmente lo indicado en los Anexo AA (Requerimientos para el 

Desarrollo del Proyecto de Diseño), Anexo BB (Requerimientos para la Etapa de 

Construcción), Anexo CC (Requerimientos para la Etapa de Operación y 

Mantenimiento), Anexo DD (Regulación por Niveles de Servicios), Anexo EE 

(Requerimientos para el Sistema de Información para el Monitoreo del Nivel de 

Servicio -SIMNS-), Anexo FF (Gestión Ambiental y Social), Anexo GG 

(Requerimientos de Sistemas ITS), y el Anexo LL (Requerimientos de Operación 

y Mantenimiento de la Circunvalación Norte de Santiago). 

9.2  Supervisión durante la Etapa Previa a la Construcción y la 

Etapa de Construcción  

 

Durante el periodo de contratación de la Etapa Previa a la Construcción y la 

Etapa de Construcción y en relación con la Circunvalación Norte de Santiago la 

Autoridad Contratante, por medio del Supervisor de la Etapa Previa a la 

Construcción y la Etapa de Construcción del Proyecto tendrá las funciones que 

determina el Reglamento de aplicación de la Ley 47-20, y, entre otras, las 

siguientes atribuciones y funciones: 

1) Supervisar el cumplimiento del Contrato; 

2) Inspeccionar y aprobar los diseños, planos, estudios y especificaciones del 

Proyecto para dar su aprobación o rechazo, cuando corresponda; 

3) Revisar y aprobar cuando corresponda, las subcontrataciones que 

presente la Sociedad Gestora; 

4) Velar por el correcto desarrollo del proceso expropiatorio y entregar los 

terrenos necesarios para la construcción de las obras, de conformidad con 

lo establecido en el Pliego de Condiciones y el presente Contrato, con la 

debida anotación en el Diario General del Proyectos; 

5) Supervisar, verificar y exigir el cumplimiento de las especificaciones, 

normas técnicas y criterios sobre la construcción de las obras; 
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6) Entregar los terrenos expropiados cuyo proceso de expropiación se haya 

iniciado durante la Etapa de Construcción con la debida anotación en el 

Diario General del Proyecto;  

7) Supervisar el permanente cumplimiento de las normas y medidas 

ambientales y territoriales establecidas en las presentes Contrato; 

8) Denunciar a la Autoridad Ambiental los incumplimientos por parte de la 

Sociedad Gestora de las medidas establecidas en el Anexo FF (Gestión 

Ambiental y Social) y las Leyes Aplicables; 

9) Aprobar o rechazar, según corresponda, los cronogramas, proyectos, 

planes, programas y demás documentos y sus modificaciones que sean 

presentados por la Sociedad Gestora y que de acuerdo con lo establecido 

en el presente contrato requieran su aprobación. No obstante, dicha 

aprobación, la Sociedad Gestora seguirá siendo la responsable de que el 

diseño y las obras cumplan, una vez construidas, los Estándares Técnicos 

establecidos en el presente Contrato. 

10) Supervisar el cumplimiento del plan de trabajo propuesto por el 

Adjudicatario y la Sociedad Gestora, según corresponda; 

11) Verificar y exigir el cumplimiento del Programa de Construcción 

presentado por la Sociedad Gestora de acuerdo con lo indicado en el Anexo 

BB (Requerimientos para la Etapa de Construcción) 

12) Supervisar, verificar y exigir el cumplimiento de las normas de seguridad 

y de calidad; 

13) Proponer, sustituir o realizar obras adicionales en la forma indicada en el 

ARTICULO 16  de este Contrato. 

14) Entregar a la DGAPP los reportes que dicha Dirección solicite en relación 

con la gestión del Proyecto; 

15) Revisar la información estadística entregada por la Sociedad Gestora; 

16) Enviar mensualmente un informe a la DGAPP que dé cuenta de la labor 

realizada, el estado, grado de avance y los problemas presentados en el 

Proyecto; 

17) Activar el proceso de aplicación de multas conforme a lo establecido en el 

ARTICULO 20 del Contrato; 
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18) Supervisar y velar por el cumplimiento de los aspectos jurídicos, contables, 

administrativos y, en general, cualesquiera otros que emanen de los 

documentos del Contrato; 

19) Dictar órdenes e instrucciones para el cumplimiento del Contrato; 

20) Revisar y gestionar la aprobación del Reglamento de Servicio de la Obra 

y reglamentos y manuales de la Etapa de Operación y Mantenimiento, de 

los Servicios y otros que correspondan, según el procedimiento y 

responsabilidades previstas en el Contrato; 

21) Ordenar paralizar las obras en los casos en que no se hayan aprobado los 

proyectos necesarios para su ejecución, o se estuvieren ejecutando sin 

conformidad a los proyectos aprobados; 

22) Llevar el Diario General del Proyectos desde que sea designado; 

23) Revisar y recomendar la aprobación de los reglamentos y manuales de la 

Etapa de Construcción que correspondan, según el procedimiento y 

responsabilidades previstas en el Contrato; 

24) Monitorear la evolución de los riesgos asignados a la Sociedad Gestora 

como a la Autoridad Contratante y otros agentes públicos, y velar porque 

existan y se apliquen los correspondientes mecanismos de mitigación; 

25) Entregar un reporte final respecto a la puesta en marcha del proyecto y 

del Contrato durante la Etapa de Construcción, y remitirlo a la DGAPP. 

26) Verificar el cumplimiento de la operación y mantenimiento de la 

Circunvalación Santiago de conformidad con el Anexo LL (Requerimientos 

para la Operación y Mantenimiento de la Circunvalación Norte de 

Santiago). 

27) Cualesquiera otras establecidas en el presente Contrato. 

9.3  Supervisión durante la Etapa de Operación y 

Mantenimiento  

Durante el periodo de la Etapa de Operación y Mantenimiento del Proyecto y en 

relación con la Circunvalación Norte de Santiago, la Autoridad Contratante, por 

medio del Supervisor de la Etapa de Operación y Mantenimiento del Proyecto, 

tendrá las funciones que determina el Reglamento de aplicación de la Ley 47-20, 

y, entre otras, las siguientes atribuciones y funciones: 
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Generar reportes periódicos y un reporte final respecto a la puesta en marcha 

del proyecto y del contrato durante la Etapa de Operación y Mantenimiento, y 

remitirlos a la DGAPP;  

1) Supervisar el cumplimiento del Contrato; 

2) Revisar y aprobar cuando corresponda, las subcontrataciones que 

presente la Sociedad Gestora; 

3) Entregar a la DGAPP los reportes que dicha Dirección solicite relativos a 

la gestión del Proyecto; 

4) Realizar los análisis pertinentes de los antecedentes que debe entregar la 

Sociedad Gestora; 

5) Supervisar el cumplimiento de las normas técnicas sobre la conservación 

y mantenimiento de las obras; 

6) Supervisar el permanente cumplimiento de las normas y medidas 

ambientales y territoriales establecidas en las presentes Contrato; 

7) Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Servicio de la Obra; 

8) Dictar órdenes e instrucciones para el cumplimiento del Contrato; 

9) Verificar y exigir el cumplimiento de las condiciones económicas del 

Contrato; 

10) Activar el proceso de aplicación de multas conforme a lo establecido en el  

ARTICULO 20 del Contrato; 

11) Verificar y exigir el cumplimiento en la entrega de la información de los 

estados financieros de la Sociedad Gestora; 

12) Supervisar y velar por el cumplimiento de los aspectos jurídicos, contables, 

administrativos y, en general, de cualesquiera otros que emanen de los 

documentos del Contrato; 

13) Todas las que corresponden al Supervisor de la Construcción relacionadas 

con la ingeniería de los proyectos, la entrega de terrenos y la construcción 

cuando se realicen obras en la Etapa de Operación y Mantenimiento; 

14) Aprobar o rechazar, según corresponda, los cronogramas, proyectos, 

planes, programas y otros documentos, así como sus modificaciones, 
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presentados por la Sociedad Gestora y que de acuerdo con lo establecido 

en las presentes Contrato requieran su aprobación. No obstante, dicha 

aprobación, la Sociedad Gestora seguirá siendo responsable de que las 

obras cumplan, una vez construidas, los Estándares Técnicos y Niveles de 

Servicio de Mantenimiento establecidos en las presentes Contrato; 

15) Enviar mensualmente un informe a la DGAPP que dé cuenta de la labor 

realizada, el estado y los problemas presentados en el Proyecto; 

16) Llevar el Libro de Mantenimiento de la Obra desde que sea designado;  

17) Entregar los terrenos expropiados cuyo proceso de expropiación se haya 

iniciado durante la Etapa de Construcción con la debida anotación en el 

Libro de Mantenimiento de la Obra;  

18) Denunciar a la Autoridad Ambiental los incumplimientos por parte de la 

Sociedad Gestora de las medidas establecidas en el Anexo FF (Gestión 

Ambiental y Social) y la Legislación Aplicable;  

19) Supervisar el cumplimiento del programa de Mantenimiento de las Obras 

indicados en el Anexo CC (Requerimientos para la Etapa de Operación y 

Mantenimiento); 

20) Revisar y recomendar la aprobación de los reglamentos y manuales de la 

Etapa de Operación y Mantenimiento que correspondan, según el 

procedimiento y responsabilidades previstas en el Contrato; 

21) Revisar y recomendar la aprobación de los reglamentos y manuales de la 

Etapa de Operación y Mantenimiento que correspondan, según el 

procedimiento y responsabilidades previstas en el Contrato; 

22) Monitorear la evolución de los riesgos asignados a la Sociedad Gestora 

como a la Autoridad Contratante y otros agentes públicos, y velar porque 

existan y se apliquen los correspondientes mecanismos de mitigación; 

23) Entregar un reporte final respecto del contrato durante la Etapa de 

Operación y Mantenimiento, y remitirlo a la DGAPP; 

24) Verificar el cumplimiento de la operación y mantenimiento de la 

Circunvalación Santiago de conformidad con el Anexo LL (Requerimientos 

para la Operación y Mantenimiento de la Circunvalación Norte de 

Santiago). 
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25) Cualesquiera otras establecidas en el presente Contrato. 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y el inicio de las operaciones de 

la Circunvalación Norte de Santiago por parte de la Sociedad Gestora, la 

Autoridad Contratante tendrá la facultad de designar el personal adecuado para 

la supervisión de las operaciones de la Sociedad Gestora. En ese sentido, la 

Autoridad Contratante comunicará por escrito a la Sociedad Gestora la identidad 

de dicho personal, así como también cualquier cambio sobre los mismos, a la 

mayor brevedad posible.  

Dicha supervisión no podrá demorar u obstaculizar las Actividades de la Etapa 

Previa a la Construcción, la construcción de la Obra, la operación y 

mantenimiento de la Autopista del Ámbar, la prestación de los servicios y ni la 

operación de la Circunvalación Norte de Santiago, ni en general las obligaciones 

y derechos de la Sociedad Gestora en virtud del presente Contrato. En virtud de 

los anterior, el personal de la Autoridad Contratante podrá solicitar a la Sociedad 

Gestora la información necesaria para llevar a cabo la supervisión. La solicitud 

de la información deberá ser detallada y por escrito y señalando el objetivo 

específico de dicha supervisión.   

En caso de que, como resultado de la supervisión, el personal asignado por la 

Autoridad Contratante encuentre alguna violación o incumplimiento por parte 

de la Sociedad Gestora (el “supuesto de incumplimiento”), se deberá levantar un 

acta (tipo informe), la que deberá ser firmada por el personal designado por la 

Sociedad Gestora, quien deberá hacer constar su conformidad o no del supuesto 

incumplimiento. No podrán reportarse incumplimientos o violaciones de acciones 

u omisiones que no hayan sido objeto del proceso de supervisión.  

En caso de que sea determinado que la Sociedad Gestora haya incurrido en un 

incumplimiento, la Autoridad Contratante le otorgará un plazo no menor de 

treinta (30) días hábiles para que lo subsane. En caso de no hacerlo o en caso de 

que la Sociedad Gestora no esté de acuerdo con los incumplimientos señalados 

por la Autoridad Contratante, las Partes acuerdan recurrir al procedimiento de 

resolución de conflictos establecidos en el presente Contrato. 

9.4  Supervisión a cargo de la DGAPP 

La Dirección General de Alianzas Público-Privadas podrá requerir a la 

Autoridad Contratante, durante todas las etapas del Proyecto, la realización de 

diligencias y actuaciones necesarias para controlar el cumplimiento, supervisión 

y monitoreo de la normal ejecución del contrato. Asimismo, podrá solicitar tanto 
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a la Autoridad Contratante como a la Sociedad Gestora las informaciones y 

documentos que estimen de lugar, cuando resulte conveniente para la 

supervisión, monitoreo y administración del Contrato. 

Queda expresamente entendido que cuando existan incumplimientos o 

irregularidades en las atribuciones de supervisión del Contrato de parte de la 

Autoridad Contratante, el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas podrá 

disponer que el Director Ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-

Privadas asuma de manera provisional el ejercicio de dichas atribuciones. 

La Sociedad Gestora cooperará con todos los requerimientos que le sean 

realizados por la Autoridad Contratante o la Dirección General de Alianzas 

Público-Privadas para fines de supervisión. La Autoridad Contratante y la 

Dirección General de Alianzas Público-Privadas se reservan el derecho de 

terminar anticipadamente este contrato en caso de que la Sociedad Gestora 

incumpla con la entrega de información, documentos o registros necesarios para 

su supervisión.  

9.5  Solicitud de reposición 

Las órdenes o resoluciones escritas que dicte el Supervisor del Contrato, ya sea 

sobre las obras u otros aspectos que se relacionen con el Contrato, podrán ser 

objeto de solicitud de reposición, por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes de recibida la notificación ante el mismo Supervisor del Contrato que 

las dictó. Para estos efectos, se entenderá recibida cuando conste en el Libro 

respectivo o se haya enviado por cualquier medio escrito que permita tener 

constancia de su recepción. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el 

Supervisor del Contrato se pronunciará sobre la reposición solicitada, 

manteniendo a firme la orden o resolución, modificándola o dejándola sin efecto. 

Una vez resuelta la reposición, la Sociedad Gestora podrá recurrir ante la 

Autoridad Contratante dentro de un plazo de tres (3) días hábiles contados desde 

la fecha en que hubiera sido recibida la notificación. Para estos efectos, se 

entenderá recibida cuando conste en el Libro respectivo o se haya enviado por 

cualquier medio escrito que permita tener constancia de su recepción. La 

Autoridad Contratante resolverá en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles 

contados desde su recepción, pudiendo suspender los efectos de la orden o de la 

resolución recurrida. 

En ningún caso la interposición de las solicitudes antes señalados suspenderá 

los efectos de la resolución u orden reclamada cuando ésta comprometa la 
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seguridad de las personas, la continuidad en la prestación del servicio o la 

calidad de la obra ofrecida. 

9.6  Comunicaciones e Informes  

9.6.1 Comunicaciones 

Toda comunicación y relación entre la Sociedad Gestora y la Autoridad 

Contratante se canalizará a través del representante legal según lo señalado de 

la Sociedad Gestora en el caso de la primera y del Supervisor del Contrato de la 

Etapa que corresponda, definido en el ARTICULO 9 del Contrato, en caso del 

segundo.  

Dentro del plazo de quince (15) días a contar desde la designación del Supervisor 

del Contrato en la Etapa Previa de la Construcción y la Etapa de Construcción, 

éste determinará el sistema de comunicaciones que utilizará con la Sociedad 

Gestora durante el Contrato, usando como documento el Diario General del 

Proyectos de la Etapa de Construcción o el Diario General del Proyectos de la 

Etapa de Operación y Mantenimiento, según corresponda, esto sin perjuicio de 

las modificaciones que razonablemente determine por medio de los 

correspondientes instructivos a la Sociedad Gestora. Así también el Supervisor 

del Contrato determinará la forma de archivo y registro de los documentos que 

se emitan, los que se considerarán oficiales para todos los efectos legales y 

contractuales. Cualquier cambio o modificación del sistema deberá ser Notificado 

por el Supervisor del Contrato con una anticipación de a lo menos diez (10) días, 

a través de un instructivo a la Sociedad Gestora. 

9.6.2 Información de la Sociedad Gestora 

Antes que se lleve a efecto la primera Asamblea de Accionistas, y sin perjuicio 

de lo que se acuerde en dicha Junta sobre el tema, la Sociedad Gestora deberá 

comunicar al Supervisor del Contrato los nombres de los auditores externos de 

dicha sociedad. Igual comunicación deberá hacerse cada vez que se cambiaren 

tales auditores externos, dentro del plazo de treinta (30) días. El incumplimiento 

de esta obligación en el plazo estipulado hará incurrir a la Sociedad Gestora en 

la multa establecida en el ARTICULO 20 de este Contrato. 

La Sociedad Gestora deberá asegurar libre acceso a la Autoridad Contratante 

del Contrato a los antecedentes del proyecto, planos, memorias de cálculo, 

especificaciones, etc., relacionados con las obras y contabilidad de la Sociedad 

Gestora. Asimismo, deberá otorgarle libre acceso a las dependencias donde están 

establecidos los sistemas de control estadístico a fin de imponerse de ellos, 
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verificar y controlar los resultados, y en general, el libre acceso a todos los 

antecedentes que sean necesarios para ejercer cabalmente su labor de 

fiscalización y control del cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad 

Gestora. De igual manera, deberá proveer a la DGAPP de las informaciones que 

así lo requiera esta última, de conformidad con las disposiciones establecidas en 

la Ley No. 47-20. El incumplimiento de esta obligación hará incurrir a la 

Sociedad Gestora en la multa establecida en el ARTICULO 20 de este Contrato.  

La Sociedad Gestora deberá entregar a la Autoridad Contratante información 

relativa a cualquier cambio en su composición accionaria, en aquellos casos 

permitidos por el presente Contrato, dentro de los diez (10) días siguientes a la 

ocurrencia de estos cambios. Asimismo, deberá comunicar a la Autoridad 

Contratante cualquier pacto de accionistas entre los accionistas de la Sociedad 

Gestora, dentro de los cinco (5) días siguientes a que este se efectúe, adjuntando 

una copia del mismo.  

La Sociedad Gestora deberá informar la organización y personal que ocupe grado 

de jefatura o equivalente cada vez que se produzca un cambio. Este informe 

deberá ser entregado dentro del plazo de quince (15) días de producido el cambio.  

La Sociedad Gestora deberá informar, tan pronto como se le presenten, los 

problemas que surjan en la ejecución del Contrato, así como las medidas 

correctivas que adopte; lo cual no obstará a la aplicación de las multas, sanciones 

o de los demás efectos jurídicos que corresponda, derivados del incumplimiento 

del presente Contrato. 

La Sociedad Gestora deberá entregar la información específica en las Etapas de 

Construcción y de Operación y Mantenimiento, conforme a lo establecido en los 

Anexos del presente Contrato. 

Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, la Sociedad Gestora 

deberá proporcionar al Supervisor del Contrato, dentro del plazo de siete (7) días 

desde que éste lo solicite, toda información que éste le requiera. El Supervisor 

del Contrato en casos fundados, y a solicitud de la Sociedad Gestora podrá 

ampliar dicho plazo hasta quince (15) días. El atraso en el cumplimiento de dicha 

obligación, como asimismo entregarla con datos erróneos por negligencia de la 

Sociedad Gestora, o con antecedentes maliciosamente falsos o incompletos, hará 

incurrir a la Sociedad Gestora en las multas establecidas en el ARTICULO 20  

del presente Contrato. 
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La Sociedad Gestora deberá remitir a la Autoridad Contratante, dentro de los 

tres (3) días siguientes a la realización de la asamblea de accionistas en que se 

acordare la modificación de sus estatutos, copia del acta de la misma junta. 

Asimismo, deberá remitir a la Autoridad Contratante dentro del mismo plazo, 

copia simple de todos los instrumentos públicos y privados que se otorguen o 

suscriban por la Sociedad Gestora en relación con cualquier materia que deba 

ser informada por la Sociedad Gestora a la Autoridad Contratante de acuerdo 

con este Contrato. 

Además de lo dicho precedentemente, la Sociedad Gestora deberá entregar a la 

Autoridad Contratante, tan pronto como le sea posible y en todo caso no después 

de dos (2) días hábiles siguientes al momento de haber tomado conocimiento de 

ella, toda otra información significativa que pudiera afectar la ejecución del 

Contrato en el tiempo y forma acordada relacionada con lo siguiente: 

(i) Cualquier litigio, recurso, demanda, disputa o acción significativa, que se 

haya anunciado o interpuesto, con respecto a este Contrato y/o a el Área de 

Emplazamiento del Contrato, incluyendo cualquier alegación relevante sobre 

violación significativa a la Legislación Aplicable que pudiera afectar la ejecución 

del Contrato en el tiempo y forma acordada, como por ejemplo las normas del 

medio ambiente. 

(ii) Cualquier rechazo o amenaza de rechazo a conceder, renovar o extender 

cualquier Autorización Gubernamental significativa, o cualquier acción 

pendiente o que amenace revocar o que pudiera afectar adversamente el 

otorgamiento, renovación o extensión de cualquier Autorización Gubernamental 

con respecto al Área de Emplazamiento del Contrato.  

(iii) Cualquier cambio significativo en las características del negocio de la 

Sociedad Gestora que pudiera afectar la ejecución del Contrato en el tiempo y 

forma acordada; 

(iv) Cualquier Gravamen, respecto de este Contrato, de los inmuebles, de los 

equipos y demás activos desarrollados o adquiridos, o de cualquier activo 

significativo del Área de Emplazamiento del Contrato o de los ingresos generados 

por la ejecución de este Contrato, que pudiera afectar la ejecución del Contrato 

en el tiempo y forma acordada; 

(v) Cualquier incumplimiento del Contrato por parte de la Sociedad Gestora 

y la ocurrencia de cualquier hecho que sea constitutivo de una Causal de 

Incumplimiento del Contrato. 
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(vi) Información acerca de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 

profesionales, de conformidad con la Legislación Aplicable y la normativa al 

respecto de la República Dominicana. 

La entrega de datos por parte de la Sociedad Gestora a la Autoridad Contratante 

de Contrato que contengan errores, producto de actos negligentes de la Sociedad 

Gestora y la entrega información por parte de la Sociedad Gestora que contenga 

datos o antecedentes maliciosamente falsos, constituirá una causal de 

incumplimiento grave, aplicándose las multas establecidas en el ARTICULO 20 

del presente Contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Autoridad Contratante se reserva el derecho a 

efectuar, en forma independiente, cualquier medición que estime conveniente, 

para lo cual podrá utilizar las instalaciones e instrumentos de la Sociedad 

Gestora, que tengan relación con los sistemas de control, o bien podrá utilizar 

instalaciones y equipos propios. 

9.6.3 Registros operacionales de la Sociedad Gestora 

La Sociedad Gestora deberá implementar sistemas de control, medida y registro 

de todas sus actividades  debiendo almacenar la información obtenida por medio 

de hardware y software apropiados, generando los indicadores de gestión y 

estadísticas adecuadas  y necesarias para el correcto control y ejecución del 

Contrato,  siendo responsable por la integridad, veracidad y exactitud de 

cualquier información que entregue a la Autoridad Contratante o a cualquier 

otra Persona en relación con las obligaciones que se contienen en este Contrato. 

La Sociedad Gestora mantendrá, de acuerdo con las sanas prácticas 

administrativas y Legislación Aplicable, registros completos de todas las 

transacciones, operaciones y actividades relacionadas con la ejecución del 

Contrato.  

La Sociedad Gestora pondrá a disposición de la Autoridad Contratante los 

registros referidos para que la Autoridad Contratante los inspeccione en 

cualquier momento que considere razonable. Tales registros incluirán: 

(i) Bitácoras y registros operacionales, incluso facturas por servicios 

prestados; 

(ii) Información fidedigna y actualizada sobre las obras realizadas;  
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(iii) Todos los contratos relativos a la ejecución del Contrato y al Área de 

Emplazamiento del Contrato, celebrados por la Sociedad Gestora con 

cualquiera de sus accionistas o cualquiera de su o sus Personas 

Relacionadas coligantes, coligadas, matrices, filiales o componentes del 

grupo empresarial (según éste se define en la Ley) del o a que pertenezca la 

Sociedad Gestora; 

(iv) Todo contrato con contratistas o subcontratistas celebrado por la Sociedad 

Gestora relativo a la ejecución, administración y/u operación del Contrato; 

(v) Registros e informes solicitados por la Autoridad Contratante o por 

cualquier autoridad gubernamental, legislativa o judicial, relativos a la 

ejecución, administración y operación del Contrato; 

(vi) Registros de todas las Autorizaciones Gubernamentales solicitadas y 

obtenidas por la Sociedad Gestora, incluyendo un cronograma de fechas de 

expiración y renovación de éstas. 

ARTICULO 10. ETAPA PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN 

10.1  Período 

La Etapa Previa a la Construcción tiene una duración de doce (12) meses 

contados desde la Fecha de Firma del Contrato hasta la fecha del Acta de inicio 

de la Etapa de Construcción. 

10.2  Actividades 

Las actividades, actuaciones y obligaciones que deben efectuarse durante la 

Etapa Previa a la Construcción, sin ser limitativas de otras obligaciones del 

Contrato para esta Etapa y sin perjuicio de sus propios plazos que pueden 

extenderse más allá de esta Etapa, son las siguientes:  

1) Entrega de la Garantía de Ejecución y Fiel Cumplimiento del Contrato 

2) Constitución del Fideicomiso de Alianza Público-Privada 

3) Presentación del Plan de Mitigación y Prevención de la Matriz de Riesgos 

para la Etapas del Proyecto; 

4) Presentación del Plan de Igualdad y Equidad de Género; 

5) Gestión Predial del Proyecto; 
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6) Presentación y aprobación del Proyecto de Diseño e Ingeniería; 

7) Obtención de Permisos y Autorizaciones para la Construcción; 

8) Presentar un Plan o Programa de Contingencia Socioambiental; 

9) Obtención del Permiso Ambiental; 

10) Aporte de terreno Punta Bergantín al Fideicomiso de Alianza Público-

Privada y firma de Compraventa del terreno Punta Bergantín;  

11) Inicio de operación y mantenimiento de la Circunvalación Norte de 

Santiago; 

12) Cierre Financiero. 

10.3  Diseño e Ingeniería 

Previo al inicio de la Etapa de Construcción, la Sociedad Gestora deberá 

desarrollar en forma integral y presentar totalmente o por etapas, para 

aprobación del Supervisor del Contrato, el Proyecto de Ingeniería de todas las 

Obras objeto del Contrato definidas en su Oferta Técnica, debiendo ajustarse a 

los requerimientos técnicos exigidos en el Anexo AA (Requerimientos para el 

Desarrollo del Proyecto de Diseño); en el Anexo BB (Requerimientos para la 

Etapa de Construcción) y en el Anexo CC (Requerimientos para la Etapa de 

Operación y Mantenimiento); la Legislación Aplicable y demás documentos del 

Contrato. 

Una vez que se apruebe por el Supervisor del Contrato el Proyecto Definitivo de 

la Sociedad Gestora, el mismo emitirá el Permiso de Inicio de Construcción, 

comprobando que lo establecido cumpla lo prescrito en este contrato y las normas 

y Legislación Aplicable. 

10.4  Permisos y Autorizaciones 

Es obligación de la Sociedad Gestora obtener oportunamente y mantener en 

pleno vigor y efecto la totalidad de las Autorizaciones para el adecuado desarrollo 

del Proyecto, que incluye sin limitación cualquier permiso, licencia, concesión, 

aprobación, renovación y cualesquiera otro similar o análogo que requiera para 

cumplir con el objeto del Contrato y la totalidad de las obligaciones a su cargo 

establecidas en el propio Contrato, salvo los que de manera limitativa se 

compromete a obtener la Autoridad Contratante. 
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La Sociedad Gestora no podrá iniciar la ejecución de la obra sin que se hayan 

obtenido los permisos y licencias necesarios, de acuerdo con la Legislación 

Aplicable.  

Especialmente, la Sociedad Gestora deberá obtener las autorizaciones o permisos 

que se contemplen en materia ambiental para proceder a ejecutar las obras y 

trabajos objeto del Contrato.  

La DGAPP y la Autoridad Contratante asistirán a la Sociedad Gestora en su 

gestión de obtención de los permisos que se encuentren en responsabilidad de la 

administración pública y del Gobierno central para la oportuna construcción y 

mantenimiento del Proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, la responsabilidad final 

de la obtención de tales Autorizaciones, así como el plazo y oportunidad de su 

obtención será siempre de la Sociedad Gestora. 

Cuando el Municipio correspondiente al Proyecto no otorgue una licencia o 

permiso requerido para cumplir el objeto del Contrato, entonces la DGAPP y la 

Autoridad Contratante colaborarán en la coordinación ante el Consejo Municipal 

las adecuaciones necesarias o el cumplimiento de los requisitos que correspondan 

para viabilizar el otorgamiento de la Autorización o aprobación que se requiera 

sin que esto sea pretexto para la omisión o cumplimiento de la Legislación 

Aplicable por parte de la Sociedad Gestora. 

10.5  Aspectos Prediales 

10.5.1 Gestión Predial 

La Sociedad Gestora será responsable de la realización de la Gestión Predial de 

cara a lograr, con sus propios recursos, la transferencia total de los terrenos 

declarados de utilidad pública dentro de los cuales se llevará a cabo el desarrollo 

del Proyecto del presente Contrato de Alianza Público-Privada. 

En ese sentido, la Sociedad Gestora aportará los recursos para efectuar los pagos 

a los propietarios de los predios y materializar su adquisición y posterior 

transferencia a nombre de la Autoridad Contratante, así como solventar los 

demás gastos asociados o inherentes a la Gestión Predial, a su cuenta y riesgo. 

En este sentido, la Sociedad Gestora deberá presentar un Plan de Gestión 

Predial en un plazo máximo de sesenta (60) días a partir de la suscripción del 

Contrato conforme lo indicado en este artículo, el cual contemple, actuando en 

nombre de la Autoridad Contratante, la realización de todas las diligencias 

necesarias que realizará la Sociedad Gestora para la preparación de los 
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antecedentes, la gestión, adquisición y posterior transferencia de los terrenos a 

favor del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).  

Así, el Plan de Gestión Predial podrá contener y abarcar, de manera enunciativa 

y no limitativa, las actuaciones siguientes: 

a) Realizar los acercamientos con propietarios a los fines de negociar y 

compensar, y pagar por la transferencia de dichos terrenos; 

b) Realizar las actuaciones de regulación catastral y registral por ante el 

Registro de Títulos y demás entidades correspondientes;  

c) Realizar los deslindes, las subdivisiones para la partición, la refundición 

y las demás operaciones que apliquen técnica, jurídica y 

financieramente; 

d) Llevar a cabo las diferentes gestiones y apoderamientos ante los 

tribunales correspondientes, y llevar las etapas judiciales de las 

múltiples determinaciones de herederos, determinación del justo precio 

y las litis y oposiciones existentes en las parcelas, conforme lo indiquen 

las Certificaciones de Estado Jurídico de dichos inmuebles. 

e) Indicaciones de cómo la Autoridad Contratante podría brindar asistencia 

y apoyo para lograr los objetivos de la Gestión Predial.  

Cuando no sea posible lograr un acuerdo con relación a la negociación de los 

terrenos con alguno de los propietarios, la Sociedad Gestora podrá solicitar a la 

Autoridad Contratante realizar las gestiones necesarias para tramitar la 

declaratoria de utilidad pública sobre esos terrenos que no pudieron negociarse 

con sus propietarios. En este escenario, la Sociedad Gestora también deberá 

aportar las sumas de dinero para compensar a los propietarios por los terrenos. 

En todo caso, la Sociedad Gestora deberá realizar todas las actuaciones o 

gestiones judiciales y extrajudiciales para materializar la emisión de los títulos 

de los terrenos a nombre del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

(MOPC).  

Este Plan de Gestión Predial podrá ser modificado o adecuado por la Sociedad 

Gestora, previa aprobación de la Autoridad Contratante, atendiendo a las 

variaciones en las condiciones del mercado o bien como consecuencia de algún 

cambio normativo, con el objetivo de brindar flexibilidad a la Sociedad Gestora 

para la consecución del objeto de la Gestión Predial. 

Lo anterior sin perjuicio de las demás medidas establecidas en el Plan de Gestión 

Predial que ha de presentar la Sociedad Gestora, como parte de su Plan de 

Mitigación y Prevención de Riesgos en la Etapa Previa de Construcción, 
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conforme lo establecido en el artículo 3.7.1 sobre Condiciones precedentes de la 

Sociedad Gestora en el Contrato de Alianza Público-Privada. 

La ejecución de las medidas propuestas en el Plan de Gestión Predial presentado 

por la Sociedad Gestora será supervisado y validado por la Autoridad 

Contratante. Asimismo, antes de efectuar cualquier adquisición de propiedad, la 

Sociedad Gestora deberá verificar que la Autoridad Contratante esté de acuerdo. 

La Sociedad Gestora dispondrá de un plazo máximo de cinco (5) años, a partir de 

la fecha en que se logre el cierre financiero, para completar las obligaciones 

relativas a la gestión predial y se materialice la transferencia a nombre del 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), los terrenos que 

deberán ser adquiridos por la Sociedad Gestora. No obstante, atendiendo a 

circunstancias especiales y debidamente justificadas, la Sociedad Gestora podrá 

solicitar a la Autoridad Contratante la ampliación de este plazo. La Autoridad 

Contratante tendrá la potestad de prorrogar o de ampliar el referido plazo, sin 

perjuicio de aplicar las penalidades correspondientes, salvo que determine que 

la causa de la prórroga o ampliación del plazo se corresponde a situaciones que 

escapan del control de la Sociedad Gestora. 

En caso de que alguno ─o varios─ de los Predios no se titulen a favor de la 

Autoridad Contratante en el tiempo establecido para ello en el Plan de Gestión 

Predial, la Sociedad Gestora podrá optar por rediseñar el Proyecto, para lo cual 

deberá solicitar a la Autoridad Contratante la aprobación del rediseño el 

Proyecto, en cuyo caso, la variación de los montos asociados a este rediseño será 

asumidos en su totalidad por la Sociedad Gestora.  

Los atrasos en cualesquier plazos establecidos en el presente Contrato o sus 

Anexos, para la adquisición y titulación a favor de la Autoridad Contratante, no 

se considerará incumplimiento por parte de la Sociedad Gestora, siempre que 

ésta evidencia que se trata por causas que no le sean imputables, a juicio y 

exclusivo criterio de la Autoridad Contratante. 

10.6  Plan de Igualdad y Equidad de Género 

Dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha de suscripción del 

Contrato, la Sociedad Gestora, en cumplimiento de la resolución UIG-PO-003 de 

la DGAPP de fecha 26 de enero de 2023, deberá presentar a la Autoridad 

Contratante un Plan de Igualdad y Equidad de Género que promueva el 

cumplimiento de al menos una de las siguientes características: 
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1) Disponer de un programa de responsabilidad social comprometido con el 

tema de igualdad de género; 

2) Disponer de políticas, planes y proyectos con perspectiva de igualdad de 

género, asegurando una adecuada distribución del personal en las 

distintas áreas o niveles (directivo, administrativo y técnico) 

3) Disponer de una política de NO tolerancia contra cualquier tipo de 

violencia, acoso, discriminación o atentado a los derechos humanos. 

4) La Autoridad Contratante, elaborará una resolución en el cual se 

pronunciará sobre la aprobación del Plan de Igualdad y Equidad de 

Género de no aprobarlo, elaborará un informe el cual deberá contener 

recomendaciones de haberlas y un plazo para sanear el incumplimiento 

detectado, si aplica, entre otros.  

Dentro del plazo de treinta (30) días, la Sociedad Gestora deberá hacer los ajustes 

correspondientes y presentarlos a la Autoridad Contratante para su aprobación. 

10.7  Compraventa de Punta Bergantín  

Dentro de los doce (12) meses siguientes a la Fecha de Firma del Contrato de 

Alianza Público-Privada, RD Vial realizará el aporte del terreno Punta 

Bergantín al Fideicomiso de Alianza Público-Privada, el cual debe haberse 

constituido en los plazos y términos establecidos en el ARTICULO 8 de este 

Contrato. 

Una vez aportado el terreno Punta Bergantín por RD Vial y dentro del mismo 

plazo de los doce (12) meses contados desde la Fecha de Firma del Contrato, se 

suscribirá un contrato de Compraventa y gestión relativa a la venta y 

monetización del terreno Punta Bergantín (en adelante la “Compraventa”) con 

el objeto de incorporar los fondos de tal gestión de venta al Fideicomiso de 

Alianza Público-Privada APP.    

La suscripción y ejecución de la Compraventa se sujetará a las siguientes reglas, 

condiciones y requisitos: 

1) Partes: Vendedor, será el Fideicomiso de Alianza Público-Privada. Se 

establece que el Vendedor deberá tener propiedad plena y no disputada 

del terreno Punta Bergantín. El Comprador será el Adjudicatario. En el 

evento de que Adjudicatario sea un Consorcio concurrirán a la suscripción 

de la Compraventa todas las empresas que formen parte del Consorcio 
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(Integrantes del Consorcio) obligándose solidaria e indivisiblemente en 

calidad de Compradores a cumplir con todas las obligaciones establecidas 

en la Compraventa. 

2) Precio de la Compraventa: cien millones con cero cero centavos de dólares 

estadounidenses (US$100,000,000.00), la cual podrá ser pagada de la 

siguiente manera: a) Compra al contado: contempla un pago en su 

totalidad  a la fecha de la celebración del contrato de Compraventa b) 

Compra a crédito: Contempla pagar la suma de veinticinco millones con 

cero cero centavos de dólares estadounidenses (US$25,000,000.00) al 

momento de la fecha de suscripción del contrato de Compraventa y el saldo 

del precio de setenta y cinco millones con cero cero centavos de dólares 

estadounidenses (US$75,000,000.00) pagarse en tres cuotas semestrales 

de veinticinco millones con cero cero centavos de dólares estadounidenses 

(US$25,000,000.00) cada una. 

3) Condiciones previas a la suscripción de la Compraventa: 

i. Previamente a la firma de la Compraventa, el Vendedor deberá 

proveer íntegramente y a plena satisfacción del Adjudicatario la 

información actualizada que se detalle en el Cuadro N°2 siguiente: 

Cuadro N°2:  Información de la Compraventa terrenos Punta 

Bergantín 

N° Concepto Descripción 

1 Título de propiedad 

Copia del título de propiedad que acredite que el 

Fideicomiso de Alianza Público-Privada es el 

propietario legal del terreno y que no hay disputas o 

reclamaciones pendientes sobre la propiedad. 

2 
Descripción del 

terreno 

Descripción detallada del terreno, incluidos sus 

límites, dimensiones, topografía, loteo, vegetación, y 

características únicas o atractivas para desarrollo 

inmobiliario. 

3 
Infraestructura 

básica 

Consideraciones de diagnóstico de infraestructura 

básica relacionada con el acceso a servicios públicos 

(agua, electricidad, alcantarillado, vialidad primaria) 

para desarrollar el proyecto inmobiliario sobre el 

terreno, especialmente en las obras de urbanización 

general; y la garantía de que dichas inversiones que 

son de cargo público serán realizadas en fechas 

específicas. 
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4 
Ubicación y 

accesibilidad 

Información sobre la ubicación exacta del terreno, 

incluidos mapas y coordenadas GPS, así como 

información sobre la accesibilidad a través de 

carreteras o infraestructuras cercanas. 

5 
Uso actual y 

potencial 

Descripción el uso o situación actual del terreno y las 

oportunidades de desarrollo, incluyendo información 

sobre las regulaciones y restricciones locales que 

puedan afectar su uso y desarrollo futuro (por ejemplo, 

zonificación, permisos de construcción). 

6 
Evaluación 

ambiental 

Antecedentes, estudios y/o información sobre cualquier 

evaluación ambiental realizada en el terreno, como 

estudios de impacto ambiental, pruebas de suelo y 

agua, o evaluaciones de especies protegidas y hábitats 

sensibles. 

7 

Descripciones 

potenciales y 

restricciones 

Restricciones asociadas con el terreno, como zonas de 

inundación o erosión, presencia de contaminantes, 

ruido o vibraciones, y cualquier otro factor que pueda 

afectar el valor o el potencial de desarrollo del terreno. 

8 
Planos y 

documentos legales 

Copias de planos, permisos, estudios de límites y otros 

documentos legales relacionados con el terreno. 

9 Fotografías y videos 

Imágenes, fotografías y videos de alta calidad del 

terreno y sus alrededores para proporcionar una 

impresión visual clara y precisa de la propiedad.  

10 Tasación 

Reporte de tasación actualizado, preciso y 

fundamentado del terreno realizado por uno o dos 

tasadores profesionales o desarrollares inmobiliarios 

internacionales. Así como toda la información de 

precios de venta de otros terrenos correspondientes a 

las Fases 1 y 2 que se indican en Anexo 23 de los 

Pliegos.  

ii. Previamente a la firma de la Compraventa, la Sociedad Gestora deberá 

haber completado el Cierre Financiero en los términos establecidos en el 

artículo 15.3 de este Contrato. No obstante lo anterior, ante el 

requerimiento de los Acreedores del Financiamiento de la Sociedad 

Gestora, el Adjudicatario podrá celebrar la Compraventa el mismo día y 

en paralelo a la fecha del Cierre Financiero. 

4) Garantía del Pago de Precio: El Comprador se obliga a garantizar el pago 

en dinero del precio de cien millones con cero cero centavos de dólares 

estadounidenses (US$100,000,000.00). El precio total se obtendrá de la re-

venta de los lotes del terrero Punta Bergantín, a lo menos, a los precios 

que se establezcan para cada uno de los lotes en el mismo contrato de 

Compraventa, siendo completamente a riesgo y costo del Comprador 
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gestionar estas re-ventas. En tal sentido, se establecerá en el Contrato de 

Compraventa la obligación del Comprador, si opta por la alternativa de 

compra a crédito, de realizar un primer pago de por lo menos veinticinco 

millones con cero cero centavos de dólares estadounidenses 

(US$25,000,000.00) contra firma del referido contrato, y posteriormente 

abonar cada seis meses, es decir,   mes seis (6), mes doce (12) y mes 

dieciocho (18), contados a partir de la suscripción de la Compraventa, un 

valor mínimo de veinticinco millones con cero cero centavos de Dólares 

estadounidenses (US$25,000,000.00) en cada uno de los meses indicados 

en favor del Fideicomiso de Alianza Público-Privada. En el evento de que 

en dichos periodos semestrales el Vendedor no haya ejecutado ventas de 

lotes por ese valor, deberá enterar el saldo con fondos propios. Del mismo 

modo, si durante los periodos semestrales el Comprador ha vendido lotes 

por montos superiores al mínimo establecido, tendrá derecho a retener 

para si el exceso superior al monto mínimo semestral. 

5) Término de la Compraventa: La Compraventa finalizará una vez 

transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de 

suscripción del contrato de Compraventa habiéndose pagado 

íntegramente en dinero por parte del Mandatario los cien millones con 

cero cero centavos de dólares estadounidenses (US$100,000,000.00) al 

Fideicomiso de Alianza Público-Privada. Una vez cumplida la obligación 

de pago íntegro de los cien millones con cero cero centavos de dólares 

estadounidenses (US$100,000,000.00), de ser el caso, el Comprador tendrá 

derecho a hacer suyos todos los fondos que se hayan generado en exceso 

de la obligación de pago de los cien millones con cero cero centavos de 

dólares estadounidenses (US$100,000,000.00).   

6) Exoneración de responsabilidad para el Comprador: Si en cualquier 

momento dentro del periodo de veinticuatro (24) meses, se demuestra por 

el Comprador y los reportes debidamente sustentados por sus asesores 

inmobiliarios, que por causas imputables a la Autoridad Contratante u 

otra Autoridad Gubernamental hay riesgos imposibles de mitigar en el 

plazo definido, entonces, se podrá proceder a terminar anticipadamente el 

contrato por mutuo acuerdo entre las partes, de conformidad con lo 

estipulado en el ARTICULO 21 del presente Contrato así como también 

de manera sustituta acordar otras acciones que le den viabilidad a la 

continuidad del Contrato. 



 

Página 67 de 179 

10.8  Operación y Mantenimiento de Circunvalación Norte de 

Santiago  

10.8.1 Aspectos generales 

La operación y mantenimiento de la Circunvalación Norte de Santiago, se 

iniciará el primer día del mes siete (7), contado desde la Fecha de Firma del 

Contrato con la suscripción del Acta de inicio de la Operación de la 

Circunvalación Norte de Santiago. 

A partir de ese momento, la Sociedad Gestora tendrá el derecho a percibir los 

ingresos que se recauden por concepto del cobro de tarifas en la Estación de 

Peajes que se ubica en la Circunvalación Norte de Santiago. 

La Sociedad Gestora deberá cumplir con todas las obligaciones que se establecen 

en el Anexo LL (Requerimientos para la Operación y Mantenimiento de la 

Circunvalación Norte de Santiago) y será supervisado su cumplimiento por el 

Supervisor del Contrato. 

10.8.2 Mandato otorgado por la Sociedad Gestora a RD Vial para el 

cobro de tarifas de peaje de la Circunvalación Norte de Santiago 

La Sociedad Gestora es la titular de la propiedad del dinero correspondiente y 

proveniente del pago y cobro de tarifas de peaje determinadas en el artículo 15.5  

de este Contrato, provenientes de la operación y mantenimiento de la 

Circunvalación Norte de Santiago a contar de la fecha de firma del Acta de inicio 

de la operación de la Circunvalación Norte de Santiago, y, en virtud de ese 

derecho otorga por el presente Contrato, el mandato a RD Vial para que desde el 

inicio de la operación y mantenimiento de la Circunvalación Norte de Santiago 

y hasta el término del Contrato, realice las siguientes gestiones y obligaciones 

sin ser taxativas: 

1) Cobrar las tarifas de peaje; 

2) Recaudar el dinero proveniente del cobro de las tarifas de peaje; 

3) Entregar un informe sobre el monto total del recaudo de forma semanal 

(al séptimo día) a la Sociedad Gestora; 

4) Depositar y pagar al tercer (3er.) día anterior al término de cada mes, el 

monto total recaudado e informado, a la Sociedad Gestora. 
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El procedimiento de recaudación y depósito de las tarifas de peaje singularizadas 

en el presente artículo se establece en los artículos 15.5 y 15.6 del presente 

Contrato y deberán realizarse por medio del Fideicomiso de Alianza Público-

Privada que se anexará al presente Contrato. 

ARTICULO 11. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

11.1  Periodo 

La Etapa de Construcción iniciará en la fecha de suscripción del Acta de Inicio 

de la Etapa de Construcción, terminada la Etapa Previa a la Construcción con la 

aprobación del Proyecto Definitivo por parte de la Autoridad Contratante, 

habiendo emitido el Permiso de Inicio de Construcción, habiéndose aprobado el 

Cierre Financiero y habiendo aprobado el cumplimiento de todas las actividades 

de la Etapa Previa a la Construcción  y finalizará en la fecha de suscripción del 

Acta de inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento con la resolución de 

Recepción Definitiva de la Obra por parte de la Autoridad Contratante 

comprobando que lo establecido cumpla lo prescrito en la ley, en el Pliego de 

Condiciones y el Contrato y sus Anexos. 

La Etapa de Construcción durará veinticuatro (24) meses contados desde la fecha 

de suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Construcción conforme a lo 

establecido en el artículo 11.1 de este Contrato, el Anexo BB (Requerimientos 

para la Etapa de Construcción) y el Programa de Construcción de acuerdo con el 

presente Contrato. 

La Sociedad Gestora deberá constituir la Garantía para la Etapa de 

Construcción de conformidad con el ARTICULO 18, las Pólizas de Seguro 

correspondientes al ARTICULO 19 y realizar los aportes de Capital Social 

establecidos en el artículo 7.2 de este Contrato, entre otras obligaciones. 

11.2  Construcción de la Obra  

La Sociedad Gestora estará obligada a realizar las inversiones comprendidas en 

su Oferta Técnica, sin perjuicio de las modificaciones que puede sufrir ésta en 

conformidad a lo señalado en el ARTICULO 10 de este Contrato, y a las obras 

necesarias para alcanzar y asegurar el Mantenimiento de los Estándares de 

Servicio exigidos.  

La Sociedad Gestora asume las obligaciones principales en relación con la 

Construcción de la Obra, de conformidad con lo establecido en el Anexo AA 

(Requerimientos para el Desarrollo del Proyecto de Diseño); en el Anexo BB 
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(Requerimientos para la Etapa de Construcción); el Anexo CC (Requerimientos 

para la Etapa de Operación y Mantenimiento); el Anexo DD (Regulación por 

Niveles de Servicios), Anexo EE (Requerimientos para el Sistema de Información 

para el Monitoreo del Nivel de Servicio -SIMNS-), Anexo FF (Gestión Ambiental 

y Social), Anexo GG (Requerimientos de Sistemas ITS)  el Anexo MM (Oferta 

Técnica del Adjudicatario), el Anexo NN (Oferta Económica del Adjudicatario), 

la Legislación Aplicable y demás documentos del Contrato. 

11.3  Procedimiento de Recepción de la Obra 

Se entenderá por Obra todos aquellos trabajos contemplados en el Proyecto 

Definitivo requeridos para la construcción del Proyecto, de modo que cumplan 

con las Especificaciones técnicas y mantengan los Niveles de Servicio exigidos. 

Las obras se recibirán en un solo acto y según los Hitos obligatorios que se 

indican en el Anexo BB (Requerimientos para la Etapa de Construcción);  

Consecuentemente con lo anterior, no se efectuarán recepciones parciales que no 

comprendan la totalidad de las obras establecidas en el Proyecto Definitivo. 

Para efectos de la recepción de las obras de la Etapa de Construcción, deberá 

seguirse el siguiente procedimiento: 

a) Solicitud de Recepción 

Una vez terminados los trabajos correspondientes al Proyecto Definitivo 

conforme alguno de los Hitos y habiendo la Sociedad Gestora realizado en forma 

satisfactoria las pruebas y verificaciones pertinentes, la Sociedad Gestora deberá 

efectuar una solicitud de recepción del Hito en cuestión, la cual deberá efectuarse 

por escrito al Supervisor del Contrato correspondiente y solicitará la recepción 

por la totalidad de los trabajos comprendidos en el Hito en cuestión. 

b) Recepción de Obras 

Si el Supervisor del Contrato está conforme con la solicitud de recepción de la 

Sociedad Gestora, remitirá a la Autoridad Contratante la solicitud de recepción 

de la Sociedad Gestora con un informe de sugerencia de aprobación en un plazo 

no mayor a quince (15) días desde la petición de la Sociedad Gestora; en caso 

contrario deberá indicar a la Sociedad Gestora todos los trabajos o pruebas que 

no cumplen con los Estándares, Niveles de Servicio o calidades exigidas en el 

proyecto y que debe corregir. Una vez que la Sociedad Gestora ejecute los 

trabajos o pruebas solicitados por el Supervisor del Contrato, la Sociedad Gestora 
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deberá solicitar por escrito al Supervisor del Contrato la recepción por la 

totalidad de los trabajos del Hito en cuestión, repitiéndose el procedimiento 

indicado en esta letra, debiendo pronunciarse exclusivamente  acerca de  si los 

trabajos o pruebas observados fueron corregidos debidamente, y respecto de las 

nuevas observaciones que eventualmente hubieren surgido como consecuencia 

de la ejecución de las obras de corrección.  

c) Comisión de Recepción 

Recibida la notificación de sugerencia de aceptación de los trabajos por parte del 

Supervisor del Contrato, la Autoridad Contratante nombrará una Comisión de 

Recepción ad hoc. 

Esta comisión deberá realizar la recepción de las obras en un plazo no superior 

a cuarenta y cinco (45) días desde la fecha en que la Sociedad Gestora presentó 

la solicitud de recepción total de los trabajos del Hito correspondiente, salvo que 

la Comisión de Recepción deduzca observaciones. Si dicha Comisión de Recepción 

no se pronunciare en el plazo de cuarenta y cinco (45) días contados desde la 

fecha de presentación de la solicitud de recepción, se entenderá que la Comisión 

aprueba la recepción de la Obra en conformidad el Hito correspondiente. 

d) Revisión y Aceptación de las Obra 

Una vez verificado por la Comisión de Recepción el cumplimiento de la Obra, si 

corresponde, suscribirá el Acta de Recepción Definitiva de la Obra, esto es sin 

observaciones.  

La Comisión de Recepción consignará como Fecha de Término de los Trabajos 

motivo de esta recepción, si corresponde, la última fecha en que la Sociedad 

Gestora formuló la solicitud de recepción del Hito al Supervisor del Contrato.  

e) Formulación y Corrección de Observaciones por Defectos 

La Comisión de Recepción no dará curso a la recepción si de la inspección 

realizada, resulta que los trabajos no están terminados o no están ejecutados en 

conformidad con los planos, Especificaciones Técnicas y reglamentos técnicos o 

se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, en forma tal que la 

recepción de las obras y su puesta en servicio en atención a los Estándares o 

Niveles de Servicio exigidos no sea aconsejable.  
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La Comisión de Recepción fijará un plazo para que la Sociedad Gestora ejecute, 

a su costo, los trabajos o reparaciones que ella determine y emitirá un informe 

detallado sobre los trabajos objetados. 

Una vez que la Sociedad Gestora ejecute los trabajos o reparaciones que la 

Comisión de Recepción determinó y emita el informe señalado en el párrafo 

anterior, la Comisión de Recepción procederá a la recepción de las obras en 

conformidad a las letras (c) y (d) de este artículo. 

f) Obras No Corregidas 

En ningún caso podrá la Sociedad Gestora excusar su responsabilidad por los 

trabajos defectuosos, o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido 

sugerida la recepción por parte del Supervisor del Contrato. 

g) Otorgamiento del Acta de Recepción Definitiva de la Obra 

Una vez otorgada por la Autoridad Contratante el Acta de Recepción Definitiva 

de la Obra, se autorizará la puesta en servicio del sector, iniciándose la Etapa de 

Operación y Mantenimiento para el sector en cuestión.  

Para establecer las multas y demás efectos por el incumplimiento de los Hitos 

definidos en el contrato, se medirán los días de atraso entre la fecha establecida 

para el Hito y la fecha establecida en el Acta de Recepción Definitiva de la Obra 

como “Fecha de Término de los Trabajos” según haya quedado consignado en el 

Acta de Recepción Definitiva de la Obra. 

Respecto de la recepción de las Obras en caso de término del Contrato, se estará 

a lo dispuesto en el ARTICULO 21 del presente Contrato.  

Las controversias que se susciten entre las partes en torno a recepción de las 

obras serán resueltas de acuerdo con el ARTICULO 26 de este Contrato. 

ARTICULO 12. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

12.1  Período 

La Etapa de Operación y Mantenimiento iniciará terminada la Etapa de 

Construcción en la fecha de la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de 

Operación y Mantenimiento por parte de la Sociedad Gestora y la Autoridad 

Contratante con la comprobación de que se haya cumplido con todas las 

actividades y obligaciones de la Etapa de Construcción, con la emisión de la 

resolución de Recepción Definitiva de la Obra de conformidad con lo prescrito en 
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la Ley, en el Pliego de Condiciones, la Oferta Técnica del Adjudicatario, la Oferta 

Económica del Adjudicatario y el Contrato y sus Anexos. 

La Etapa de Operación y Mantenimiento durará desde la fecha de suscripción 

del Acta de Inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento de la Obra hasta 

el término del Contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 de 

este Contrato. 

Los Servicios y la Operación y Explotación del Proyecto iniciarán en la fecha de 

la emisión de la resolución de la Recepción Definitiva de la Obra por la Autoridad 

Contratante. 

12.2  Operación y Mantenimiento de la Obra 

La Sociedad Gestora asume las obligaciones principales en relación con la 

Operación y Mantenimiento de la Obra, de conformidad con lo establecido en el 

Anexo CC (Requerimientos para la Etapa de Operación y Mantenimiento); el 

Anexo DD (Regulación por Niveles de Servicios), Anexo EE (Requerimientos para 

el Sistema de Información para el Monitoreo del Nivel de Servicio -SIMNS-), 

Anexo FF (Gestión Ambiental y Social), Anexo GG (Requerimientos de Sistemas 

ITS)  el Anexo MM (Oferta Técnica del Adjudicatario), el Anexo NN (Oferta 

Económica del Adjudicatario), la Legislación Aplicable y demás artículos del 

Contrato. 

12.3  Mandato otorgado por la Sociedad Gestora a RD Vial para 

el cobro de tarifas de peaje de la Autopista del Ámbar 

La Sociedad Gestora es la titular de la propiedad del dinero correspondiente y 

proveniente del pago y cobro de tarifas de peaje determinadas en el artículo 15.5 

de este Contrato, provenientes de la operación y mantenimiento de la Autopista 

del Ámbar a contar de la fecha de firma del Acta de inicio de la Etapa de 

Operación y Mantenimiento del Contrato y, en virtud de ese derecho otorga por 

el presente Contrato, el mandato a RD Vial para que desde el inicio de la 

operación y mantenimiento de la Autopista del Ámbar y hasta el término del 

Contrato, realice las siguientes gestiones y obligaciones sin ser taxativas: 

1) Cobrar las tarifas de peaje; 

2) Recaudar el dinero proveniente del cobro de las tarifas de peaje; 

3) Entregar un informe sobre el monto total del recaudo de forma semanal 

(al séptimo día) a la Sociedad Gestora; 
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4) Depositar y pagar al tercer (3er.) día anterior al término de cada mes, el 

monto total recaudado e informado, a la Sociedad Gestora. 

El procedimiento de recaudación y depósito de las tarifas de peaje singularizadas 

en el presente artículo se establece en el artículo 15.5 y 15.6  del presente 

Contrato y deberán realizarse por medio del Fideicomiso de Alianza Público-

Privada que se anexará al presente Contrato. 

ARTICULO 13. DE LA SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO 

13.1  Aspectos generales 

La Sociedad Gestora, a partir de la fecha de suscripción del Contrato será 

responsable del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la gestión 

social y ambiental, especialmente a la obtención del permiso o licencia 

ambiental, en los términos y condiciones que se indican en el Contrato y las 

Legislación Aplicable. 

La Sociedad Gestora debe orientar sus decisiones hacia el Desarrollo Sustentable 

del Proyecto, teniendo presente la política de sustentabilidad ambiental del 

Estado que promueve la protección y preservación del patrimonio ambiental, la 

biodiversidad y los recursos naturales, así como el respeto a las comunidades 

locales que se relacionan con el Proyecto, previniendo impactos, efectos y/o daños 

a las personas y al medio ambiente, mediante la incorporación temprana al 

Proyecto de variables ambientales, territoriales y de participación ciudadana e 

institucional. 

La Sociedad Gestora, declara conocer la Legislación Aplicable, incluida la 

normatividad internacional que pudiera resultar aplicable, así como las 

obligaciones que establece este Contrato y los programas respectivos en materia 

ambiental, en cuanto sean aplicables a las actividades reguladas por este 

Contrato. La Sociedad Gestora se obliga a cumplir con dichas normas como 

componente indispensable de su gestión socio ambiental, implementando las 

medidas necesarias que aseguren un manejo apropiado del Proyecto. 

La implementación de las especificaciones y/o medidas ambientales para la 

realización de sus actividades y obligaciones del Proyecto, serán a cargo de la 

Sociedad Gestora conforme al Contrato, y serán de exclusiva responsabilidad y 

costo de la Sociedad Gestora. 
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En su caso, la Sociedad Gestora será responsable de las violaciones o 

incumplimientos de los Subcontratistas respecto de la normativa ambiental 

vigente aplicable a las actividades materia del Contrato. 

El no cumplimiento de las obligaciones medioambientales y socioambientales de 

la Sociedad Gestora hará incurrir en las infracciones y aplicación de multas 

establecidas en el Anexo HH (Multas). 

La Sociedad Gestora, durante todo el Proyecto velará por el cumplimiento de las 

obligaciones medioambientales y socioambientales establecidas en el Anexo FF 

(Gestión Ambiental y Social). 

13.2  Plan de Contingencia Socioambiental 

Dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha de suscripción del 

Contrato, la Sociedad Gestora deberá Presentar un Plan o Programa de 

Contingencia Socioambiental que cumpla con las disposiciones de la Ley General 

sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00, así como las demás leyes, 

reglamentos y normativas complementarias que apliquen al Proyecto. En el 

contenido del Plan o Programa deben contemplarse los procedimientos y/o 

mecanismos para la mitigación de los impactos ambientales y sociales, y las 

obligaciones correspondientes para el buen cumplimiento y aplicación de este 

durante el período de Construcción, de Operación y de Mantenimiento del 

Proyecto; y de conformidad con el Anexo FF (Gestión Ambiental y Social). 

13.3  Permiso Ambiental 

La Sociedad Gestora es responsable de obtener el Permiso Ambiental de la Ley 

General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00 y del 

cumplimiento de las medidas que se establezcan en la resolución de modificación 

del permiso o licencia ambiental por parte de la Autoridad Gubernamental en 

materia ambiental en todas las Etapas del Proyecto, así como de las disposiciones 

respectivas comprendidas en las Leyes Aplicables.  

La Sociedad Gestora deberá actualizar y obtener todas las autorizaciones, 

permisos, licencias y aprobaciones en materia de ambiental y socioambiental 

durante todo el Término del Contrato según lo exija la Legislación Aplicable. 
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ARTICULO 14. VALOR DEL CONTRATO  

14.1  Valor del contrato  

Conforme al artículo 1.3.2 del Pliego de Condiciones se tiene como valor estimado 

de la inversión  realizada por la Sociedad Gestora el monto correspondiente a 

veintiún mil quinientos ochenta y nueve millones siete mil trescientos veintisiete 

pesos dominicanos con 00/100 (RD$21,589,007,327.00), incluidos todos los costos 

directos e indirectos, los impuestos, tasas y contribuciones que pueda conllevar 

la celebración y ejecución total de las obligaciones asumidas por la Sociedad 

Gestora para la ejecución de las obligaciones de construcción de la Obra 

establecidos en el Anexo BB (Requerimientos para la Etapa de Construcción). 

14.2  Condiciones de solicitud de variación 

La posibilidad de variación del valor del contrato se ajustará a las siguientes 

condiciones establecidas en el Anexo BB (Requerimientos para la Etapa de 

Construcción) y de conformidad con lo establecido en el ARTICULO 16 de este 

Contrato. 

ARTICULO 15. RÉGIMEN ECONÓMICO 

15.1  Modelo financiero de la alianza público-privada 

La Sociedad Gestora, juntamente con la suscripción del Contrato, entregará a la 

Autoridad Contratante el Modelo Financiero del Proyecto integrando al Contrato 

el Anexo JJ (Plan Económico Financiero del Adjudicatario) incluido en su Oferta 

de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. 

La Sociedad Gestora podrá efectuar ajustes al modelo financiero al momento del 

Cierre Financiero sin que ello pueda ser interpretado como una modificación del 

presente Contrato. La Sociedad Gestora deberá notificar a la Autoridad 

Contratante exponiendo las razones que dan lugar a las modificaciones. 

15.2  Obligación de Financiamiento de la Sociedad Gestora 

La Sociedad Gestora tendrá la obligación de gestionar y obtener el 

financiamiento en firme y los recursos necesarios para ejecutar la totalidad de 

las obligaciones a su cargo bajo el presente Contrato, incluyendo aquellas que, a 

pesar de no encontrarse expresamente contempladas, sean necesarias para 

obtener los resultados previstos en este Contrato.  
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La Sociedad Gestora está obligada a aportar el Capital Social comprometido, 

conforme se establece en el ARTICULO 7 de este Contrato y obtener el 

Financiamiento requerido para la realización del objeto del Contrato de acuerdo 

con lo establecido en su Oferta Técnica y su Oferta Económica adjuntas en el 

Anexo MM (Oferta Técnica del Adjudicatario) y el Anexo NN (Oferta Económica 

del Adjudicatario), el Programa de Construcción y de conformidad con lo previsto 

en el Contrato. 

Asimismo, es obligación de la Sociedad Gestora obtener y aportar todos los 

recursos económicos necesarios para cumplir con sus obligaciones bajo el 

Contrato, debiendo asegurarse en todos los casos del origen lícito de los recursos. 

Sujeto a las condiciones establecidas en el Contrato, la Sociedad Gestora 

determinará el grado de endeudamiento, lo que no implicará la disminución de 

sus aportes de Capital Social, conforme se establece en el Contrato, mismos que 

son obligatorios. 

La Sociedad Gestora deberá financiar el cumplimiento de sus obligaciones 

tomado por la Sociedad Gestora con los Acreedores, quienes podrán tener como 

garantía el Contrato, los pagos y remuneraciones a favor de la Sociedad Gestora 

o cualquier otro derecho económico a favor de la Sociedad Gestora no excluido 

que se derive del presente Contrato, sin perjuicio de las demás garantías que le 

sean solicitadas a la Sociedad Gestora por parte de los Acreedores, las cuales 

correrán por cuenta y riesgo de la Sociedad Gestora. 

La obligación de la Sociedad Gestora de aportar Financiamiento contenida en el 

presente Contrato podrá cumplirse mediante la obtención de: 

1) Financiamiento bancario. 

2) Emisión de Títulos. 

3) Recursos de Fondos de Capital Privado. 

4) Una combinación de las anteriores modalidades. 

15.3  Cierre Financiero 

La Sociedad Gestora debe ejecutar todas las actividades requeridas para 

conseguir el Cierre Financiero del Proyecto durante la Etapa Previa a la 

Construcción, en un plazo de doce (12) meses contados a partir de la Fecha de 

Firma del presente Contrato. 
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La Sociedad Gestora debe acreditar, a satisfacción de la Autoridad Contratante, 

el cumplimiento de esta obligación. Para este propósito, el oferente deberá 

remitir a la Autoridad Contratante copias de los instrumentos con los que se 

justifique los compromisos de socios y terceros en el Proyecto de conformidad con 

el plan económico-financiero de su Oferta Económica. 

En caso de que transcurra el plazo referido más arriba sin que haya logrado un 

Cierre Financiero, el Adjudicatario o la Sociedad Gestora según corresponda, se 

compromete cubrir con capital propio la Inversión Total del Proyecto, con el 

propósito de evitar atrasos en su implementación. El o los Cierres Financieros, 

según se establezca, se acreditarán mediante la entrega a la Autoridad 

Contratante, de los documentos que acrediten el Financiamiento que sin 

perjuicio de aquellos otros documentos y requisitos adicionales que en su caso 

requiera la Autoridad Contratante, respecto a la modalidad de Financiamiento 

propuesta por la Sociedad Gestora. 

Se entenderá que la Sociedad Gestora ha obtenido el Cierre Financiero cuando 

la Autoridad Contratante manifieste, expresamente y por escrito y dentro de un 

término de veinte (20) días contados desde la presentación completa de la 

documentación requerida en este artículo, su conformidad con los documentos 

aportados por la Sociedad Gestora para acreditar dicho Cierre Financiero. 

La obtención del Cierre Financiero, por cuenta y riesgo de la Sociedad Gestora, 

en nada limita su obligación de procurar la totalidad de recursos necesarios para 

llevar a cabo todas las actividades para cumplir con sus obligaciones del Contrato 

en los plazos y condiciones establecidos por el mismo. 

Aunque la Sociedad Gestora determinará el nivel de endeudamiento, en ningún 

caso se disminuirá el valor mínimo del Capital Social que debe ser aportado por 

los accionistas de la Sociedad Gestora, ni el monto mínimo del Cierre Financiero 

propuestos en su Oferta Económica adjunta como Anexo NN (Oferta Económica 

del Adjudicatario) el Anexo MM (Oferta Técnica del Adjudicatario). 

La obligación del Sociedad Gestora de aportar el Financiamiento para cumplir 

sus obligaciones bajo el Contrato no se agota con la obtención del Cierre 

Financiero. Por lo tanto, si con posterioridad a dicha obtención, los Acreedores 

incumpliesen o dieran por terminados los contratos de Financiamiento por 

cualquier causa, justificada o no, la Sociedad Gestora deberá asegurar la 

obtención de los recursos adicionales que requiera, cumpliendo con la totalidad 

de los requisitos previstos en el Contrato. Tal retiro de los Acreedores no servirá 

de excusa para el incumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Gestora. 
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15.4  Registro de los Acreedores 

1) La Sociedad Gestora deberá enviar una notificación al Supervisor del 

Contrato, cuando se acredite el Cierre Financiero, en la cual identificará 

a todos y cada uno de los Acreedores. En el caso de la Emisión de Títulos, 

bastará con la identificación del administrador o agente estructurador de 

la colocación, así como del representante de los tenedores de los títulos. 

Solamente quienes aparezcan en dicho listado serán considerados por la 

Autoridad Contratante como Acreedores y tendrán los derechos señalados 

en el presente Contrato asignados a los Acreedores. Sólo los Acreedores 

registrados tendrán derecho a formar parte del Convenio Directo con los 

Acreedores. 

2) Igualmente deberán designar un representante de los Acreedores que será 

el encargado de recibir todas las notificaciones de la Autoridad 

Contratante relativas al presente Contrato.  

3) Cualquier cambio en los Acreedores deberá notificarse al Supervisor del 

Contrato, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a que tenga lugar 

el cambio de que se trate. 

4) Los Acreedores que aporten Financiamiento con posterioridad al Cierre 

Financiero, deberán cumplir, al momento de suscribir los documentos de 

Financiamiento correspondientes, con las características exigidas en el 

presente artículo 15.4 . 

5) En cualquier operación de Financiamiento será obligación de la Sociedad 

Gestora obtener de los Acreedores una declaración jurada respecto del 

origen lícito de los recursos otorgados como Financiamiento. 

15.5  Sistema de tarifas del Proyecto 

15.5.1 Clasificación de los tipos de vehículos 

La Sociedad Gestora deberá clasificar los vehículos según lo indicado en 

siguiente Cuadro N°3:  

Cuadro N°3. Categorías de Vehículos 

Categoría Descripción 

Categoría I Vehículos con 2 ejes 

Categoría II Vehículos con 2 ejes más mellizas 

Categoría III Vehículos con 3 y 4 ejes 

Categoría IV Vehículos con 5 y 6 ejes 
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Categoría V Vehículos con 7 ejes o más 

En caso de que la Autoridad Contratante modifique sus criterios de calificación 

para efectos del cobro de tarifas, la Sociedad Gestora deberá acogerse a la nueva 

calificación, manteniendo las restantes condiciones establecidas por el presente 

Contrato, en particular las tarifas asociadas. Esto no dará el derecho a la 

Sociedad Gestora a indemnizaciones o compensaciones algunas por este 

concepto. 

15.5.2  Tarifa Base y fórmula de reajuste tarifario 

La tarifa base inicial (T0) en pesos dominicanos que la Sociedad Gestora utilizará 

para el cálculo de la tarifa a cobrar para cada tipo de vehículo que pase por los 

puntos de cobros cuyas ubicaciones se indican en los Anexos CC (Requerimientos 

para la Etapa de Operación y Mantenimiento) y el Anexo LL (Requerimientos 

para la Operación y Mantenimiento de la Circunvalación Norte de Santiago) del 

presente contrato, se establece en el siguiente Cuadro N°4: 

Cuadro N°4. Tarifa Base 

  Tarifa (pesos dominicanos) 

Autopista del Ámbar $350 

Circunvalación Santiago $100 

RD Vial iniciará el cobro de tarifas para el punto de cobro ubicado en la Autopista 

del Ámbar sólo desde la autorización de puesta en servicio Provisoria Parcial de 

dicha Autopista emitida por la Autoridad Contratante.  

La Sociedad Gestora podrá exigir el depósito del cobro de tarifas de parte de RD 

Vial al Fideicomiso de Alianza Público-Privada, el cual debe efectuarse por RD 

Vial desde la fecha de la resolución de la Recepción Definitiva de la Obra por 

parte de la Autoridad Contratante. 

Respecto al punto de cobro de Circunvalación Norte de Santiago, RD Vial 

realizará y mantendrá el cobro de tarifas de manera continua, al ser una 

infraestructura ya existente con un sistema de cobro tarifario. La Sociedad 

Gestora podrá exigir el depósito del cobro de tarifas de parte de RD Vial al 

Fideicomiso de Alianza Público-Privada, el cual debe efectuarse por RD Vial 

desde la fecha del Acta de inicio de la operación de la Circunvalación Norte de 

Santiago. 

El valor de las Tarifas Base indicadas del Cuadro N°4 está expresada en pesos 

dominicanos al 1 de enero del 2024. 
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Para definir la tarifa en un mes t, se usará la siguiente expresión: 

  

Donde, 

i: Corresponde al punto de cobro (i=1 para el de Autopista del Ámbar, i=2 

para el de Circunvalación Santiago) 

𝒕: Es la cantidad de meses transcurridos desde el 1 de enero del 2024. 

𝑻𝟎
𝒊 : Es la tarifa base inicial, equivalente a 1 de enero del 2024, para el 

punto de cobro i 

𝑻𝒕
𝒊 : Es la tarifa base en el mes t para el punto de cobro i 

𝑻𝒕−𝟏
𝒊 : Es la tarifa en el mes t-1 para el punto de cobro i 

∆𝑰𝑷𝑪𝒕: Es la variación porcentual del índice de precios del consumidor 

(IPC) entre el mes t y el mes t-36, calculada como ∆𝐼𝑃𝐶𝑡 = (𝐼𝑃𝐶𝑡 −

𝐼𝑃𝐶𝑡−36)/𝐼𝑃𝐶𝑡−36. 

Respecto a la actualización de tarifas de la Circunvalación Norte de Santiago, 

esta será actualizada por primera vez a contar de la fecha de la resolución de la 

Recepción Definitiva de la Obra de la Autopista del Ámbar (aún si han pasado 

36 meses desde el 1 de enero del 2024). La actualización será por el IPC 

acumulado desde el primero (1º) de enero del 2024 hasta el momento de puesta 

en servicio de la etapa de operación mencionada. Las próximas y sucesivas 

actualizaciones de tarifa se seguirán dada la fórmula anterior, ajustándose de 

manera simultánea con Autopista del Ámbar. 

Para estos efectos, la Sociedad Gestora deberá informar el reajuste (tanto en caso 

de que se aplicase o no) al Supervisor del Contrato a lo menos con veinte (20) 

días de anticipación al término de cada año calendario, mediante carta, 

indicando la tarifa que se aplicará en cada mes de cada periodo. 

15.5.3 Revisión del Sistema Tarifario 

La Sociedad Gestora podrá solicitar al Supervisor del Contrato, por causas 

sobrevinientes que así lo justifiquen, la revisión de la tarifa base establecida en 

el presente Contrato. 

Para tales efectos, se deberá presentar una solicitud por escrito al Supervisor del 

Contrato con un análisis detallado de los antecedentes que justifican la 

propuesta de la tarifa base definida en el presente Contrato. Dentro de los 

𝑇𝑡
𝑖 =  

𝑇𝑡−1
𝑖  , 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑡 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑚ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑑𝑒 36

 
𝑇𝑡−1
𝑖 ∗ (1 + ∆𝐼𝑃𝐶𝑡)     , 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑡  𝑒𝑠 𝑚ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑑𝑒 36
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cuarenta y cinco (45) días siguientes, el Supervisor del Contrato emitirá un 

informe, acompañando los antecedentes de la solicitud presentada, el cual dentro 

de un plazo de treinta (30) días aceptará, rechazará la propuesta o presentará 

una propuesta alternativa.  En el caso de que sea aceptada, las modificaciones 

se harán mediante resolución de la Autoridad Contratante. 

En el caso de que sea aceptada, las modificaciones se harán mediante resolución 

de la Autoridad Contratante. 

Asimismo, la Autoridad Contratante, por razones estrictamente de interés 

público, podrá no reajustar las tarifas de manera completa o solo reajustarla de 

manera parcial según se indica en el procedimiento establecido en el artículo 

15.5. 2. anterior. Si esto sucede, la Autoridad Contratante deberá en un plazo de 

ciento ochenta (180) días anteriores al plazo dónde corresponde el reajuste 

establecido en el referido artículo 15.5.2. comunicárselo a la Sociedad Gestora. 

En esta comunicación deberá entregar una propuesta de compensación, la cual 

se puede materializar indistintamente con aumentos del plazo máximo del 

Contrato, y/o incrementos en el MTI acordado, pagos directos o pagos diferidos 

de parte de la Autoridad Contratante, u otro mecanismo de compensación que la 

Autoridad Contratante determine.  

Cualquiera sea el mecanismo de compensación propuesto deberá incluir como 

principio el que se proporcione la adecuada liquidez de recursos monetarios para 

en primer lugar se asegure la operación del Proyecto y en segundo lugar se 

asegure el pago de los servicios de deuda del Financiamiento comprometidos en 

el Cierre Financiero por parte de la Sociedad Gestora a los Acreedores del 

Proyecto.  

15.5.4 Factores por Categoría de Vehículo 

Para efectos de cobro de tarifas, se deberá considerar los factores de tarifas por 

tipo de vehículo que se definen en el Cuadro N°5 siguiente: 

Cuadro N°5. Factores de Categorías de Vehículo para efectos de cálculo de tarifa (FCi,k) 

en el punto de cobro i para la categoría de vehículo k 

Categoría 

Factores por Categoría de 

vehículo Para el punto de 

Cobro de Autopista del 

Ámbar 

Factores por Categoría de 

vehículo Para el punto de 

Cobro de Circunvalación 

Santiago 

Categoría I 1,000 1,000 

Categoría II 1,857 2,000 

Categoría III 2,143 3,000 
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Categoría IV 2,714 4,000 

Categoría V 3,286 6,000 

15.5.5 Tarifas a cobrar al Usuario 

La tarifa máxima que se podrá cobrar al usuario por tipo de vehículo y sentido 

en los puntos de cobro definidos en el presente Contrato, será la resultante de 

aplicar el factor de categoría de vehículo definida en el Cuadro N° 4 y la tarifa 

base mensual resultante del cálculo señalado en el numeral 15.5.2. Lo anterior, 

de acuerdo con el siguiente cálculo: 

 

Donde, 

𝑻𝒄𝒕
𝒊,𝒌: Corresponde a la tarifa a cobrar al punto de cobro i para el vehículo 

de categoría k, en el mes t. 

𝑭𝑪𝒊,𝒌: Es el Factor de Categoría de Vehículo para efectos de cálculo de tarifa 

en el punto de cobro i para la categoría de vehículo k. 

𝑻𝒕
𝒊: Es la tarifa base en el mes t para el punto de cobro i 

𝑭𝑹𝑨𝑪: Corresponde a una función de fraccionamiento la cual se aplicará 

con el fin de facilitar el cobro de peajes a los usuarios. La función FRAC 

corresponde a ajustar la tarifa cada $25 pesos dominicanos al alza o a la 

baja, por fraccionamiento. Esta función opera de la siguiente manera: 

i. Si el remanente por sobre las decenas de pesos, resultado del 

cálculo de 𝑇𝑐𝑡
𝑖,𝑘

, redondeada a su entero más cercano usando 

dos decimales para la aproximación numérica, es menor a 

cinco (5) y mayor a cero (0), el resultado se redondeará a la 

baja al múltiplo de 25 correspondiente.  

ii. Si el remanente por sobre las decenas de pesos, resultado del 

cálculo de 𝑇𝑐𝑡
𝑖,𝑘

, redondeada a su entero más cercano usando 

dos decimales para la aproximación numérica, es mayor a 

cinco (5) y menor a diez (10), el resultado se redondeará al 

alza al múltiplo de 25 correspondiente.   

Si durante el periodo de vigencia del Contrato, la inflación u otras circunstancias 

hicieran aconsejable modificar la función de fraccionamiento, entonces la 

Sociedad Gestora podrá solicitar al Supervisor del Contrato, por causas 

sobrevinientes que así lo justifiquen, una modificación de dicha fórmula, 

presentando una propuesta alternativa. 

𝑇𝑐𝑡
𝑖,𝑘 = 𝐹𝑅𝐴𝐶(𝑇𝑡

𝑖 ∗ 𝐹𝐶𝑖,𝑘) 
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Para tales efectos, se deberá presentar una solicitud por escrito al Supervisor del 

Contrato con un análisis detallado de los antecedentes que justifican la 

propuesta de la fórmula de fraccionamiento en el presente Contrato. Dentro de 

los cuarenta y cinco (45) días siguientes, el Supervisor del Contrato emitirá una 

resolución aceptando o rechazando la propuesta. 

15.6  Recaudación y cobro de tarifas por RD Vial por la 

Circunvalación Norte de Santiago y la Autopista del Ámbar y su 

depósito al Fideicomiso de Alianza Público-Privada y pago a la 

Sociedad Gestora 

RD Vial tiene la obligación de cobrar y recaudar los montos de dinero de tarifas 

de peajes establecidas en el artículo 15.5 de este Contrato, de la Circunvalación 

Norte de Santiago y de la Autopista del Ámbar conforme a este Contrato y sus 

Anexos. 

RD Vial tendrá la obligación de depositar tres (3) días antes del término de cada 

mes, al Fideicomiso de Alianza Público-Privada los montos recaudados de tarifas 

de peajes establecidas en el artículo 15.5  de este Contrato, de la Circunvalación 

Norte de Santiago, a partir de la fecha del Acta de inicio de la operación de la 

Circunvalación Norte de Santiago. 

RD Vial tendrá la obligación de depositar tres (3) días antes del término de cada 

mes al Fideicomiso de Alianza Público-Privada los montos recaudados de tarifas 

de peajes establecidas en el artículo 15.5 de este Contrato, de la Autopista del 

Ámbar, a partir de la fecha de la Recepción Definitiva de la Obra emitida por la 

Autoridad Contratante. 

El retraso en más de tres (3) meses y/o tres (3) ocasiones en el depósito por parte 

de RD Vial, dará lugar a las acciones a que en virtud de este Contrato tiene 

derecho la Sociedad Gestora para exigir el pago y a invocar el incumplimiento 

grave que da lugar a la terminación anticipada del Contrato en los términos 

establecidos en el ARTICULO 21 de este Contrato. 

15.7  Pagos de la Autoridad Contratante a la Sociedad Gestora a 

través del Fideicomiso de Alianza Público-Privada para el 

Proyecto 

La Autoridad Contratante tendrá la obligación de: i) realizar dentro del plazo 

máximo de dieciocho (18) meses contados desde la Fecha de Firma del Contrato, 

a la Sociedad Gestora por medio del Fideicomiso de Alianza Público-Privada, un 

primer pago en dinero por el valor de diez millones con cero cero centavos de 
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dólares estadounidenses (US$10,000,000.00) y ii) realizar dentro del plazo 

máximo de treinta (30) meses contados desde la Fecha de Firma del Contrato, a 

la Sociedad Gestora por medio del Fideicomiso de Alianza Público-Privada, un 

segundo pago en dinero correspondiente a diez millones con cero cero centavos 

de dólares estadounidenses (US$10,000,000.00). 

Los pagos a efectuarse por la Autoridad Contratante estarán sujetos a la 

condición de completitud y aprobación del Cierre Financiero. 

El retraso en más de tres (3) meses en el depósito por parte de la Autoridad 

Contratante de la obligación establecida en este artículo 15.7 constituye un 

incumplimiento grave que dará lugar a las acciones a que en virtud de este 

Contrato tiene derecho la Sociedad Gestora para exigir el pago y a los 

mecanismos de compensación establecidos en el ARTICULO 21. 

15.8  Esquema de distribución de beneficios y utilidades entre 

agente público y agente privado. 

Sobre la base de a asignación de riesgos que consta en la matriz de riesgos el 

Anexo II (Matriz de Riesgo) como contrapartida de los riesgos y obligaciones que 

la Sociedad Gestora asume en el presente Contrato ésta tendrá derecho a 

percibir los ingresos por las tarifas relacionadas con los activos del Proyecto 

Autopista del Ámbar y las tarifas de la operación y mantenimiento de la 

Circunvalación Norte de Santiago, siendo la Autoridad Contratante el titular y 

propietario exclusivo de los activos del Proyecto.  

15.9  Pagos de la Sociedad Gestora de la administración y 

supervisión del Contrato 

Los costos de supervisión del contrato serán asumidos por la Sociedad Gestora. 

Queda expresamente entendido que la Sociedad Gestora destinará cuatrocientos 

treinta y un millones setecientos ochenta mil ciento cuarenta y siete con cero 

centavos de pesos dominicanos (RD$431,780,147.00) equivalente al pago anual 

proporcional correspondiente al dos por ciento (2%) del monto total de gasto del 

valor del Contrato, para ser transferido a la Autoridad Contratante con el 

propósito de financiar la administración del presente contrato de alianzas 

público-privadas y su supervisión. Asimismo, se destinará el monto de ciento 

siete millones novecientos cuarenta y cinco mil treinta y siete con cero centavos 

de pesos dominicanos (RD$107,945,037.00) equivalente al pago anual 

proporcional correspondiente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del monto total 

de gasto del valor del Contrato para ser transferido a la DGAPP con el propósito 
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de financiar las actividades de dicha entidad. Los montos totales a pagar por la 

Sociedad Gestora se dividirán en cuotas iguales que serán pagadas anualmente 

durante la vigencia del contrato.  

La Sociedad Gestora deberá realizar los pagos anuales a que se refiere el 

presente artículo de manera anticipada. Al momento de la firma del presente 

contrato, la Sociedad Gestora consignará a favor de la Autoridad Contratante y 

de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas la primera partida que 

corresponda por estos conceptos. A partir del segundo año de la ejecución del 

presente contrato, dichas cuotas serán pagadas a más tardar treinta (30) días 

antes del cumplimiento de un nuevo año del Contrato.  

En caso de que la Sociedad Gestora lograra alcanzar el VPI antes de la vigencia 

máxima establecida en el contrato, la misma deberá pagar los años restantes que 

fueron calculados y presupuestados en base a los 40 años, en un solo pago. 

15.10  Intereses moratorios 

La falta de pago oportuno de cualquier cantidad referida en el Contrato como 

obligación de las Partes generará a cargo de la Parte que incumpla de intereses 

moratorios a partir del día siguiente a aquél en que la deuda de que se trate se 

haga exigible conforme al Contrato o las Leyes Aplicables y hasta la fecha en que 

la Parte respectiva haga entrega física a la Contratante de la cantidad de que se 

trate con sus accesorios e intereses.  

En caso de que se produzcan retrasos, dichos pagos devengarán un interés real 

diario equivalente, en base mensual, a la tasa de interés de cero coma noventa y 

nueve por ciento (0,99%), lo que debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de 

las sanciones que correspondan. No obstante, lo anterior, el retraso injustificado 

de los pagos que la Sociedad Gestora tenga que realizar a la Autoridad 

Contratante dará derecho a esta última, al cobro de las correspondientes pólizas 

y garantías para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato. 

15.11  Régimen fiscal 

La Sociedad Gestora estará sujeto a la legislación tributaria nacional, que 

resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza 

tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad. 

En ese sentido, la Sociedad Gestora, en virtud del presente contrato, será la 

única responsable por el pago de los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo 

el mismo. Sin embargo, esto en nada impide a la misma que, en cumplimiento 
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con las legislaciones especiales, aplique los incentivos y exenciones que, 

atendiendo a la naturaleza de sus operaciones, le pueden ser aplicables conforme 

a la normativa vigente. 

Durante los primeros cinco (5) años, computados a partir del inicio de la ejecución 

del Proyecto objeto del presente contrato, la Sociedad Gestora podrá optar por la 

devolución del Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios (ITBIS), en la 

compra o alquiler de equipos, materiales e insumos directamente relacionados 

con el desarrollo, mantenimiento o expansión de los servicios objeto del presente 

contrato de alianza público-privada. 

La Sociedad Gestora podrá acceder a un régimen de depreciación y amortización 

acelerada sujeto al cumplimiento de las condiciones y procedimientos 

establecidos en el Código Tributario de la República Dominicana y sus 

modificaciones. 

Los beneficios fiscales mencionados en este apartado se solicitarán a través de la 

administración tributaria, previo cumplimiento de las disposiciones contenidas 

en sus normas generales. 

ARTICULO 16. SUSTITUCIÓN DE OBRAS, OBRAS ADICIONALES Y 

NUEVAS INVERSIONES 

A propuesta de la Autoridad Contratante o de la Sociedad Gestora durante la 

Etapa de Construcción y durante la Etapa de Operación y Mantenimiento, la 

Autoridad Contratante podrá requerir la sustitución de obras o la realización de 

obras adicionales de carácter menor dentro del mismo Proyecto, siempre que no 

impliquen una modificación en las condiciones económicas del Contrato. Para 

ello utilizará uno de los siguientes procedimientos, según corresponda:  

a) Sustituir obras que forman parte del Contrato por otras distintas que 

tengan valores equivalentes o la misma naturaleza, pero siempre dentro 

del mismo Proyecto objeto y finalidad de este Contrato. 

b) Realización de otras obras adicionales de carácter menor dentro del mismo 

Proyecto objeto y finalidad de este Contrato, tales como: pasarelas 

peatonales, obras de arte, obras de drenaje, paraderos de buses, obras de 

seguridad o cualquier otro tipo de obras en beneficio de los usuarios o de 

la comunidad. 

En ese sentido, cuando la sustitución de obras o la realización de obras 

adicionales de carácter menor impliquen modificación en las condiciones 
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económicas del Contrato, la Autoridad Contratante deberá siempre someterlas 

previamente a la aprobación al Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas. 

Asimismo, en el caso de nuevas inversiones y de carácter estructural dentro del 

mismo Proyecto objeto y finalidad de este Contrato solicitadas por la Autoridad 

Contratante, sin importar su valorización, la Autoridad Contratante deberá 

siempre someterlas previamente a la aprobación al Consejo Nacional de Alianzas 

Público-Privadas. En este caso, la realización de nuevas inversiones será de 

acuerdo con lo establecido en el Anexo BB (Requerimientos para la Etapa de 

Construcción).  

Para efectos de lo anterior, el Supervisor del Contrato comunicará a la Sociedad 

Gestora la decisión de la Autoridad Contratante de realizar y/o compensar dichas 

obras y solicitará a la misma que presente un Proyecto de Ingeniería de Detalle 

de las obras indicando los valores de las mismas otorgándole un plazo suficiente 

para ello y previamente habiendo realizado un análisis técnico y un análisis de 

las condiciones económicas. Adicionalmente, para cada una de dichas obras la 

Sociedad Gestora deberá cumplir con lo indicado en la Ley General de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, con sus respectivas modificaciones, reglamentos 

que rigen la materia ambiental.  

Los precios unitarios de cada uno de los ítems involucrados en las obras que no 

se encuentren definidos en el Contrato o en el Anexo BB (Requerimientos para 

la Etapa de Construcción) se determinarán de común acuerdo entre la Sociedad 

Gestora y la Autoridad Contratante. A falta de acuerdo total o parcial las 

discrepancias podrán ser sometidas por las partes a Arbitraje de conformidad 

con lo establecido en el ARTICULO 26 de este Contrato.  

Este tipo de obras no serán exigibles para autorizar la Recepción Definitiva de 

la Obra para iniciar la Etapa de Operación y Mantenimiento por parte de la 

Autoridad Contratante. La resolución de la Autoridad Contratante que las 

ordene, conforme a lo establecido en el presente artículo, deberá establecer la 

forma en que ellas se incorporarán en la Etapa de Construcción o Etapa de 

Operación y Mantenimiento según corresponda.  

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, no se considerarán obras 

nuevas o adicionales las correcciones, reparaciones u observaciones que formule 

el Supervisor del Contrato para solucionar deficiencias del Proyecto en ejecución 

según el presente Contrato. 
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ARTICULO 17. DE LOS RIESGOS  

17.1  Aspectos generales sobre los riesgos  

La Sociedad Gestora reconoce que la tolerancia para la ocurrencia de eventos 

prevenibles y previsibles es cero, por lo que se obliga a reducir sin importar su 

nivel de probabilidad, a minimizar y/o reducir el impacto en caso de suceder, de 

los riesgos que se encuentran asignados a esta en cualquier artículo de este 

contrato, pudiendo ser diferentes a los establecidos en el presente artículo, de 

forma que no afecten la continuidad de los servicios brindados por el Proyecto, 

principalmente eliminando las posibles fuentes de riesgos y estableciendo un 

Plan de Mitigación y Prevención de riesgos que contenga de forma detallada la 

metodología de prevención, control, monitoreo y solución ante los mismos en caso 

de ocurrir. Así como, a su total costo, asumir los procesos que conlleva la 

prevención, control, monitoreo y solución.  

Por su parte, la Autoridad Contratante supervisará de forma anual el 

cumplimiento del Plan de Mitigación y Prevención presentado por la Sociedad 

Gestora igualmente podrá sugerir nuevas medias para mitigar los riesgos que se 

encuentren presentes al momento de realizar la evaluación. Asimismo, aplicará 

las penalidades o sanciones que sean aplicables en caso de omisión por parte de 

la Sociedad Gestora de las debidas medidas para la mitigación del riesgo.  

La Sociedad Gestora, tendrá la obligación de realizar los cambios necesarios a su 

Plan de Mitigación y Prevención de riesgos a los fines de mantener los mismos 

de acuerdo con las necesidades del Proyecto y sin que sean menores a la 

mitigación mínima que se establece en el Anexo II (Matriz de Riesgos).  

Los riesgos que son compartidos por las Partes deberán ser prevenidos, 

monitoreados, controlados y solucionados, en caso de su ocurrencia, a entero 

costo por cada una de las Partes proporcionalmente a su participación. Todo 

riesgo que en la distribución de estos no esté asignado a la Autoridad 

Contratante, se entenderán que quedan enteramente asignados a la Sociedad 

Gestora. 

De igual forma, las Partes reconocen que la matriz de distribución de riesgos es 

exclusivamente de carácter referencial e indicativo, el cual tiene como objetivo 

plasmar el habitual comportamiento de los riesgos y su correspondiente 

distribución en el Proyecto. 

En virtud de lo anterior, la Autoridad Contratante no es responsable, no 

garantiza, ni declara que los riesgos contenidos en el esquema de distribución de 
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riesgos son suficientes para el Proyecto, por lo que la Sociedad Gestora no podrá 

atribuir responsabilidad alguna, sea administrativa, legal o de cualquier 

naturaleza, a la Autoridad Contratante, a la DGAPP, a RD Vial, ni a ninguna 

otra entidad del Estado, por el uso que pueda darse a la información contenida 

en el esquema de distribución de riesgos, o por cualquier inexactitud, 

insuficiencia, defecto o falta de actualización del esquema de distribución de 

riesgos.   

17.2  Estudio de Riesgos 

Dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha de suscripción del 

Contrato, la Sociedad Gestora deberá contratar los servicios de una empresa 

especializada de reconocido prestigio internacional, previamente autorizada por 

la Autoridad Contratante, para la realización del análisis de los riesgos 

asegurables y no asegurables relacionados con el Contrato que se identifican sin 

ser limitativos en el Anexo II (Matriz de Riesgos). El Estudio de Riesgos debe 

determinar cómo suma asegurada, la pérdida máxima posible por riesgos de la 

naturaleza incluyendo terremoto, maremoto, así como cualquier otro daño por 

evento natural posible, riesgos económicos, sociales, políticos, institucionales y 

jurídicos, financieros, ambientales, tecnológicos, políticos y riesgos operativos, 

así como cualquier otro riesgo que pueda ser específico al Proyecto. Dicho análisis 

deberá ser presentado en un informe a la Autoridad Contratante, al menos 

noventa (90) días antes de la fecha programada de inicio de la Construcción de 

acuerdo con lo establecido en el Anexo BB (Requerimientos para la Etapa de 

Construcción). 

El Estudio de Riesgos deberá reunir las siguientes características: 

a) Determinar los valores en función a la Oferta Económica. 

b) A partir de la determinación de los valores totales, se deberá realizar el 

cálculo de la Pérdida Máxima Probable, el cual debe corresponder a la pérdida 

económica más grande que pudiera ocurrir en la Obra a causa de un siniestro 

amparado en los Seguros mencionados en este artículo considerando los Diseños, 

el estado físico de las obras y los riesgos de la naturaleza y ambientales a los que 

se encuentran expuestas. 

Todos los Seguros previstos en este Contrato a cargo de la Sociedad Gestora 

deberán otorgarse cumpliendo con los lineamientos establecidos en este Contrato 

y mantenerse vigentes en forma permanente durante el plazo previsto para ello 

en el propio Contrato, pudiendo otorgarse y renovarse por periodos no menores 
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a un (1) año de forma tal que en ningún momento y en ninguna circunstancia se 

suspenda la cobertura de la póliza que corresponda a los riesgos de que se trate. 

La Sociedad Gestora será responsable por los daños y perjuicios que cause el 

incumplimiento de lo señalado en el presente párrafo, sin perjuicio de la 

aplicación de las sanciones que correspondan según lo establecido en el 

ARTICULO 20 de este Contrato. 

17.3  Planes de Mitigación y Prevención de riesgos 

La Sociedad Gestora deberá presentar al Supervisor del Contrato, para su 

aprobación, a lo menos noventa (90) días antes de iniciar la construcción un Plan 

de Mitigación y Prevención de Riesgos para la Etapa de Construcción, y a más 

tardar cien (100) días de iniciada la Etapa de Operación y Mantenimiento, un 

Plan de Mitigación y Prevención de Riesgos para la Etapa de Operación y 

Mantenimiento. 

Los plazos de revisión, corrección de observaciones y aprobación de dichos planes 

se realizarán por la Autoridad Contratante antes del inicio de la Etapa de 

Construcción y la Etapa de Operación y Mantenimiento respectivamente. En los 

Planes se deben indicar las medidas que se adoptarán con el objeto de prevenir 

el riesgo de ocurrencia de algún impacto no deseado a los trabajadores de la 

Sociedad Gestora, usuarios, a la comunidad, al medio ambiente y a la Obra. Los 

Planes de Mitigación y Prevención de Riesgos deberán observar posibles riesgos 

naturales, riesgos económicos, sociales, políticos, institucionales y jurídicos, 

financieros, ambientales, tecnológicos, políticos y riesgos operativos, tecnológicos 

y laborales, así como cualquier otro riesgo que pueda ser específico al Proyecto. 

Estos Planes deberán ser elaborados independientemente para la Etapa de 

Construcción y para la Etapa de Mantenimiento de la Obra. 

Los Planes de Mitigación y Prevención de Riesgos para la Etapa de Construcción 

y para la Etapa de Mantenimiento deberán incluir los contenidos señalados en 

el Anexo II (Matriz de Riesgos). 

La ejecución o implementación de los Planes de Mitigación y Prevención de 

Riesgos son de responsabilidad directa de la Sociedad Gestora, incluyendo el 

entrenamiento del personal, la definición de roles y responsabilidades, y un plan 

de emergencia desde el punto de vista ambiental; para tales efectos la Sociedad 

Gestora deberá contar con un profesional experto en prevención de riesgos. Estos 

Planes deberán ser mantenidos en la forma de Manuales de fácil comprensión y 

disponibles para todo el personal de la Sociedad Gestora. 
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Los Planes de Mitigación y Prevención de Riesgos, tanto para la Etapa de 

Construcción como para la Etapa de Mantenimiento, deben actualizarse 

anualmente en función de su operación durante el período anterior mejorando 

las falencias que se pueden haber detectado e incorporando nuevas actividades 

en relación a la prevención de riesgos. Esta actualización deberá ser presentada 

anualmente durante el mes de septiembre. 

El incumplimiento de los plazos o de cualquiera de las obligaciones establecidas 

en este artículo, así como la no implementación de los Planes de Mitigación y 

Prevención de Riesgos durante la Etapa de Construcción y para la Etapa de 

Operación y Mantenimiento, hará incurrir a la Sociedad Gestora en la multa que 

en cada caso se establezca según el ARTICULO 20 de este Contrato. 

17.4  Prohibición de variación de asignación de riesgos 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 71 de la Ley 47-20 queda 

prohibido modificar el esquema de distribución de riesgos establecido en el 

contrato firmado por la Autoridad Contratante y el Adjudicatario. 

ARTICULO 18. GARANTÍAS 

18.1  Aspectos generales 

La Sociedad Gestora deberá suscribir a favor de la Autoridad Contratante las 

garantías y pólizas que permitan la debida cobertura de riesgos del Proyecto.  

18.2  Clases de Garantías  

Las garantías podrán revestir cualquiera de las siguientes modalidades, de 

conformidad con la legislación vigente:  

1) Pólizas de seguro que sigan los requerimientos de la Superintendencia de 

Seguros de la República Dominicana;   

2) Depósito de dinero en garantía que sigan los requerimientos de la 

Superintendencia de Banco de la República Dominicana o por una de las 

instituciones multilaterales de crédito de las cuales la República 

Dominicana sea miembro;   

3) La responsabilidad extracontractual de la Autoridad Contratante 

derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de la Sociedad Gestora, 

sus Contratistas y/o subcontratistas y el seguro de daños contra todo 

riesgo, sólo pueden ser amparados mediante pólizas de seguros.   
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Cuando se trate de pólizas de seguros, éstas deberán ser expedidas de la 

siguiente manera: i) la obligación de comunicar a la Autoridad Contratante si la 

Sociedad Gestora no cumple con los pagos de las primas, deducibles y/o 

coaseguros, así como cualquier supuesto de cesación, retiro, cancelación o falta 

de renovación de cualquier póliza; ii) garantizar las obligaciones, funciones y 

atribuciones indicadas en el presente contrato; iii) la obligación de informar a la 

Autoridad Contratante sobre cualquier circunstancia que afecte la vigencia, 

validez o efectividad de las garantías; iv) una cláusula en la que se disponga que 

las garantías se mantendrán vigentes a pesar de no haberse pagado la prima en 

los plazos establecidos, si la aseguradora no cumple previamente con las 

obligaciones de información; v) una cláusula en la que la aseguradora declare 

que renuncia a sus derechos de subrogación con respecto a la Autoridad 

Contratante, así como a interponer algún reclamo o medida judicial o 

extrajudicial en contra de la Autoridad Contratante; vi) una cláusula en la que 

se establezca que la aseguradora deberá depositar en la cuenta que 

oportunamente determinará la Autoridad Contratante el pago como 

consecuencia de la ocurrencia de un siniestro cubierto por cualquiera de las 

garantía o pólizas de seguro dentro de un plazo de veinte (20) días contados desde 

el día siguiente a la ocurrencia del éste, o dentro del término establecido en la 

respectiva garantía o póliza de seguro, el que resulte menor.  

De tratarse de garantías diferentes a las pólizas de seguros, éstas incorporarán 

las mismas coberturas previstas para las pólizas de seguros en este Contrato, sin 

que sea posible añadir exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales 

para que las mismas se hagan efectivas. En todo caso, las garantías bancarias 

deberán permitir su cobro a primer requerimiento de la Autoridad Contratante 

una vez ocurrido el siniestro.   

La contratación de garantías por parte de la Sociedad Gestora no disminuye su 

responsabilidad en el marco del presente Contrato de Alianza Público-Privada, 

por tanto, la Sociedad Gestora continuará sujeto al cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el mismo. En caso de que la ocurrencia del siniestro 

no fuere cubierta por las garantías, la Sociedad Gestora será la única responsable 

por cualquier daño que fuere causado al Proyecto, exceptuando los casos 

expresamente previstos en el presente Contrato. 

18.3  Reglas Generales aplicables a las Garantías   

La Sociedad Gestora deberá reponer el valor de las garantías cuando el valor de 

estas se ha afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. La reposición 

deberá hacerse dentro de los treinta (30) días siguientes a la disminución del 
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valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e 

indemnización de una reclamación. En el evento en que se deba hacer efectiva 

cualquiera de las garantías, el valor de la reexpedición de las garantías (y/o el 

valor de cualesquiera otros derechos económicos a favor del garante) estará a 

cargo de la Autoridad Contratante. 

La Sociedad Gestora deberá mantener las garantías o mecanismos de cobertura, 

en plena vigencia y validez por los términos y en las condiciones expresadas en 

el Contrato y deberá pagar los valores o las primas y demás gastos necesarios 

para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento 

de esta obligación dará lugar a la imposición de las penalidades correspondientes 

y eventualmente a la declaratoria de terminación anticipada del Contrato si las 

garantías no están vigentes.  

1) Las garantías no expirarán por falta de pago de la prima (o cualquier otro 

costo que sea necesario pagar para su expedición o renovación, 

modificación, prorroga o adición, cuando se trate de garantías diferentes 

a pólizas de seguro) ni por revocatoria unilateral. 

2) Las pólizas de seguros deberán cumplir con los requerimientos de la 

Superintendencia de Seguros de la República Dominicana y su legislación 

aplicable.  

3) La Sociedad Gestora deberá acreditar el pago de la prima y demás costos 

de las garantías o mecanismos de cobertura diferentes a la Garantía de 

Fiel Ejecución y Cumplimiento del Contrato. Si no cumpliere con esta 

obligación se entenderá que ha incumplido con la obligación de constituir 

la póliza o mecanismo de cobertura y por lo tanto la Autoridad 

Contratante podrá imponer las penalidades correspondientes.  

4) En caso de modificación del Contrato, la Sociedad Gestora se obliga a 

obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad 

emisora de la garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y 

acepta la modificación del Contrato y la variación del estado del riesgo que 

la misma suponga, si ese es el caso. Si la modificación del Contrato implica 

la modificación de las garantías, la Sociedad Gestora deberá enviar a la 

Autoridad Contratante el original de la modificación de la póliza o 

garantía otorgada dentro del plazo que para ello señale la Autoridad 

Contratante, mediante Notificación.  

5) Por tratarse de un contrato de derecho público, las obligaciones adquiridas 

por la Sociedad Gestora mediante el Contrato de Alianza Público-Privada 

deben permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de 

revocatoria por parte de la entidad emisora de la garantía y/o la Sociedad 
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Gestora, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos. 

Por lo tanto, en el evento en que se venza el plazo de la garantía sin que 

sea posible su renovación por su emisor y siempre que se haya dado el 

aviso de no renovación como exigencia de este contrato, la Sociedad 

Gestora deberá obtener del emisor la certificación respectiva de su 

declinación a la renovación de la garantía y deberá sustituir a su costo la 

garantía, por una de las clases permitidas, con el alcance, valor 

garantizado y vigencia correspondientes.  

6) Las pólizas de seguros deberán haber sido emitidas por una compañía de 

seguros que se encuentre habilitada para operar en República Dominicana 

por la Superintendencia de Seguros que cuente con reaseguradoras que 

habiendo considerado su patrimonio el valor del riesgo que la compañía 

retendrá correspondiente a las garantías que se expidan en virtud de este 

Contrato, de forma que resulte suficiente para expedir la o las garantías 

requeridas.  

7) Las compañías aseguradoras y reaseguradores deberán estar habilitados 

para operar en la República Dominicana por la Superintendencia de 

Seguros y, además, cumplir con las características que a continuación se 

expresan:  

a) Las compañías aseguradoras y reaseguradores deberán contar con al 

menos una de las siguientes calificadoras de riesgo y con una calificación 

estable de riesgo mínima:  

 

i. Standard & Poor's  

ii. M. Best  

iii. Fitch Ratings  

iv. Moody's  

v. Feller.Rate  

 

b) La Sociedad Gestora no podrá, mediante condición particular, reducir o 

modificar el alcance y las condiciones de los siniestros o eventos 

asegurados, cláusulas y coberturas de cualquiera de los seguros y 

garantías expedidos conforme a lo previsto en este Contrato. Por lo tanto, 

En efecto, la Sociedad Gestora está obligada en los contratos de seguros 

establecer una cláusula que señale: “El asegurador no podrá cancelar y/o 

modificar las condiciones de póliza o de fianza (cual sea el caso) sin previo 

aviso de la Autoridad Contratante.” En efecto, si la reducción o 

modificación la solicitare la Sociedad Gestora, sin consentimiento escrito 

por parte de la Autoridad Contratante, la aseguradora no modificará la 

póliza y si lo hiciere, la reducción o modificación se tendrá por no escrita. 
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Esta condición constará en las condiciones particulares de cada uno de los 

seguros para que la Autoridad Contratante pueda impartir la aprobación 

respectiva.  

c) Asimismo, las garantías deberán ser constituidas y entregadas por la 

Sociedad Gestora a la Autoridad Contratante, las cuales deben tener la 

condición de ser irrevocables, incondicionales, solidarias, de realización 

automática y sin beneficio de excusión ni división. Este instrumento debe 

garantizar, durante su vigencia, el correcto y oportuno cumplimiento de 

todas y cada una de las obligaciones de la Sociedad Gestora y penalidades 

que le sean aplicables en el marco del contrato.  

d) Las disposiciones expresamente referidas a las pólizas de seguros 

aplicarán mutatis mutandis a los demás tipos de garantías, bajo el 

principio de que esos otros tipos de garantías en ningún caso podrán 

ofrecer condiciones menos favorables para la Autoridad Contratante que 

las exigidas en este Contrato y en la legislación aplicable para las pólizas 

de seguros. 

18.4  Aprobación de las Garantías  

Las garantías deberán ser todas emitidas a favor de la Autoridad Contratante 

como la Sociedad Gestora en conformidad con lo establecido en los apartados 

anteriores.  

La Autoridad Contratante dispondrá de quince (15) días para objetar o aprobar 

las garantías presentadas por la Sociedad Gestora al inicio y durante la ejecución 

del Contrato, contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de 

éstas por parte de la Sociedad Gestora.   

Si las Garantías entregadas por la Sociedad Gestora no cumplen con los 

requisitos señalados, la Autoridad Contratante solicitará la corrección de éstas 

y señalará para ello un plazo que no podrá ser superior a diez (10) días hábiles. 

En caso de que dentro de dicho plazo la Sociedad Gestora no entregue las 

garantías debidamente modificadas a satisfacción de la Autoridad Contratante, 

o si los términos y condiciones de las correcciones o modificaciones no satisfacen 

las observaciones formuladas por la Autoridad Contratante, la Autoridad 

Contratante no aprobará las garantías aportadas por la Sociedad Gestora y 

podrá declarar la caducidad del Contrato si la Garantía de Fiel Ejecución y 

Cumplimiento del Contrato no está vigente. 

Si la Autoridad Contratante advierte en cualquier momento de la ejecución y/o 

liquidación del Contrato que las garantías no cumplen con alguno de los 
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requisitos exigidos en el Contrato o las legislaciones vigentes o normas 

sectoriales que regulen la materia, podrá exigir a la Sociedad Gestora la 

corrección, ampliación o adecuación de dichas garantías en el plazo que para el 

efecto determine la Autoridad Contratante, que en cualquier caso no excederá de 

treinta (30) días.  

Durante el periodo de vigencia del Contrato, la Sociedad Gestora deberá 

constituir, de forma obligatoria de manera enunciativa, mas no limitativa, las 

pólizas de seguros establecidas anteriormente, de acuerdo con cada una de las 

etapas de ejecución del contrato. Estas garantías deberán, en todo momento, ser 

constituidas por la Sociedad Gestora a su propio costo y mantenerlas en pleno 

vigor durante la fase o etapa que corresponda.  

 

18.5  Generalidades y División de las Garantías  

Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura 

de riesgos, las garantías del presente Contrato de Alianza Público-Privada se 

otorgarán para cada etapa de la manera siguiente: 

18.5.1 De la Garantía de Fiel Ejecución y Cumplimiento del Contrato  

A la fecha de suscripción del Contrato, el Adjudicatario o la Sociedad Gestora, 

según corresponda, deberá entregar a la Autoridad Contratante la Garantía de 

Fiel Ejecución y Cumplimiento del Contrato. 

En adición a lo establecido en las secciones que anteceden, esta Garantía de Fiel 

Ejecución y Cumplimiento contendrá lo siguiente: 

1) El objeto de esta Garantía de Fiel Ejecución y Cumplimiento es garantizar 

la consecución de las obligaciones de la Etapa Previa a la Construcción del 

presente Contrato de Alianza Público-Privada; 

2) Debe constituirse a favor de la Autoridad Contratante; 

3) El monto de la Garantía será de dos millones con cero cero centavos de 

dólares estadounidenses (US$2,000,000.00) o su equivalente en pesos 

dominicanos. 

4) La prórroga o renovación de esta garantía se realizará de manera anual 

hasta tanto se confirme la ejecución de las obligaciones de Cierre 

Financiero, de diseño y demás obligaciones previas a la Etapa de 

Construcción, por parte de la Autoridad Contratante;  
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5) Los riesgos cubiertos serán los correspondientes al incumplimiento de las 

obligaciones que nacen y que son exigibles en la Etapa Previa a la 

Construcción del presente Contrato; 

6) La Sociedad Gestora se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que 

conforman la Garantía, con una anticipación no menor a treinta (30) días 

hábiles anteriores a su vencimiento, en caso de que se amplíe el término 

de ejecución de la Etapa correspondiente;  

La vigencia será la siguiente:  

Esta Garantía de Fiel Ejecución y Cumplimiento del Contrato se mantendrá 

vigente desde la firma del Contrato hasta la confirmación de la consecución de 

las obligaciones de la Etapa Previa a la Construcción por parte de la Autoridad 

Contratante. La no consecución de estas obligaciones por parte de la Sociedad 

Gestora dará lugar a la ejecución de la garantía por parte de la Autoridad 

Contratante. La Autoridad Contratante tendrá facultad de, en caso de 

considerarlo pertinente, ampliar el plazo para la ejecución del Cierre Financiero 

y otras obligaciones de la Etapa Previa a la Construcción de conformidad con lo 

establecido en el presente Contrato de Alianza Público-Privada. 

La Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelta dentro de los quince (15) días 

siguientes a la recepción, a plena conformidad de la Autoridad Contratante, de 

la Garantía de Fiel Ejecución y Cumplimiento del Contrato, siempre y cuando 

dicha Garantía haya cumplido con todas las formalidades exigidas en el Pliego 

de Condiciones y presente Contrato de acuerdo con lo dispuesto en la Ley No. 47-

20 y su Reglamento. 

18.5.2 De la Garantía de la Etapa de Construcción  

Dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la suscripción del Acta de 

inicio de Etapa de Construcción de la Obra, el Adjudicatario o la Sociedad 

Gestora, según corresponda, deberá entregar a la Autoridad Contratante la 

Garantía de la Etapa de Construcción del Contrato. 

En adición a lo establecido en las secciones que anteceden, la Garantía de la 

Etapa de Construcción del presente Contrato de Alianza Público-Privada, 

contendrá lo siguiente:  

1) El objeto de la protección es garantizar el cumplimiento del Programa de 

Construcción de la Sociedad Gestora, así como también las demás 

obligaciones de la Etapa de Construcción del presente Contrato de Alianza 

Público-Privada;  
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2) Debe constituirse a favor de la Autoridad Contratante; 

3) El monto de la Garantía será de dos mil ciento cincuenta y ocho millones 

novecientos mil setecientos treinta y tres pesos dominicanos con 00/100 

(RD$2,158,900,733.00). 

4) La prórroga o renovación de esta garantía se realizará de manera anual 

hasta tanto se confirme la ejecución de las obligaciones de la Etapa de 

Construcción, por parte de la Autoridad Contratante;  

5) Los riesgos cubiertos serán los correspondientes al incumplimiento de las 

obligaciones que nacen y que son exigibles en cada una de las Etapas del 

presente Contrato, incluso si su cumplimiento se extiende a la Etapa 

subsiguiente, de tal manera que será suficiente la garantía que cubra las 

obligaciones de la etapa respectiva;  

6) La Sociedad Gestora se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que 

conforman la Garantía de la Etapa de Construcción, con una anticipación 

no menor a treinta (30) días hábiles anteriores a su vencimiento, en caso 

de que se amplíe el término de ejecución de la Etapa correspondiente;  

La vigencia será la siguiente:  

Esta garantía se mantendrá vigente a partir del inicio de la Etapa de 

Construcción con la suscripción de la Acta de inicio de la Etapa de Construcción, 

hasta la finalización de la Etapa de Construcción y se suscriba el Acta de inicio 

de la Etapa de Operación y Mantenimiento. 

18.5.3 De la Garantía de la Etapa de Operación y Mantenimiento de la 

Obra 

Dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la suscripción del Acta de 

inicio de Etapa de Operación y Mantenimiento, el Adjudicatario o la Sociedad 

Gestora, según corresponda, deberá entregar a la Autoridad Contratante la 

Garantía de la Etapa de Operación y Mantenimiento. 

En adición a lo establecido en las secciones que anteceden, esta Garantía de la 

Etapa de Operación y Mantenimiento contendrá las garantías siguientes:  

1) El objeto de la protección del cumplimiento es garantizar la ejecución de 

las obligaciones de la Sociedad Gestora durante la Etapa de Operación y 

Mantenimiento del presente Contrato de Alianza Público-Privada. 

2) Debe constituirse a favor de la Autoridad Contratante; 
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3) El monto de la Garantía será de un mil setenta y nueve millones 

cuatrocientos cincuenta mil trescientos sesenta y seis pesos dominicanos 

con 00/100 (RD$1,079,450,366.00). 

4) Los riesgos cubiertos serán los correspondientes al incumplimiento de las 

obligaciones que nacen y que son exigibles a partir de la Etapa de 

Operación y Mantenimiento del presente Contrato de Alianza Público-

Privada hasta la suscrición del Acta de Reversión del presente Contrato. 

5) La Sociedad Gestora se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que 

conforman la Garantía de la Etapa de Operación y Mantenimiento del 

presente Contrato de Alianza Público-Privada, con una anticipación no 

menor a treinta (30) días hábiles anteriores a su vencimiento, en caso de 

que se amplíe el término de ejecución de la etapa correspondiente.  

La vigencia será la siguiente: 

La Garantía de la Etapa de Operación y Mantenimiento estará vigente a partir 

del inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento con la suscripción de la Acta 

de inicio de operaciones descrita en el artículo 1.1 hasta el término del Contrato. 

18.5.4 De la Garantía de Reversión 

Dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la suscripción del Acta de 

inicio de Reversión, el Adjudicatario o la Sociedad Gestora, según corresponda, 

deberá entregar a la Autoridad Contratante la Garantía de Reversión. 

En adición a lo establecido en las secciones que anteceden, esta Garantía de 

Reversión del presente Contrato, contendrá las garantías siguientes:  

1) El objeto de la protección del cumplimiento es garantizar la ejecución de 

las obligaciones de la Sociedad Gestora durante la Reversión del presente 

Contrato de Alianza Público-Privada. 

2) Debe constituirse a favor de la Autoridad Contratante; 

3) El monto de la Garantía será de quinientos treinta y nueve millones 

setecientos veinticinco mil ciento ochenta y tres pesos dominicanos con 

00/100 (RD$539,725,183.00). 

4) Los riesgos cubiertos serán los correspondientes al incumplimiento de las 

obligaciones que nacen y que son exigibles a partir de la Reversión del 

presente Contrato de Alianza Público-Privada hasta el término del 

Contrato. 

5) La Sociedad Gestora se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que 

conforman la Garantía de Reversión del presente Contrato de Alianza 
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Público-Privada, con una anticipación no menor a treinta (30) días hábiles 

anteriores a su vencimiento, en caso de que se amplíe el término de 

ejecución de la etapa correspondiente.  

La vigencia será la siguiente: 

La Garantía de Reversión estará vigente a partir del inicio de la Reversión con 

la suscripción de la Acta de Reversión descrita en el artículo 1.1  hasta el término 

del Contrato. 

ARTICULO 19. SEGUROS 

19.1  Consideraciones generales 

Para efectos del Contrato, la Sociedad Gestora deberá contar con las pólizas de 

Seguros que exige la Legislación Aplicable y el presente Contrato conforme a lo 

señalado en este artículo en forma enunciativa y no limitativa, considerándose 

en todo caso como exigencias mínimas que podrán ser ampliadas y mejoradas 

por la Sociedad Gestora y quedarán sujetas a lo establecido en las secciones 

siguientes. 

19.2  Pólizas de Seguros 

Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Gestora contratará y mantendrá 

en vigor los Seguros que cubran sin ser limitativas: i) Responsabilidad Civil; ii) 

Vicios Ocultos; iii) Daños Materiales; iv) Riesgos laborales y v) Daños a las Obras 

y Activos; estableciéndose al Fiduciario de Alianza Público-Privada como 

asegurado adicional en las respectivas pólizas contratadas a fin de que destine, 

en su caso, el producto de las indemnizaciones del seguro de que se trate, a la 

restitución, reposición o reparación de los bienes dañados.  

Las pólizas tendrán como asegurado a la Sociedad Gestora quien deberá destinar 

los montos, producto de la indemnización por cualquier siniestro, 

necesariamente a la reparación de los daños causados por tal siniestro. En todos 

los casos la indemnización será entregada al Fiduciario de Alianza Público-

Privada y depositada en el Fideicomiso de Alianza Público-Privada a fin de que 

los destine a restituir la funcionalidad del Proyecto, y cubrir los daños a terceros 

afectados, no estando obligado a reembolsar suma alguna a la Sociedad Gestora. 

Las coberturas que se señalan en la presente sección son enunciativas y no 

limitativas, entendiéndose como exigencias mínimas, por lo que sin perjuicio de 

las indicadas en este artículo, la Sociedad Gestora podrá, de acuerdo con su 
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propia visión estratégica de manejo y distribución de los riesgos o bien para 

cumplir con lo establecido por la Legislación Aplicable o bien por sugerencia del 

Estudio de Riesgos o por cualquier otra causa debidamente justificada, tomar 

cualquier otra póliza de seguros.  

En todos los casos la Sociedad Gestora, será responsable por el saldo no cubierto 

con el Seguro contratado, en el caso que cualquier siniestro supere la suma 

asegurada, relevando de responsabilidad a la Autoridad Contratante: 

19.3  De la póliza de Responsabilidad Civil 

En adición a lo establecido en las secciones que antecede, la póliza de 

responsabilidad civil deberá estar contenida en una póliza de seguro, con las 

siguientes características:  

1) La póliza cubrirá la responsabilidad civil de la Sociedad Gestora por sus 

acciones u omisiones, así como las de sus agentes, Contratistas y/o 

subcontratistas, en desarrollo de cualquier actividad ejecutada con 

ocasión a la ejecución del presente Contrato, las cuales causen daños a 

propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la Autoridad 

Contratante, incluyendo las de cualquiera de sus empleados, agentes o 

subcontratistas. De igual manera deberá cubrir los daños o perjuicios 

causados a terceras personas y/o propiedades, por las personas que 

laboren por parte de la Sociedad Gestora en la ejecución de estos trabajos. 

La Sociedad Gestora asumirá la totalidad de los riesgos y compromisos 

que se originen por los mismos. 

2) El monto máximo asegurado de esta póliza deberá ser al menos de diez 

millones con cero cero centavos de dólares estadounidenses 

(US$10,000,000.00). 

La vigencia será la siguiente:  

a) Esta póliza estará vigente durante todas las etapas del Proyecto durante 

la vigencia la duración del Contrato. 

b) El plazo de las coberturas podrá constituir esta póliza por un plazo inicial 

de un (1) año y prorrogarla por períodos sucesivos de un (1) año. Esta 

prórroga deberá hacerse con una anticipación no menor a los treinta (30) 

días hábiles anteriores a la fecha establecida para su expiración. 
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19.4  Pólizas de Seguros contra Vicios Ocultos 

La Sociedad Gestora se obliga a constituir a favor de la Autoridad Contratante, 

una Póliza de Seguro contra Vicios Ocultos, la cual deberá entrar en vigor a 

partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Reversión. Esta póliza se otorgará 

mediante una fianza de vicios ocultos, por un monto equivalente al cinco por 

ciento (5%) del gasto de capital previsto en los diseños definitivos aprobados por 

la Autoridad Contratante. 

En adición a lo establecido en las secciones que anteceden, la Póliza de Seguro 

contra Vicios Ocultos del presente Contrato de Alianza Público-Privada 

contendrá lo siguiente: 

1) Cumplimiento: el objeto de esta póliza es asegurar y cubrir los vicios 

apreciables u ocultos, así como los trabajos realizados y cualquier 

reparación que surja por algún defecto de construcción no detectado, que 

puedan surgir dentro de los dos años contados a partir de la suscripción 

del Acta de Reversión;  

2) El valor asegurado es por un valor de cinco por ciento (5%) del gasto de 

capital previsto en los diseños definitivos aprobados por la Autoridad 

Contratante);   

3) La prórroga o renovación de esta póliza para las etapas subsiguientes 

estará cubierta por la misma póliza. Esta prórroga será aplicada de 

manera automática toda vez que se prorrogue la vigencia del presente 

Contrato de Alianza Público-Privada;   

4) Los riesgos cubiertos serán los correspondientes al incumplimiento de las 

obligaciones que nacen y que son exigibles en cada una de las Etapas del 

presente Contrato, incluso si su cumplimiento se extiende a la Etapa 

subsiguiente, de tal manera que será suficiente la garantía que cubra las 

obligaciones de la etapa respectiva;   

5) La Sociedad Gestora se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que 

conforman la Póliza de Seguros contra Vicios Ocultos con una anticipación 

no menor a treinta (30) días hábiles anteriores a su vencimiento, en caso 

de que se amplíe el término de ejecución de la Etapa correspondiente. 

La vigencia de la Póliza de Seguro contra Vicios Ocultos será la siguiente: 
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Esta póliza se mantendrá vigente por un período de dos (2) años contados a partir 

de la fecha en que se suscriba el Acta de Reversión, con la finalidad de asegurar 

los trabajos realizados y cualquier reparación que surja por algún defecto de 

construcción no detectado. 

19.5  Pólizas de Seguros contra Daños Materiales 

En adición a lo establecido en las secciones que anteceden, deberá suscribir la 

Póliza de Seguro contra Daños Materiales del presente Contrato de Alianza 

Público-Privada contendrá lo siguiente: 

1) Cumplimiento: el objeto de esta póliza es asegurar y cubrir los daños o 

perjuicios emergentes que se den como resultado de la interrupción de la 

ejecución del Proyecto. Esta póliza será utilizada a los fines de mantener 

y cubrir el lucro cesante de la Sociedad Gestora y los potenciales 

compromisos financieros de cara a los subcontratistas, contratistas y 

demás terceros interesados en la ejecución del presente Contrato de 

Alianza Público-Privada, durante las Etapas de Construcción y Operación 

del presente Contrato;   

2) El monto máximo asegurado de esta póliza deberá ser al menos de 

cincuenta millones con cero cero centavos de dólares estadounidenses 

(US$50,000,000.00). 

3) La prórroga o renovación de esta póliza para las etapas subsiguientes 

estará cubierta por la misma póliza. Esta prórroga será aplicada de 

manera automática toda vez que se prorrogue la vigencia del presente 

Contrato de Alianza Público-Privada;   

4) Los riesgos cubiertos serán los correspondientes al incumplimiento de las 

obligaciones que nacen y que son exigibles en cada una de las Etapas del 

presente Contrato, incluso si su cumplimiento se extiende a la Etapa 

subsiguiente, de tal manera que será suficiente la garantía que cubra las 

obligaciones de la etapa respectiva;   

5) La Sociedad Gestora se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que 

conforman la Póliza de Seguro con una anticipación no menor a treinta 

(30) días hábiles anteriores a su vencimiento, en caso de que se amplíe el 

término de ejecución de la Etapa correspondiente; 

La vigencia de la presente póliza será la siguiente: 
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Esta póliza se mantendrá vigente a partir de los ciento ochenta (180) días 

siguientes a la suscripción del Contrato inicio de la Etapa de Construcción con la 

suscripción de la Acta de inicio de Construcción, hasta la finalización de la Etapa 

de Operación y Mantenimiento con la suscripción del acta correspondiente. 

19.6  Pólizas de Seguros contra Riesgos Laborales  

En adición a lo establecido en las secciones que anteceden, la Sociedad Gestora, 

a los ciento ochenta (180) días contados desde la suscripción del Contrato, la 

Póliza de Seguro contra Riesgos Laborales del presente Contrato de Alianza 

Público-Privada contendrá lo siguiente:  

1) El objeto de la protección de esta póliza es asegurar los daños y perjuicios 

producidos los empleados de la Sociedad Gestora que, como fruto de la 

ejecución de las actividades necesarias para el Proyecto, se vean 

perjudicados; 

2) El monto máximo asegurado de esta póliza deberá ser acorde a asegurar 

los riesgos laborales del Proyecto. 

3) La prórroga o renovación de esta póliza para las etapas subsiguientes 

estará cubierta por la misma póliza. Esta prórroga será aplicada de 

manera automática toda vez que se prorrogue la vigencia del presente 

Contrato de Alianza Público-Privada;   

4) Los riesgos cubiertos serán los correspondientes al incumplimiento de las 

obligaciones que nacen y que son exigibles en cada una de las Etapas del 

presente Contrato, incluso si su cumplimiento se extiende a la Etapa 

subsiguiente, de tal manera que será suficiente la garantía que cubra las 

obligaciones de la etapa respectiva;   

5) La Sociedad Gestora se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que 

conforman la Póliza de Seguros contra Riesgos Laborales con una 

anticipación no menor a treinta (30) días hábiles anteriores a su 

vencimiento, en caso de que se amplíe el término de ejecución de la Etapa 

correspondiente.   

La vigencia de la Póliza de Seguro contra Riesgos Laborales será la siguiente:   

Esta póliza se mantendrá vigente a partir de los ciento ochenta (180) días 

siguientes a la suscripción del Contrato. 
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19.7  Pólizas de Seguros contra los Daños a las Obras y Activos 

De manera enunciativa mas no limitativa, la Sociedad Gestora se obliga a 

constituir a favor de la Autoridad Contratante las pólizas necesarias contra los 

daños a los activos y obras del Proyecto durante la ejecución de las obligaciones 

del presente Contrato de Alianza Público-Privada. Esta póliza deberá 

contratarse por el valor de reconstrucción o reposición de las obras y activos del 

Proyecto que deberá ser determinado por la aseguradora contratada para tales 

fines. En este sentido, esta póliza deberá asegurar, como mínimo, la ocurrencia 

de los eventos siguientes: 1) Seguro contra terremotos; 2) Seguro contra 

inundación; 3) Seguro contra huracán; 4) Seguro contra Epidemias; 5) Seguro 

contra incendios. 

La Sociedad Gestora deberá asumir los costos de las primas, los deducibles y/o 

coaseguros asociados a las pólizas de seguros Las informaciones o niveles de 

coberturas previstas en este contrato son enunciativas, pero de ningún modo 

limitativa, por lo que deberán ser consideradas como un listado de exigencias 

mínimas que la Sociedad Gestora podrá ampliar y mejorar. 

Asimismo, ante la ocurrencia de un siniestro, si la Sociedad Gestora no mantiene 

en vigor en todo momento las garantías o pólizas de seguros, la responsabilidad 

en que se incurra ante un eventual siniestro, será asumida en su totalidad por 

la Sociedad Gestora, quien libera de toda responsabilidad a la Autoridad 

Contratante sin que esto exima de la posibilidad de otras consecuencias de 

multas o penalidades. 

La contratación de garantías por parte de la Sociedad Gestora no disminuye su 

responsabilidad en el marco del contrato, por tanto, la Sociedad Gestora 

continuará sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo. 

En caso de siniestro por causa de dolo o negligencia grave de la Sociedad Gestora 

y que no fuere cubierto por las garantías, esta será la única responsable por 

cualquier daño que fuere causado al proyecto y/o la Autoridad Contratante, 

debiendo asumir la totalidad de las sumas adeudadas de acuerdo con las leyes 

aplicables. 

La vigencia será la siguiente: 

Esta póliza se mantendrá vigente a partir de la firma del presente Contrato de 

Alianza Público-Privada hasta dos (2) años después de la terminación del 

presente contrato con la suscripción del acta correspondiente. El plazo de las 

coberturas podrá constituir esta póliza por un plazo inicial de un (1) año y 
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prorrogarla por períoos sucesivos de un (1) año. Esta prórroga deberá hacerse 

con una anticipación no menor a los treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha 

establecida para su expiración. 

ARTICULO 20. INFRACCIONES, MULTAS Y SANCIONES 

20.1  Aspectos generales 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos de la 

Sociedad Gestora que constituyan una infracción administrativa grave o muy 

grave, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 20.2  Sanciones de 

este ARTICULO 20, se aplicarán las sanciones detalladas en el mismo, cuya 

imposición se efectuará por parte de la DGAPP o del CNAPP, según corresponda, 

y se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.4  y 

en lo que corresponda el artículo 20.5  del presente Contrato.  

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos de la 

Sociedad Gestora que constituyan infracciones levísimas o una de las Penas 

Convencionales establecidas en el Anexo HH (Multas) se aplicarán las sanciones 

detalladas en el artículo 20.3 y en el mismo Anexo, cuya imposición se realizará 

por parte de la Autoridad Contratante de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el artículo 20.4 el presente contrato.  

La Autoridad Contratante, la DGAPP y el CNAPP, según corresponda, contará 

con un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se 

repute conocido por ésta el incumplimiento alegado, para iniciar el procedimiento 

sancionador establecido en el presente ARTICULO 20. 

En caso de que la Sociedad Gestora incurra en incumplimientos del Contrato que 

no estén regulados de forma específica en el mismo, ni en el Anexo HH (Multas), 

ni se haya establecido explícitamente como una infracción administrativa del 

Contrato, se procederá a identificarla dentro de las infracciones levísimas, y su 

tratamiento se hará de conformidad con el procedimiento y sanción establecido 

en el artículo 20.3 sobre infracciones administrativas de este ARTICULO 20 del 

Contrato. 

En caso de controversia por la aplicación de las multas y sanciones, Las Partes 

podrán recurrir al mecanismo de solución de controversias del ARTICULO 26 de 

este Contrato, sin que sea interpretado en ningún modo como manifiesto, de 

ninguna de ellas, de terminación del Contrato y, en consecuencia, se mantendrá 

vigente el mismo, hasta tanto sea emitido un laudo arbitral definitivo y 

ejecutorio entre las Partes. 
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La Autoridad Contratante se encuentra facultada para aplicar las sanciones y 

penalidades establecidas en este Contrato, por las infracciones que fuere 

derivado de un incumplimiento contractual. La Sociedad Gestora no estará 

exenta de responsabilidad, aún en los casos en que los incumplimientos sean 

como consecuencia de contratos que celebre con otros contratistas o 

subcontratistas. 

20.2  Sobre las infracciones administrativas 

En los casos de que se trate de una infracción administrativa de acuerdo con lo 

establecido en la Ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas, la Dirección 

General de Alianzas Público-Privadas o en los casos que amerite el Consejo 

Nacional de Alianzas Público-Privadas, serán quienes ejerzan la potestad 

sancionadora correspondiente, de acuerdo con lo establecido en artículo 85 de la 

mencionada legislación. 

Para la imposición de las sanciones por infracciones administrativas, la DGAPP 

y el CNAPP, según el caso, tendrán en cuenta los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad para que la sanción a imponer se encuentre de acuerdo con la 

gravedad del incumplimiento contractual, y aplicará el procedimiento 

sancionador en observancia a los principios establecidos a tales fines en la 

normativa de derecho administrativo vigente. Las sanciones se clasificarán en 

graves o muy graves. Conforme a dichos criterios los incumplimientos se 

clasifican en: 

1) Para las infracciones administrativas graves:  La Autoridad Contratante 

al momento de identificar  un incumplimiento que constituya una falta grave 

deberá notificar a la Sociedad Gestora y la Dirección General de Alianzas 

Público-Privada sobre el incumplimiento y el plazo de subsanación o curación 

establecido, si en el plazo de subsanación otorgado la Sociedad Gestora subsana 

el incumplimiento la Autoridad Contratante deberá notificar a la DGAPP de la 

subsanación del incumplimiento y el mismo procederá a emitir un 

documentación de que el incumplimiento fue subsanado, en el caso de que la 

Sociedad Gestora no subsane el incumplimiento en el plazo otorgado, la DGAPP 

iniciará el procedimiento sancionador y procederá a solicitarle a la Sociedad 

Gestora su contestación sobre el incumplimiento otorgándoles un plazo de quince 

(15) días hábiles, posterior a esto la DGAPP tendrá un plazo de hasta cuarenta 

y cinco (45) días hábiles para emitir una resolución con su decisión final. 

2) Para las infracciones administrativas muy graves: La Autoridad 

Contratante al momento de identificar un incumplimiento que constituya una 
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falta muy grave deberá notificar a la Sociedad Gestora y al Consejo de Alianzas 

Publico Privada a través a Dirección General de Alianzas Público-Privada sobre 

el incumplimiento y el plazo de subsanación o curación establecido, si en el plazo 

de subsanación otorgado la Sociedad Gestora subsana el incumplimiento la 

Autoridad Contratante deberá notificar al Consejo de Alianzas Público-Privada 

a través de la  DGAPP de la subsanación del incumplimiento y el mismo 

procederá a emitir un documentación de que el incumplimiento fue subsanado, 

en el caso de que la Sociedad Gestora no subsane el incumplimiento en el plazo 

otorgado, el Consejo de Alianzas Público-Privada iniciará el procedimiento 

sancionador y procederá a solicitarle a la Sociedad Gestora su contestación sobre 

el incumplimiento otorgándoles un plazo de quince (15) días hábiles, posterior a 

esto el Consejo de Alianzas Público-Privada tendrá un plazo de hasta sesenta 

(60) días hábiles para emitir una resolución con su decisión final. 

En el caso de que la Sociedad Gestora no manifieste su disconformidad a la 

penalidad o la Autoridad Contratante ratifique la misma, la Sociedad Gestora, 

debe abonar el monto de la penalidad, lo cual debe ocurrir dentro de los diez (10) 

días siguientes de recibido el requerimiento o la ratificación por parte de la 

Sociedad Gestora. 

Serán consideradas infracciones administrativas graves y muy graves de este 

Contrato, en virtud de la Ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas, las 

siguientes: 

Graves;  

i. Incumplir, por causas que les sean imputables a la Sociedad Gestora, sus 

obligaciones contractuales para la ejecución del Proyecto, una obra o un 

servicio del Contrato, cuyos incumplimientos se enuncian el artículo 21.4 

del presente Contrato, sin importar el procedimiento de adjudicación;  

ii. Cambiar, sin autorización de la Autoridad Contratante, la composición, la 

calidad y la especialización del personal que se comprometieron asignar a 

la obra o servicios en sus ofertas, en el caso de que aplique; o  

iii. Incumplir los tiempos de inicio y desarrollo de la Obra, previstos en el 

Contrato, salvo que sea justificado por caso fortuito o Evento de Fuerza 

Mayor. 

Los incumplimientos a las obligaciones contractuales, indicados en el literal i) 

del presente artículo, serán aquellos que se encuentren identificados como causal 

de terminación de Contrato, de conformidad con las disposiciones establecidas 

en el artículo 21.3 del presente Contrato.  
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Muy grave; 

i. Ofrecer dádivas, comisiones o regalías a funcionarios de las entidades 

públicas, directamente o por persona interpuesta en relación con actos 

atinentes al procedimiento de evaluación de iniciativas, selección, la 

ejecución o modificación del contrato; o 

ii. Reincidencia de tres infracciones graves en un período de cinco años. 

Los incumplimientos graves y muy graves darán lugar a las Partes la posibilidad 

de ejecutar las Garantías, Pólizas de seguros y causales de Terminación 

Anticipada según se encuentren regulados y previstos sus aplicaciones en el 

presente Contrato y sus Anexos. Lo anterior, sin perjuicio de los mecanismos de 

solución de controversias y otros mecanismos de compensación del Contrato. 

 

20.3  Sobre las Penas Convencionales 

En los casos de que se trate de infracciones contractuales del presente Contrato, 

su identificación, clasificación y tratamiento se regirá por lo establecido en el 

Anexo HH (Multas) del presente Contrato, y la Autoridad Contratante será 

quien ejerza la potestad sancionadora correspondiente.  

Además, se consideran infracciones contractuales aquellos incumplimientos 

identificados como infracciones levísimas, las cuales conllevan los actos de la 

Sociedad Gestora, cuya inobservancia no afectan los Indicadores de Desempeño, 

el Nivel de Servicio, no ponen en riesgo la seguridad de los Servicios, ni tienen 

repercusiones económicas para la Autoridad Contratante, los Usuarios, o 

Autoridades Gubernamentales, así como las identificadas en el artículo 20.1 el 

presente Contrato.  

Las infracciones levísimas darán lugar a que la Autoridad Contratante realice 

una advertencia escrita y podrá exigir el pago de una multa cuyo monto se 

establezca entre 10 hasta 20 salarios mínimos. 

En caso de identificarse probables incumplimientos, infracciones levísimas o la 

comisión de infracciones establecidas en el Anexo HH (Multas) que no sean 

explícitamente infracciones administrativas, por parte de la Sociedad Gestora de 

cualquiera de las obligaciones indicadas en el presente Contrato o en sus Anexos, 

según corresponda, la Autoridad Contratante, elaborará un informe de 

supervisión en el cual se pronunciará sobre la existencia o no del posible 

incumplimiento detectado, el cual deberá contener como mínimo la información 
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que demuestre el incumplimiento, conclusiones, recomendaciones, plazo para 

sanear el incumplimiento detectado, si aplica, entre otros.  

Una vez preparado dicho informe, la Autoridad Contratante notificará por 

escrito a la Sociedad Gestora, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde 

su emisión. La referida notificación deberá indicar el incumplimiento contractual 

generado y el plazo de subsanación o curación que tiene para curar su falta 

contractual notificada, el cual dependerá del incumplimiento realizado y estará 

identificado en la notificación correspondiente.  

Si durante el plazo otorgado la Sociedad Gestora subsana o cura el 

incumplimiento o la falta contractual, deberá notificarlo a la Autoridad 

Contratante dentro del mismo plazo. En el caso de que la Sociedad Gestora 

subsane el incumplimiento en el plazo de curación otorgado, la Autoridad 

Contratante deberá emitir una comunicación de que el incumplimiento fue 

subsanado y no ha lugar a aplicar ninguna penalidad.  

En cambio, en caso de que la Sociedad Gestora no cure o subsane el 

incumplimiento o falta contractual en el plazo otorgado, dispondrá de un plazo 

adicional de diez (10) días hábiles, sin necesidad de notificación adicional, para 

emitir un escrito sobre su parecer con relación al incumplimiento notificado y 

ejercer su derecho de defensa con relación a la eventual penalidad a imponer. 

Transcurrido los plazos anteriores, y dentro de los treinta (30) días hábiles 

subsiguientes, la Autoridad Contratante evaluará el escrito presentado por la 

Sociedad Gestora, si lo hubiere, y, en consecuencia, podrá determinar lo 

siguiente: i) la no procedencia de la aplicación de la penalidad, para lo cual 

deberá emitir una comunicación motivada; o ii) la procedencia de aplicación de 

una eventual penalidad, para lo cual deberá emitir una comunicación motivada 

donde impondrá la sanción correspondiente de conformidad con lo establecido en 

el Anexo HH (Multas) del presente Contrato. En ese sentido, la referida 

comunicación indicará, al menos, lo siguiente: 

i. El tipo de infracción en que ha incurrido. 

ii. Las características de la infracción, tales como el número de días de 

incumplimiento de la obligación a la fecha de la notificación u otros 

elementos señalados en los Anexos. 

iii. Monto de la penalidad contractual indicando que se procederá a emitir 

nota de débito por el valor correspondiente aplicable al pago subsiguiente 

a la interposición de la sanción. 
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La Autoridad Contratante deberá realizar la notificación por escrito a la 

Sociedad Gestora la comunicación de imposición de sanción dentro del dentro 

plazo de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la emisión de la referida 

comunicación. 

La expresión “notificación por escrito” comprende anotaciones en el Diario 

General del Proyecto, carta certificada, correo electrónico o cualquier otro medio 

que permita dejar constancia fehaciente de la notificación. 

20.4  Pago de multas con motivo de Infracciones Administrativas 

y Penas Convencionales 

Una vez notificada la comunicación que impone la sanción que corresponda, la 

Autoridad Contratante requerirá a la Sociedad Gestora el pago de la sanción o 

Pena Convencional que corresponda y en caso de no hacerlo dentro del plazo de 

treinta (30) días calendario, ejecutará la Garantía de la Etapa correspondiente 

en la proporción que corresponda, la cual deberá ser depositada a la cuenta que 

la Autoridad Contratante destine al efecto. El pago de las penalidades aplicables 

para las infracciones administrativas y las Penas Convencionales no podrá ser 

considerado como una causal para invocar la ruptura del equilibrio económico 

contractual. 

La Autoridad Contratante tiene la obligación de llevar la contabilidad y el 

registro de las penalidades que hubiera impuesto, a efectos de determinar la 

aplicación del párrafo up supra y los demás supuestos previstos en el presente 

Contrato.  

Los supuestos de infracciones administrativas o las Penas Convencionales 

generan la obligación de pagar y ejecutar la sanción o penalidad respectiva, y su 

pago y ejecución no implica la liberación de la Sociedad Gestora de cumplir la 

obligación respectiva. 

20.5  Sobre la ejecución de las garantías 

En el caso que, la Sociedad Gestora incumpla con pagar las penalidades dentro 

del plazo establecido en los párrafos anteriores y el Anexo HH (Multas), la 

Autoridad Contratante ejecutará la Garantía vigente que corresponda a la Etapa 

del Proyecto, por un monto equivalente a la penalidad impuesta, más los 

intereses generados desde la notificación hasta la fecha efectiva de pago, 

debiendo la Sociedad Gestora restituir dicha garantía. 
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20.6  Sobre la Terminación anticipada del Contrato 

Aquellas infracciones o incumplimientos que sean determinados como graves y 

muy graves por parte de la Autoridad Contratante y/o la DGAPP y el CNAPP, 

en su caso, y no hayan sido debidamente subsanadas por la Sociedad Gestora, de 

conformidad con el Contrato, podrán ser causal de terminación anticipada del 

Contrato conforme lo establece el ARTICULO 21 de este Contrato. 

ARTICULO 21. TERMINACIÓN O EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA 

El presente Contrato podrá ser terminado o extinguido por las siguientes causas 

de conformidad con lo establecido con la Ley No. 47-20 de Alianzas Público-

Privadas:  

21.1  Terminación de mutuo acuerdo 

Este Contrato podrá terminarse de mutuo acuerdo, previa opinión favorable del 

Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas. La Autoridad Contratante y la 

Sociedad Gestora enviarán una solicitud de terminación amigable al Consejo 

Nacional de Alianzas Público-Privadas, con las motivaciones y justificaciones 

debidamente fundamentadas y en caso de ser necesario, con pruebas fehacientes 

de la necesidad de terminar de mutuo acuerdo que da lugar a la solicitud 

realizada.  

Toda vez que proceda la terminación amigable, las Partes procederán con la 

misma cumpliendo con las condiciones para la reversión del ARTICULO 24 del 

presente Contrato, en un plazo que no podrá ser menor a tres (3) meses de 

recibida la opinión favorable del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas.  

Con una anticipación de noventa (90) días previos a dar su consentimiento al 

término del Contrato por mutuo acuerdo, las Partes darán aviso escrito de su 

intención a los Acreedores de la Sociedad Gestora. 

21.2  Terminación por cumplimiento del objeto del Contrato o la 

llegada del término 

Este contrato terminará automáticamente en la fecha de terminación acordado 

en el presente contrato por el cumplimiento del objeto del contrato, a menos que 

se haya producido renovación o prórroga del plazo del contrato o que haya sido 

terminado anticipadamente, de conformidad con las estipulaciones de este 

contrato. A la llegada cumplimiento de acuerdo con las condiciones establecidas, 
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no se contemplará pago alguno por el Proyecto, ni monto compensatorio alguno 

por eventuales daños que la terminación del contrato pueda generar para la 

Sociedad Gestora. Las Partes tendrán derecho a recibir aquellas sumas que estén 

pendientes de pago. 

Las Garantías vigentes sólo serán devueltas a la Sociedad Gestora cuando 

cumpla todas las obligaciones contraídas con la Autoridad Contratante, según lo 

establecido en el Contrato. Una vez verificado el cabal cumplimiento del 

Contrato, el Supervisor del Contrato dará curso al documento de término del 

Contrato, al acta de entrega, y a la confección del finiquito respectivo. 

21.3  Terminación por decisión unilateral y/o incumplimiento 

grave de la Autoridad Contratante y/o RD Vial 

1) Este Contrato podrá terminarse anticipadamente y de manera unilateral por 

la Autoridad Contratante mediante resolución, previa autorización del Consejo 

Nacional de Alianzas Público-Privadas, por cualquiera de las causales 

siguientes, así como cualquier otra que se encuentre en el Contrato:  

i. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional, en ambos casos 

relacionados con incumplimientos graves que afecten o pongan en riesgo 

la entrega de los bienes o servicios públicos.  

ii. Omisiones o falsedades por parte de la Sociedad Gestora en la propuesta 

presentada.  

iii. Por la facultad del Estado de resolución unilateral y voluntaria del 

contrato.   

iv. Por incumplimiento muy grave de la Sociedad Gestora, causal que se 

regula en sus causales y mecanismos de compensación en el artículo 21.4  

v. Por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible el 

cumplimiento del Contrato, causal que se regula en sus causales y 

mecanismos de compensación en el artículo 21.5   

2) La Terminación del Contrato ocurrirá en caso de que la Autoridad Contratante 

o RD Vial incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Se 

entenderá por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales de la 

Autoridad Contratante, cuando ocurra cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 
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i. La falta recaudación, cobro, y/o depósito por parte de RD Vial de los pagos 

a la Sociedad Gestora de conformidad con lo establecido en los artículos 

10.8 12.3 15.5 y 15.6 de este Contrato por tres (3) meses en un año 

contractual. 

ii. La falta recaudación, cobro, y/o depósito por parte de RD Vial de los pagos 

a la Sociedad Gestora de conformidad con lo establecido en de este 

Contrato por tres (3) meses en un año contractual. 

iii. Que la Autoridad Contratante incumpla o se retrase en realizar los pagos 

y en la forma que se indica en la cláusula 15.7 . 

iv. Que la Autoridad Contratante incumpla con alguna de sus obligaciones 

conforme al presente Contrato que afecte de manera grave la construcción 

de la Obra o la prestación de los Servicios, esto es, que dicho 

incumplimiento retrase en más de dos (2) meses el Programa de 

construcción del Contrato o la prestación de los Servicios durante la Etapa 

de Operación y Mantenimiento, salvo que el origen de dicho 

incumplimiento sea por causas imputables a la Sociedad Gestora o por 

caso fortuito o Evento de Fuerza Mayor; 

v. La publicación de normativa de la República Dominicana y/o Legislación 

Aplicable que impidan la continuación del Contrato. 

vi. Ante la falta de aprobación del presente Contrato por parte del Congreso 

Nacional de la República Dominicana antes de la fecha de firma del Acta 

de inicio de la Etapa de Construcción. 

En el evento que la Terminación del Contrato se produzca por una decisión 

unilateral de la Autoridad Contratante o por Incumplimiento de la Autoridad 

Contratante, la Sociedad Gestora tendrá derecho a un Pago por Terminación de 

Contrato, de acuerdo con lo siguiente: 

21.3.1 Contrato termina antes de la Fecha de Inicio de la Etapa de 

Construcción 

Si la Terminación del Contrato por Decisión Unilateral de la Autoridad 

Contratante o por Incumplimiento de la Autoridad Contratante se produce 

previo a la fecha de inicio de la Etapa de Construcción, la Sociedad Gestora 

tendrá derecho a recibir de la Autoridad Contratante un Pago por Terminación 

de Contrato, cuyo valor resulta de aplicar la siguiente expresión: 
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Donde: 

VTCo :  Valor del pago por Terminación de Contrato en el evento que la 

Terminación del Contrato se produzca por una decisión unilateral 

de la Autoridad Contratante o por Incumplimiento de la Autoridad 

Contratante, en Pesos Constantes a la Fecha de Terminación del 

Contrato, siendo esta última entre la fecha de suscripción del 

Contrato y la fecha del Acta de Inicio de la Etapa de Construcción.  

GPREi: Gasto i-ésimo realizado por la Sociedad Gestora, en pesos 

dominicanos, en el día j contado desde la fecha de suscripción del 

Contrato, en la Etapa Previa a la Construcción, que se desglosa de 

acuerdo con lo siguiente: 

• El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en 

el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en 

estudios técnicos necesarios para el Proyecto de Diseño, la 

Ingeniería Básica y otros estudios solicitados por la Autoridad 

Contratante, en el entendido que los mismos no podrán 

exceder, para cada estudio que corresponda, los gastos 

correspondientes señalados por la Sociedad Gestora en su 

Propuesta Económica en lo que se refiere al Plan Económico-

financiero (Anexo 18), actualizados en el Modelo Financiero 

indicado en el Artículo  15.1 del presente Contrato de manera 

consistente con el Anexo JJ (Plan Económico Financiero del 

Adjudicatario). 

 

• El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en 

el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en 

adquisición de Derecho de Vía y Expropiaciones, en el 

entendido que los mismos no podrán exceder, los gastos 

correspondientes señalados por la Sociedad Gestora en su 

Propuesta Económica en lo que se refiere al Plan Económico-

financiero (Anexo 18) actualizados en el Modelo Financiero 

indicado en el artículo 15.1 del presente Contrato de manera 
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consistente con el Anexo JJ (Plan Económico Financiero del 

Adjudicatario). 

 

• El gasto directo i-ésimo, comprobable, en el que haya incurrido 

la Sociedad Gestora, en el día j contado desde la fecha de 

suscripción del Contrato, en pagos que hubiere realizado a la 

Autoridad Contratante. 

 

• El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en 

el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en otros 

gastos necesarios para cumplir con sus obligaciones 

contractuales como pago de prima de seguros, intereses de 

garantías de cumplimiento y otros gastos comprobables, en el 

entendido que los mismos no podrán exceder, los gastos 

correspondientes señalados por la Sociedad Gestora en su 

Propuesta Económica en lo que se refiere al Plan Económico-

financiero (Anexo 18) actualizados en el Modelo Financiero 

indicado en el artículo 15.1 del presente Contrato de manera 

consistente con el Anexo JJ (Plan Económico Financiero del 

Adjudicatario). 

 

• El gasto indirecto i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado 

y comprobable, debidamente justificado en los que haya 

incurrido la Sociedad Gestora, en el día j contado desde la 

fecha de suscripción del Contrato  

 

r: Tasa de interés anual aplicable a los flujos de pago, equivalente al 

doce por ciento (12%). 

T: Días transcurridos a la Fecha de Terminación del Contrato, 

contados desde la Fecha de Firma del Contrato 

M: Número total de transacciones realizadas en los gastos indicados 

a la Fecha de Terminación del Contrato. 

PM: Monto de Penalidades cursadas a la Sociedad Gestora y otros 

cobros pendientes que no hayan sido pagados por la Sociedad 

Gestora a la Fecha de Terminación del Contrato, con sus intereses 

y reajustes correspondientes. 
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El valor calculado de acuerdo con la expresión anterior será pagado por el Estado, 

debidamente reajustado por la variación del IPC (desde la fecha de oficio de la 

terminación anticipada), a más tardar a los quinientos cuarenta (540) días de 

acordado entre las Partes. 

21.3.2 Contrato termina antes de la Fecha de Inicio de la Etapa de 

Operación y Mantenimiento 

Si la Terminación del Contrato por Decisión Unilateral de la Autoridad 

Contratante o por Incumplimiento de la Autoridad Contratante se produce 

después de la fecha de Inicio de la Etapa de Construcción y previo a la fecha de 

inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento, el Sociedad Gestora tendrá 

derecho a recibir de la Autoridad Contratante un Pago por Terminación de 

Contrato que resulte de aplicar la siguiente expresión: 

𝑉𝑇𝐶1 =∑(𝐺𝐼𝑖𝑥𝐹𝑘𝑥 (1 +
𝑟𝑘
365

)
𝑇−𝑗

+ 𝐺𝐼𝑖𝑥𝐹𝐷𝑥 (1 +
𝑟𝐷
365

)
𝑇−𝑗

)

𝑀

𝑖=1

− 𝑃𝑀 

Donde: 

VTC1 :  Valor del pago por Terminación de Contrato en el evento que la 

Terminación del Contrato se produzca por una decisión unilateral 

de la Autoridad Contratante o por Incumplimiento de la Autoridad 

Contratante, en pesos dominicanos a la Fecha de Terminación del 

Contrato, siendo esta última entre la Fecha de Firma del Contrato 

y la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios. 

GIi: Gasto i-ésimo realizado por la Sociedad Gestora, en pesos 

dominicanos, en el día j contado desde la Fecha de Firma del 

Contrato, en la etapa previa a la Fecha de Inicio de Construcción, 

que se desglosa de acuerdo con lo siguiente: 

• El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en 

el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en 

estudios técnicos necesarios para el Proyecto de Diseño, la 

Ingeniería Básica y otros estudios solicitados por la Autoridad 

Contratante, en el entendido que los mismos no podrán 

exceder, los gastos correspondientes señalados por la Sociedad 

Gestora en su Propuesta Económica en lo que se refiere al Plan 

Económico-financiero (Anexo 18) actualizados en el Modelo 

Financiero indicado en el artículo 15.1 del presente Contrato 
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de manera consistente con el Anexo JJ (Plan Económico 

Financiero del Adjudicatario). 

• El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en 

el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en 

adquisición de Derecho de Vía y Expropiaciones, en el 

entendido que los mismos no podrán exceder, los gastos 

correspondientes señalados por la Sociedad Gestora en su 

Propuesta Económica en lo que se refiere al Plan Económico-

financiero (Anexo 18) actualizados en el Modelo Financiero 

indicado en el artículo 15.1 del presente Contrato de manera 

consistente con el Anexo JJ (Plan Económico Financiero del 

Adjudicatario). 

• El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en 

el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, por 

concepto de pago de obra, debidamente reconocido por la 

Autoridad Contratante, en el entendido que los mismos no 

podrán exceder los gastos correspondientes señalados por la 

Sociedad Gestora en su Propuesta Económica, en su Propuesta 

Económica en lo que se refiere al Plan Económico-financiero 

(Anexo 18) actualizados en el Modelo Financiero indicado en el 

artículo 15.1 del presente Contrato de manera consistente con 

el Anexo JJ (Plan Económico Financiero del Adjudicatario) 

más aquellos que haya autorizado la Autoridad Contratante. 

• El gasto directo i-ésimo, comprobable, en el que haya incurrido 

la Sociedad Gestora, en el día j contado desde la Fecha de 

Firma del Contrato, en pagos que hubiere realizado a la 

Autoridad Contratante. 

• El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en 

el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en otros 

gastos necesarios para cumplir con sus obligaciones 

contractuales como pago de prima de seguros, intereses de 

garantías de cumplimiento y otros gastos comprobables, en el 

entendido que los mismos no podrán exceder los gastos 

correspondientes señalados por la Sociedad Gestora en su 
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Propuesta Económica en lo que se refiere al Plan Económico-

financiero (Anexo 18), actualizados en el Modelo Financiero 

indicado en el artículo 15.1 del presente Contrato de manera 

consistente con el Anexo JJ (Plan Económico Financiero del 

Adjudicatario). más aquellos que haya autorizado la 

Autoridad Contratante. 

Fk: Factor que representa la proporción del Capital respecto al total 

de necesidades de recursos del Proyecto y que se calcula de 

acuerdo con la siguiente expresión: 

𝐹𝑘 = 1 −
𝐷

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 − 6,561,600,000
 

Donde: 

Fk : Factor de Aporte de Capital 

D: Monto de la Deuda aportado por el o los Acreedores del 

Proyecto acreditada por el Contrato de Financiamiento 

respectivo del Fideicomiso de Alianzas Público-Privadas. En el 

evento que, a la Fecha de Terminación del Contrato, no se haya 

producido el Cierre Financiero del Proyecto, este monto se 

considera igual a 0. 

CAPEX: Monto total de necesidades del Proyecto, el cual será el 

menor valor entre el valor presentado en la Propuesta 

Económica de la Sociedad Gestora en lo que se refiere al 

Plan Económico-financiero (Anexo 18) actualizados en 

el Modelo Financiero indicado en el artículo 15.1 del 

presente Contrato de manera consistente con el Anexo 

JJ (Plan Económico Financiero del Adjudicatario) y el 

monto que se establece en el Contrato de 

Financiamiento del Proyecto. 

FD:    Factor que representa la proporción de la Deuda respecto al total de 

necesidades de recursos del Proyecto y que se calcula de acuerdo con 

la siguiente expresión: 

 

𝐹𝐷 =
𝐷

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 − 6.561.600.000
 

Donde: 
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FD : Factor de Aporte de Deuda 

rk: Tasa de interés anual aplicable para la proporción de flujos de 

pago con aporte de Capital, equivalente al doce por ciento (12%). 

rD: Tasa de interés anual aplicable para la proporción de flujos de 

pago con aporte de Deuda, la cual se obtendrá de el o los Contratos 

de Financiamiento. En el caso de existir más de una tasa, se 

utilizará la tasa que resulte del promedio ponderado de cada tasa 

de Deuda. 

T: Días transcurridos a la Fecha de Terminación del Contrato, 

contados desde la Fecha de Firma del Contrato 

M: Número total de transacciones realizadas en los gastos indicados 

a la Fecha de Terminación del Contrato. 

PM: Monto de Penalidades cursadas la Sociedad Gestora y otros cobros 

pendientes que no hayan sido pagados por la Sociedad Gestora a 

la Fecha de Terminación del Contrato, con sus intereses y 

reajustes correspondientes. 

El valor calculado de acuerdo con la expresión anterior será pagado por el Estado, 

debidamente reajustado por la variación del IPC (desde la fecha de comunicación 

de la terminación anticipada), a más tardar a los quinientos cuarenta (540) días 

de acordado el monto de compensación entre las Partes.  

21.3.3 Contrato termina posterior a la Fecha de Inicio de la Etapa de 

Operación y Mantenimiento 

Si la Terminación del Contrato por Decisión Unilateral de la Autoridad  

Si la Terminación del Contrato por Decisión Unilateral de la Autoridad 

Contratante o por Incumplimiento de la Autoridad Contratante se produce 

después de la fecha de inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento, la 

Sociedad Gestora tendrá derecho, a recibir de la Autoridad Contratante un Pago 

por Terminación de Contrato que resulte de aplicar la siguiente expresión:  

𝑃𝑇𝐶𝑛 =∑[𝐸𝑡 ∗ (1 + 𝑟𝑘)
𝑛−𝑡 − 𝐷𝐼𝑉𝑡(1 + 𝑟𝑘)

𝑛−𝑡]

𝑛

𝑡=0

+ 𝐷𝑅𝑛 + 𝑃𝑟𝑒𝑛 − 𝑃𝑚 

 

Donde:  
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PTCn : Pago por Terminación del Contrato total, en el mes n del 

Contrato.  

 

rk: Tasa de interés anual aplicable para la proporción de flujos 

de pago con aporte de Capital, equivalente al doce por ciento (12%).  

  

𝐸𝑡: Aportes de Capital realizados por la Sociedad Gestora en el 

mes t, para el Proyecto.  

 

𝐷𝐼𝑉𝑡: Dividendos remunerados por la Sociedad Gestora en el mes 

t, para el Proyecto.  

  

𝐷𝑅𝑛: Es el monto remanente por saldar de la deuda en el mes n. 

En el caso de que exista más de una deuda vigente en el mes de 

Terminación Anticipada, entonces 

 

 𝐷𝑅𝑛 = ∑ 𝐷𝑅𝑖,𝑛
𝑀
𝑖=1  

     

 Donde: 

 

𝐷𝑅𝑖,𝑛= Es el remanente por saldar de la deuda i en el mes n, con i 

desde 1 a M, con M fuentes de deuda vigentes distintas. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑛: Es la penalización bancaria de prepago anticipado por saldar 

la deuda en el mes n, en el caso de que esta exista y esté expreso en 

contrato asociado. En el caso de que exista más de una deuda 

vigente en el mes de Terminación Anticipada, entonces 

 

 𝑃𝑟𝑒𝑛 = ∑ 𝑃𝑟𝑒𝑖,𝑛
𝑀
𝑖=1  

 

 Donde: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑖,𝑛= Es la penalización bancaria de prepago anticipado por saldar la 

deuda en el mes n, con i desde 1 a M, con M fuentes de deuda 

vigentes distintas. 

PM: Monto de Penalidades cursadas a la Sociedad Gestora y otros 

cobros pendientes que no hayan sido pagados por la Sociedad 

Gestora a la Fecha de Terminación del Contrato, con sus intereses 

y reajustes correspondientes.  
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El valor de PTCn, en el caso de ser negativo, se fijará en cero. El valor calculado 

de acuerdo con la expresión anterior será pagado por la Autoridad Contratante 

a la Sociedad Gestora, debidamente reajustado por la variación del IPC (desde 

la fecha de comunicación de la terminación anticipada), a más tardar a los 

trescientos sesenta y cinco (365) días de acordado el monto y la forma de 

compensación entre las Partes.  

21.4  Terminación por incumplimiento grave de la Sociedad 

Gestora 

Este Contrato podrá terminarse anticipadamente y de manera unilateral por la 

Autoridad Contratante mediante resolución, previa autorización del Consejo 

Nacional de Alianzas Público-Privadas, por incumplimiento grave de la Sociedad 

Gestora. Sin perjuicio de las sanciones y multas que procedan, se considerarán 

causales de incumplimiento grave de las obligaciones de la Sociedad Gestora las 

siguientes: 

Incumplimiento de la Sociedad Gestora de la obligación de enterar el capital, en 

el plazo estipulado en el Contrato, por un plazo mayor a treinta (30) días. 

Disminución del capital social sin derecho a retiro de la Sociedad Gestora sin 

autorización expresa de la Autoridad Contratante. 

No constitución o no reconstitución o entrega a la Autoridad Contratante de la 

Garantía de Ejecución y Fiel Cumplimiento del Contrato, la Garantía de la Etapa 

de Construcción y la Garantía de la Etapa de Operación y Mantenimiento de la 

Obra en los plazos previstos en el Contrato. 

El atraso en más de sesenta (60) días corridos en el cumplimiento de los hitos de 

avance de las actividades establecidas en el Anexo BB (Requerimientos para la 

Etapa de Construcción). 

Que la Sociedad Gestora no inicie, suspenda o abandone las actividades de la 

Etapa Previa a la Construcción y la Etapa de Construcción, afectando la fecha 

programada de inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento de la Obra por 

más de ocho (8) meses. 

Estado de notoria insolvencia de la Sociedad Gestora, o de sus socios o 

accionistas, a menos que se mejoren las garantías entregadas o las existentes 

sean suficientes para garantizar el cumplimiento del Contrato. 
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Que la Sociedad Gestora sea declarada en reestructuración, quiebra, insolvencia 

o cesación de o en estado de insolvencia o solicita o acepta la imposición de un 

interventor, liquidador o síndico, o cualquiera de éstos tome posesión de la 

totalidad o una parte substancial de los activos de la Sociedad Gestora; si la 

Sociedad Gestora o sus accionistas quedan sujetos a un procedimiento de 

reestructuración, quiebra, insolvencia o cesación de o en estado de insolvencia 

pagos, concurso mercantil, suspensión de pagos, disolución o liquidación, en 

cualquier jurisdicción distinta a la República Dominicana, o cualquier 

procedimiento relacionado conforme al nombre que reciba en otras legislaciones, 

afectando la capacidad de la Sociedad Gestora de cumplir con sus obligaciones 

bajo el Contrato; o si la Sociedad Gestora lleva a cabo o celebra una transmisión 

o cesión general o parcial de sus bienes o derechos en beneficio de sus Acreedores 

o indique por escrito su intención de suspender sus operaciones o cualquier parte 

substancial de ellas; o tomare cualquier acción o sobreviniere cualquier evento 

que, en virtud de la Legislación Aplicable a la Sociedad Gestora, tuviera un efecto 

substancialmente similar a cualquiera de los supuestos anteriores. 

Que la Sociedad Gestora no inicie la prestación de los Servicios en la Etapa de 

Operación y Mantenimiento, sin causa justificada en los términos y condiciones 

establecidos en el Contrato, dentro de un periodo de seis (6) meses posteriores a 

la Recepción Definitiva de la Obra, después de agotadas las prórrogas a que tiene 

derecho bajo el Contrato. 

Que la Sociedad Gestora ceda o transfiera el Contrato, sus derechos sobre el 

Contrato, sus derechos fiduciarios sobre el Fideicomiso de Alianza Público-

Privada del Proyecto, o las acciones de sus accionistas sin consentimiento previo 

de la Autoridad Contratante o en violación a lo dispuesto por las Leyes Aplicables 

o el Contrato. Se considera que la Sociedad Gestora ha cedido o transferido los 

derechos mencionados cuando: 

Cualquier socio original grave, otorgue en prenda, ceda, transfiera o de cualquier 

forma enajene cualquier acción o parte social representativa del capital social de 

la Sociedad Gestora, a personas distintas de los socios originales. 

Cuando los socios originales, por cualquier causa, incluyendo enunciativa más 

no limitativamente, que, por la celebración de acuerdos o convenios, dejen de 

tener el control efectivo o la facultad de designar a la mayoría de los miembros 

del consejo de administración, del presidente del consejo de administración o del 

director general de la Sociedad Gestora. 
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Que la Sociedad Gestora no entregue a la Autoridad Contratante o no mantenga 

en vigor y efecto, en los términos y condiciones señalados en el Contrato, las 

pólizas de Seguros o las Autorizaciones necesarias para el cumplimiento del 

objeto del Contrato en todas las Etapas del Proyecto; 

Que la Sociedad Gestora incurra en multas en un periodo de tres (3) años por un 

monto en dólares estadounidenses, equivalente a un porcentaje del valor del 

pago anual por Servicio, en el año calendario del Contrato, calculado de acuerdo 

con lo establecido en el Anexo HH (Multas). 

Que la Sociedad Gestora reciba cuatro (4) notificaciones de servicio deficiente en 

un periodo de doce (12) meses. 

Si la Sociedad Gestora recibe una notificación de rescisión, aceleración o 

terminación anticipada (considerando cualesquiera periodos de gracia 

aplicables), conforme a cualquier Documento del Financiamiento y no lo ha 

impugnado de forma oportuna, en cuyo caso, la Autoridad Contratante, de así 

solicitarlo por escrito, el Acreedor correspondiente estará obligado a solicitar la 

declaración de Terminación del Contrato.  

Si la Sociedad Gestora entrega a la Autoridad Contratante documentación falsa 

o apócrifa u omite intencionalmente entregar información, en ambos casos 

provocando que la Autoridad Contratante se vea impedida para ejercer sus 

derechos conforme al presente Contrato. 

Que la Sociedad Gestora no preste los Servicios o los preste en términos distintos 

a los pactados en el presente Contrato o suspenda la prestación de los Servicios 

por un plazo mayor a siete (7) días consecutivos, sin causa justificada. 

Que la Sociedad Gestora entregue información técnica o económica 

maliciosamente falsa o incompleta, en dos (2) oportunidades. 

Que la Sociedad Gestora cobre en tres oportunidades en el periodo de un año 

tarifas superiores a las autorizadas de acuerdo con el presente Contrato. 

Retraso de más de ciento veinte (120) días desde que la Sociedad Gestora debió 

realizar algún pago a la Autoridad Contratante. 

Por actos de corrupción, fraude y lavado de activo, en que la Sociedad Gestora 

acepta o se demuestra que ha cometido un ilícito referente a dar, ofrecer, o 

acordar dar a un servidor público cualquier tipo de sobornos o recompensas por 
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actuar o dejar actuar, o por favorecer o desfavorecer partes en relación con el 

Contrato.  

Incumplimiento del Adjudicatario de cualquiera de sus obligaciones en relación 

con la compra y gestión de venta del terreno Punta Bergantín de conformidad 

con lo dispuesto en la cláusula 10.7 y en el futuro contrato de Compraventa. 

Las demás establecidas en el Contrato y sus Anexos. 

En el evento que la Terminación del Contrato se produzca por incumplimiento 

grave de la Sociedad Gestora, la Sociedad Gestora tendrá derecho a un Pago por 

Terminación de Contrato, de acuerdo con lo siguiente: 

21.4.1 Contrato termina antes de la Fecha de Inicio de la Etapa de 

Construcción 

Si la Terminación del Contrato por incumplimiento grave del Sociedad Gestora 

se produce previo a la Fecha de Inicio de la Construcción, la Sociedad Gestora 

tendrá derecho, a recibir de la Autoridad Contratante un Pago por Terminación 

de Contrato, que considerará lo siguiente: 

a) Los estudios realizados, aprobados por la Autoridad Contratante, así 

como el Derecho de Vía y Expropiaciones adquiridos, serán traspasados 

a la Sociedad Gestora, salvo que la Autoridad Contratante decida ejercer 

opción de compra de dichos activos, los cuales valorizará de acuerdo con 

la expresión que se presenta en este artículo. 

b) Se reconocerán los pagos realizados por la Sociedad Gestora a la 

Autoridad Contratante. 

c) Se reconocerán los gastos realizados, a precio de mercado y comprobable, 

en el que haya incurrido el Sociedad Gestora en otros gastos necesarios 

para cumplir con sus obligaciones contractuales como pago de prima de 

seguros, intereses de garantías de cumplimiento y otros gastos 

comprobables, en el entendido que los mismos no podrán exceder los 

gastos correspondientes señalados por el Sociedad Gestora en su Oferta 

Económica en lo que se refiere al Anexo JJ (Plan Económico Financiero 

del Adjudicatario). 

d) Se reconocerán los gastos indirectos, en los que haya incurrido el 

Sociedad Gestora a precio de mercado y comprobable, en el entendido que 

los mismos no podrán exceder los gastos correspondientes señalados por 
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el Sociedad Gestora en su Oferta Económica en lo que se refiere al Anexo 

JJ (Plan Económico Financiero del Adjudicatario). 

El valor del Pago de la terminación Anticipada en este caso se calculará de 

acuerdo con la siguiente expresión: 

𝑉𝑇𝐶0 =∑[(𝐺𝐸𝑖𝑥𝐹 + 𝐷𝑉𝑖)𝑥 (1 +
𝑟

365
)
(𝑇−𝑗)

+ (𝑃𝐶𝑖 + 𝑂𝐺𝐷𝐶𝑖 + 𝐺𝐼𝑖) (1 +
𝑟

365
)
(𝑇−𝑗)

] −

𝑀

𝑖=1

𝑃𝑀 − 𝐺𝐶𝑀 

 

Donde: 

VTCo :  Valor del pago por Terminación de Contrato en el evento que la 

Terminación del Contrato se produzca por incumplimiento grave 

de la Sociedad Gestora, en Pesos Dominicanos a la Fecha de 

Terminación del Contrato, siendo esta última entre la Fecha de 

Firma del Contrato y la Fecha de Inicio de la Construcción. 

GEi: Gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en el 

día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en estudios 

técnicos necesarios para el Proyecto de Diseño e Ingeniería Básica, 

en el entendido que los mismos no podrán exceder, para cada 

estudio que corresponda, los gastos correspondientes señalados 

por la Sociedad Gestora en su Propuesta Económica en lo que se 

refiere al Plan Económico-financiero (Anexo 18), actualizados en 

el Modelo Financiero indicado en el artículo 15.1 del presente 

Contrato de manera consistente con el Anexo JJ (Plan Económico 

Financiero del Adjudicatario) más aquellos gastos que haya 

autorizado la Autoridad Contratante. 

DVi: Gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en el 

día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en adquisición 

de Derecho de Vía y Expropiaciones en el entendido que los 

mismos no podrán exceder los gastos correspondientes señalados 

por la Sociedad Gestora en su Propuesta Económica en lo que se 

refiere al Plan Económico-financiero (Anexo 18), actualizados en 

el Modelo Financiero indicado en el artículo 15.1 del presente 

Contrato de manera consistente con el Anexo JJ (Plan Económico 

Financiero del Adjudicatario) más aquellos que haya autorizado 

la Autoridad Contratante. 
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F: Factor que toma el valor uno (1), si la Autoridad Contratante 

ejerce la opción de compra de los estudios realizados por la 

Sociedad Gestora, y el valor cero (0), si la Autoridad Contratante 

no ejerce dicha opción de compra. 

PCi: El pago i-ésimo, comprobable, realizado por la Sociedad Gestora, 

en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, a la 

Autoridad Contratante. 

OGDCi: El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en el 

día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en otros gastos 

necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales como 

pago de prima de seguros, intereses de garantías de cumplimiento 

y otros gastos comprobables, en el entendido que los mismos no 

podrán exceder los gastos correspondientes señalados por la 

Sociedad Gestora en su Propuesta Económica en lo que se refiere 

al Plan Económico-financiero (Anexo 18), actualizados en el 

Modelo Financiero indicado en el artículo 15.1 del presente 

Contrato de manera consistente con el Anexo JJ (Plan Económico 

Financiero del Adjudicatario) más aquellos que haya autorizado 

la Autoridad Contratante. 

GIi: El gasto indirecto i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en los que haya incurrido la Sociedad Gestora, en el 

día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en el 

entendido que los mismos no podrán exceder los gastos 

correspondientes señalados por la Sociedad Gestora en su 

Propuesta Económica en lo que se refiere al Plan Económico-

financiero (Anexo 18) actualizados en el Modelo Financiero 

indicado en el artículo 15.1 del presente Contrato de manera 

consistente con el Anexo JJ (Plan Económico Financiero del 

Adjudicatario). 

r: Tasa de interés anual aplicable a los flujos de pago, equivalente al 

cuatro por ciento (4%). 

T: Días transcurridos a la Fecha de Terminación del Contrato, 

contados desde la Fecha de Firma del Contrato. 

M: Número total de transacciones realizadas en los gastos indicados 

a la Fecha de Terminación del Contrato. 
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PM: Monto de Penalidades cursadas al Sociedad Gestora y otros cobros 

pendientes que no hayan sido pagados por la Sociedad Gestora a 

la Fecha de Terminación del Contrato, con sus intereses y 

reajustes correspondientes. 

GCM: Corresponde los gastos comprobables y a valores de mercado, en los 

que directamente incurra la Autoridad Contratante en virtud de la 

Terminación del Contrato, incluyéndose los gastos para licitar 

nuevamente la contratación de los Servicios.  

El valor calculado de acuerdo con la expresión anterior, si es que este es mayor 

que cero, será pagado por la Autoridad Contratante a la Sociedad Gestora, 

debidamente reajustado por la variación del IPC, a más tardar a los quinientos 

cuarenta (540) días de acordado entre las Partes.  

21.4.2 Contrato termina durante la Etapa de Construcción 

Si la Terminación del Contrato por incumplimiento grave del Sociedad Gestora 

se produce después de la Fecha de Inicio de la Construcción y previo a la Fecha 

de inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento, la Sociedad Gestora tendrá 

derecho, a recibir de la Autoridad Contratante a un Pago por Terminación de 

Contrato que resulte de aplicar la siguiente expresión: 

𝑉𝑇𝐶1 =∑(𝐺𝐼𝑖𝑥𝐹𝑘𝑥α𝑥 (1 +
𝑟𝑘
365

)
𝑇−𝑗

+ 𝐺𝐼𝑖𝑥𝐹𝐷𝑥 (1 +
𝑟𝐷
365

)
𝑇−𝑗

)

𝑀

𝑖=1

− 𝑃𝑀 − 𝐺𝐶𝑀 

 

Donde: 

VTC1 :  Valor del pago por Terminación de Contrato en el 

evento que la Terminación del Contrato se produzca por una 

decisión unilateral de la Autoridad Contratante o por 

Incumplimiento de la Autoridad Contratante, en Pesos Constantes 

a la Fecha de Terminación del Contrato, siendo esta última entre la 

Fecha de Firma del Contrato y la Fecha de Inicio de Prestación de 

los Servicios. 

GIi: Gasto i-ésimo realizado por la Sociedad Gestora, en Pesos 

Constantes, en el día j contado desde la Fecha de Firma del 

Contrato, en la etapa previa a la Fecha de Inicio de Construcción, 

que se desglosa de acuerdo con lo siguiente: 



 

Página 129 de 179 

El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y    

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en el día 

j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en estudios técnicos 

necesarios para el Proyecto de Diseño, la Ingeniería Básica y otros 

estudios solicitados por la Autoridad Contratante, en el entendido 

que los mismos no podrán exceder, los gastos correspondientes 

señalados por la Sociedad Gestora en su Propuesta Económica en lo 

que se refiere al Plan Económico-financiero (Anexo 18) actualizados 

en el Modelo Financiero indicado en el artículo 15.1 del presente 

Contrato de manera consistente con el Anexo JJ (Plan Económico 

Financiero del Adjudicatario). 

El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en el día 

j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en adquisición de 

Derecho de Vía y Expropiaciones, en el entendido que los mismos 

no podrán exceder, los gastos correspondientes señalados por la 

Sociedad Gestora en su Propuesta Económica en lo que se refiere al 

Plan Económico-financiero (Anexo 18) actualizados en el Modelo 

Financiero indicado en el artículo 15.1 del presente Contrato de 

manera consistente con el Anexo JJ (Plan Económico Financiero del 

Adjudicatario). 

El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en el día 

j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, por concepto de 

pago de obra, debidamente reconocido por la Autoridad 

Contratante, en el entendido que los mismos no podrán exceder los 

gastos correspondientes señalados por la Sociedad Gestora en su 

Propuesta Económica, en su Propuesta Económica en lo que se 

refiere al Plan Económico-financiero (Anexo 18) actualizados en el 

Modelo Financiero indicado en el artículo 15.1 del presente 

Contrato de manera consistente con el Anexo JJ (Plan Económico 

Financiero del Adjudicatario) más aquellos que haya autorizado la 

Autoridad Contratante. 

El gasto directo i-ésimo, comprobable, en el que haya incurrido la 

Sociedad Gestora, en el día j contado desde la Fecha de Firma del 

Contrato, en pagos que hubiere realizado a la Autoridad 

Contratante. 
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El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en el día 

j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en otros gastos 

necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales como 

pago de prima de seguros, intereses de garantías de cumplimiento 

y otros gastos comprobables, en el entendido que los mismos no 

podrán exceder los gastos correspondientes señalados por la 

Sociedad Gestora en su Propuesta Económica en lo que se refiere al 

Plan Económico-financiero (Anexo 18), actualizados en el Modelo 

Financiero indicado en el artículo 15.1 del presente Contrato de 

manera consistente con el Anexo JJ (Plan Económico Financiero del 

Adjudicatario) más aquellos que haya autorizado la Autoridad 

Contratante. 

r_k: Tasa de interés anual aplicable a los flujos de pago, 

equivalente al cuatro por ciento (4%). 

Fk: Factor que representa la proporción del Capital respecto al 

total de necesidades de recursos del Proyecto y que se calcula de 

acuerdo con la siguiente expresión: 

𝐹𝑘 = 1 −
𝐷

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 − 6,561,600,000
 

 

Donde: 

Fk : Factor de Aporte de Capital 

D : Monto de la Deuda aportado por el o los Acreedores del 

Proyecto acreditada por el Contrato de Financiamiento 

respectivo del Fideicomiso de Alianzas Público-Privadas. En el 

evento que, a la Fecha de Terminación del Contrato, no se haya 

producido el Cierre Financiero del Proyecto, este monto se 

considera igual a cero (0). 

CAPEX: Monto total de necesidades del Proyecto, el cual será el menor 

valor entre el valor presentado en la Propuesta Económica de la 

Sociedad Gestora en lo que se refiere al Plan Económico-financiero 

(Anexo 18) actualizados en el Modelo Financiero indicado en el 

artículo 15.1 del presente Contrato de manera consistente con el 

Anexo JJ (Plan Económico Financiero del Adjudicatario) y el 
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monto que se establece en el Contrato de Financiamiento del 

Proyecto. 

𝐹𝐷:      Factor que representa la proporción de la Deuda respecto al total de 

necesidades de recursos del Proyecto y que se calcula de acuerdo 

con la siguiente expresión: 

𝐹𝐷 =
𝐷

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 − 6,561,600,000
 

Donde: 

FD : Factor de Aporte de Deuda 

rD: Tasa de interés anual aplicable para la proporción de flujos de 

pago con aporte de Deuda, la cual se obtendrá de el o los Contratos 

de Financiamiento. En el caso de existir más de una tasa, se 

utilizará la tasa que resulte del promedio ponderado de cada tasa 

de Deuda. 

T: Días transcurridos a la Fecha de Terminación del Contrato, 

contados desde la Fecha de Firma del Contrato 

M: Número total de transacciones realizadas en los gastos indicados 

a la Fecha de Terminación del Contrato. 

PM: Monto de Penalidades cursadas a la Sociedad Gestora y otros 

cobros pendientes que no hayan sido pagados por la Sociedad 

Gestora a la Fecha de Terminación del Contrato, con sus intereses 

y reajustes correspondientes. 

PM: Monto de Penalidades cursadas al Sociedad Gestora y otros cobros 

pendientes que no hayan sido pagados por la Sociedad Gestora a 

la Fecha de Terminación del Contrato, con sus intereses y 

reajustes correspondientes. 

GCM: Corresponde los gastos comprobables y a valores de mercado, en los 

que directamente incurra la Autoridad Contratante en virtud de la 

Terminación del Contrato, incluyéndose los gastos para licitar 

nuevamente la contratación de los Servicios. 

α: Factor que podrá tomar valores entre cero (0) y cero coma cinco (0.5) 

aplicable según la gravedad del incumplimiento grave, el cual será 

definido por el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas 
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El valor calculado de acuerdo con la expresión anterior será pagado por la 

Autoridad Contratante a la Sociedad Gestora, debidamente reajustado por la 

variación del IPC a más tardar a los quinientos cuarenta (540) días de acordado 

el monto de compensación entre las Partes.  

 21.4.3 Contrato termina posterior a la Fecha de Inicio de la Etapa de 

Operación y Mantenimiento 

Si la Terminación del Contrato por Incumplimiento Grave de la Sociedad 

Gestora se produce después de la Fecha de inicio de la Etapa de Operación y 

Mantenimiento, la Sociedad Gestora tendrá derecho, a recibir de la Autoridad 

Contratante un Pago por Terminación de Contrato que resulte de aplicar la 

siguiente expresión:  

  

𝑃𝑇𝐶𝑛 = 𝛼 [∑[𝐸𝑡 ∗ (1 + 𝑟𝑘)
𝑛−𝑡 −𝐷𝐼𝑉𝑡(1 + 𝑟𝑘)

𝑛−𝑡]

𝑛

𝑡=0

] + 𝐷𝑅𝑛 + 𝑃𝑟𝑒𝑛 − 𝑃𝑚 − 𝐺𝐶𝑚 

  

Donde: 

PTCn : Pago por Terminación del Contrato total, en el mes n del 

Contrato.  

 

rk: Tasa de interés anual aplicable para la proporción de flujos 

de pago con aporte de Capital, equivalente al doce por ciento (12%).  

  

𝐸𝑡: Aportes de Capital realizados por la Sociedad Gestora en el 

mes t, para el Proyecto.  

  

𝐷𝑅𝑛: Es el monto remanente por saldar de la deuda en el mes n. 

En el caso de que exista más de una deuda vigente en el mes de 

Terminación Anticipada, entonces 

 

 𝐷𝑅𝑛 = ∑ 𝐷𝑅𝑖,𝑛
𝑀
𝑖=1  

     

 Donde: 

 

𝐷𝑅𝑖,𝑛= Es el remanente por saldar de la deuda i en el mes n, con i 

desde 1 a M, con M fuentes de deuda vigentes distintas. 
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𝑃𝑟𝑒𝑛: Es la penalización bancaria de prepago anticipado por saldar 

la deuda en el mes n, en el caso de que esta exista y esté expreso en 

contrato asociado. En el caso de que exista más de una deuda 

vigente en el mes de Terminación Anticipada, entonces 

 

 𝑃𝑟𝑒𝑛 = ∑ 𝑃𝑟𝑒𝑖,𝑛
𝑀
𝑖=1  

 

 Donde: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑖,𝑛= Es la penalización bancaria de prepago anticipado por saldar la 

deuda en el mes n, con i desde 1 a M, con M fuentes de deuda 

vigentes distintas. 

GCM: Corresponde los gastos comprobables y a valores de mercado, en los 

que directamente incurra la Autoridad Contratante en virtud de la 

Terminación del Contrato, incluyéndose los gastos para licitar 

nuevamente la contratación de los Servicios.  

 α: Factor que podrá tomar valores entre cero (0) y cero coma cinco (0.5) 

aplicable según la gravedad del incumplimiento grave, el será 

definido por el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas  

El valor de PTCn , en el caso de ser negativo, se fijará en cero. El valor calculado 

de acuerdo con la expresión anterior será pagado por la Autoridad Contratante 

a la Sociedad Gestora, debidamente reajustado por la variación del IPC, a más 

tardar a los quinientos cuarenta (540) días de acordado el monto de 

compensación entre las Partes.  

21.5  Terminación por caso fortuito o Fuerza Mayor 

En el evento que la Terminación del Contrato se produzca por circunstancias de 

caso fortuito o fuerza mayor, cuando estas hagan imposible el cumplimiento del 

contrato, circunstancia que deberá ser demostrada de manera fehaciente por la 

parte que la alegue, la Sociedad Gestora tendrá derecho a recibir de la Autoridad 

Contratante un Pago por Terminación de Contrato, según se regula 

continuación.  
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 21.5.1. Contrato termina antes de la Fecha de Inicio de la Etapa de 

Construcción 

Si la Terminación del Contrato por Fuerza Mayor se produce previo a la Fecha 

de Inicio de la Construcción, la Sociedad Gestora tendrá derecho, a recibir de la 

Autoridad Contratante un Pago por Terminación de Contrato, cuyo valor resulta 

de aplicar la siguiente expresión: 

𝑉𝑇𝐶0 =∑𝐺𝑃𝑅𝐸𝑖𝑥 (1 +
𝑟

365
)
(𝑇−𝑗)

−

𝑀

𝑖=1

𝑃𝑀 

Donde: 

VTCo :  Valor del pago por Terminación de Contrato en el evento que la 

Terminación del Contrato se produzca por una decisión unilateral 

de la Autoridad Contratante o por Incumplimiento de la Autoridad 

Contratante, en Pesos Constantes a la Fecha de Terminación del 

Contrato, siendo esta última entre la Fecha de Firma del Contrato 

y la Fecha de Inicio de la Construcción. 

GPREi: Gasto i-ésimo realizado por la Sociedad Gestora, en pesos 

dominicanos, en el día j contado desde la Fecha de Firma del 

Contrato, en la etapa previa a la Fecha de Inicio de la etapa de 

Construcción, que se desglosa de acuerdo con lo siguiente: 

• El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en 

el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en 

estudios técnicos necesarios para el Proyecto de Diseño, la 

Ingeniería Básica y otros estudios solicitados por la Autoridad 

Contratante, en el entendido que los mismos no podrán 

exceder, para cada estudio que corresponda, los gastos 

correspondientes señalados por la Sociedad Gestora en su 

Propuesta Económica en lo que se refiere al Plan Económico-

financiero (Anexo 18) actualizados en el Modelo Financiero 

indicado en el artículo 15.1 del presente Contrato de manera 

consistente con el Anexo JJ (Plan Económico Financiero del 

Adjudicatario). 

 

• El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en 

el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en 



 

Página 135 de 179 

adquisición de Derecho de Vía y Expropiaciones, en el 

entendido que los mismos no podrán exceder, los gastos 

correspondientes señalados por la Sociedad Gestora en su 

Propuesta Económica en lo que se refiere al Plan Económico-

financiero (Anexo 18) actualizados en el Modelo Financiero 

indicado en el artículo 15.1 del presente Contrato de manera 

consistente con el Anexo JJ (Plan Económico Financiero del 

Adjudicatario). 

 

• El gasto directo i-ésimo, comprobable, en el que haya incurrido 

la Sociedad Gestora, en el día j contado desde la Fecha de 

Firma del Contrato, en pagos que hubiere realizado a la 

Autoridad Contratante. 

 

• El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en 

el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en otros 

gastos necesarios para cumplir con sus obligaciones 

contractuales como pago de prima de seguros, intereses de 

garantías de cumplimiento y otros gastos comprobables, en el 

entendido que los mismos no podrán exceder, los gastos 

correspondientes señalados por la Sociedad Gestora en su 

Propuesta Económica en lo que se refiere al Plan Económico-

financiero (Anexo 18) actualizados en el Modelo Financiero 

indicado en el artículo 15.1 del presente Contrato de manera 

consistente con el Anexo JJ (Plan Económico Financiero del 

Adjudicatario). 

 

• El gasto indirecto i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado 

y comprobable, en los que haya incurrido la Sociedad Gestora, 

en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato. 

 

r: Tasa de interés anual aplicable a los flujos de pago, equivalente al 

doce por ciento (12%). 

 

T: Días transcurridos a la Fecha de Terminación del Contrato, 

contados desde la Fecha de Firma del Contrato 
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M: Número total de transacciones realizadas en los gastos indicados 

a la Fecha de Terminación del Contrato. 

 

PM: Monto de Penalidades cursadas a la Sociedad Gestora y otros 

cobros pendientes que no hayan sido pagados por la Sociedad 

Gestora a la Fecha de Terminación del Contrato, con sus intereses 

y reajustes correspondientes. 

El valor calculado de acuerdo con la expresión anterior será pagado por la 

Autoridad Contratante a la Sociedad Gestora, debidamente reajustado por la 

variación del IPC, a más tardar a los quinientos cuarenta (540) días de acordado 

entre las Partes.  

21.5.2 Contrato termina anticipadamente durante la Etapa de 

Construcción 

 

Si la Terminación del Contrato se produce por eventos o circunstancias de caso 

fortuito o fuerza mayor la Sociedad Gestora tendrá derecho, a un Pago por 

Terminación de Contrato que resulte de aplicar la siguiente expresión: 

𝑉𝑇𝐶1 =∑(𝐺𝐼𝑖𝑥𝐹𝑘𝑥 (1 +
𝑟𝑘
365

)
𝑇−𝑗

+ 𝐺𝐼𝑖𝑥𝐹𝐷𝑥 (1 +
𝑟𝐷
365

)
𝑇−𝑗

)

𝑀

𝑖=1

− 𝑃𝑀 

Donde: 

VTC1 :  Valor del pago por Terminación de Contrato en el evento que la 

Terminación del Contrato se produzca por una decisión unilateral 

de la Autoridad Contratante o por Incumplimiento de la Autoridad 

Contratante, en Pesos Constantes a la Fecha de Terminación del 

Contrato, siendo esta última entre la Fecha de Firma del Contrato 

y la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios. 

GIi: Gasto i-ésimo realizado por la Sociedad Gestora, en Pesos 

Constantes, en el día j contado desde la Fecha de Firma del 

Contrato, en la etapa previa a la Fecha de Inicio de Construcción, 

que se desglosa de acuerdo con lo siguiente: 

• El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en 

el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en 

estudios técnicos necesarios para el Proyecto de Diseño, la 
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Ingeniería Básica y otros estudios solicitados por la Autoridad 

Contratante, en el entendido que los mismos no podrán 

exceder, los gastos correspondientes señalados por la Sociedad 

Gestora en su Propuesta Económica en lo que se refiere al Plan 

Económico-financiero (Anexo 18) actualizados en el Modelo 

Financiero indicado en el artículo 15.1 del presente Contrato 

de manera consistente con el Anexo JJ (Plan Económico 

Financiero del Adjudicatario). 

 

• El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en 

el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en 

adquisición de Derecho de Vía y Expropiaciones, en el 

entendido que los mismos no podrán exceder, los gastos 

correspondientes señalados por la Sociedad Gestora en su 

Propuesta Económica en lo que se refiere al Plan Económico-

financiero (Anexo 18) actualizados en el Modelo Financiero 

indicado en el artículo 15.1 del presente Contrato de manera 

consistente con el Anexo JJ (Plan Económico Financiero del 

Adjudicatario). 

 

• El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en 

el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, por 

concepto de pago de obra, debidamente reconocido por la 

Autoridad Contratante, en el entendido que los mismos no 

podrán exceder los gastos correspondientes señalados por la 

Sociedad Gestora en su Propuesta Económica, en su Propuesta 

Económica en lo que se refiere al Plan Económico-financiero 

(Anexo 18) actualizados en el Modelo Financiero indicado en el 

artículo 15.1 del presente Contrato de manera consistente con 

el Anexo JJ (Plan Económico Financiero del Adjudicatario) 

más aquellos que haya autorizado la Autoridad Contratante.  

 

• El gasto directo i-ésimo, comprobable, en el que haya incurrido 

la Sociedad Gestora, en el día j contado desde la Fecha de 

Firma del Contrato, en pagos que hubiere realizado a la 

Autoridad Contratante. 
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• El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y 

comprobable, en el que haya incurrido la Sociedad Gestora, en 

el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en otros 

gastos necesarios para cumplir con sus obligaciones 

contractuales como pago de prima de seguros, intereses de 

garantías de cumplimiento y otros gastos comprobables, en el 

entendido que los mismos no podrán exceder los gastos 

correspondientes señalados por la Sociedad Gestora en su 

Propuesta Económica en lo que se refiere al Plan Económico-

financiero (Anexo 18) actualizados en el Modelo Financiero 

indicado en el artículo 15.1 del presente Contrato de manera 

consistente con el Anexo JJ (Plan Económico Financiero del 

Adjudicatario). más aquellos que haya autorizado la 

Autoridad Contratante. 

 

Fk: Factor que representa la proporción del Capital respecto al total 

de necesidades de recursos del Proyecto y que se calcula de 

acuerdo con la siguiente expresión: 

 

𝐹𝑘 = 1 −
𝐷

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 − 6,561,600,000
 

Donde: 

Fk : Factor de Aporte de Capital 

D: Monto de la Deuda aportado por el o los Acreedores del 

Proyecto acreditada por el Contrato de Financiamiento respectivo 

del Fideicomiso de Alianzas Público-Privadas. En el evento que, a 

la Fecha de Terminación del Contrato, no se haya producido el 

Cierre Financiero del Proyecto, este monto se considera igual a cero 

(0). 

CAPEX: Monto total de necesidades del Proyecto, el cual será el 

menor valor entre el valor presentado en la Propuesta Económica 

de la Sociedad Gestora en lo que se refiere al Plan Económico-

financiero (Anexo 18) y el monto que se establece en el Contrato de 

Financiamiento del Proyecto. 

FD:      Factor que representa la proporción de la Deuda respecto al 

total de necesidades de recursos del Proyecto y que se calcula de 

acuerdo con la siguiente expresión: 
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𝐹𝐷 =
𝐷

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 − 6,561,600,000
 

Donde: 

FD : Factor de Aporte de Deuda 

rk: Tasa de interés anual aplicable para la proporción de flujos de 

pago con aporte de Capital, equivalente al ocho por ciento (8%). 

rD: Tasa de interés anual aplicable para la proporción de flujos de 

pago con aporte de Deuda, la cual se obtendrá de el o los Contratos 

de Financiamiento. En el caso de existir más de una tasa, se 

utilizará la tasa que resulte del promedio ponderado de cada tasa 

de Deuda. 

T: Días transcurridos a la Fecha de Terminación del Contrato, 

contados desde la Fecha de Firma del Contrato 

M: Número total de transacciones realizadas en los gastos indicados 

a la Fecha de Terminación del Contrato. 

PM: Monto de Penalidades cursadas a la Sociedad Gestora y otros 

cobros pendientes que no hayan sido pagados por la Sociedad 

Gestora a la Fecha de Terminación del Contrato, con sus intereses 

y reajustes correspondientes. 

El valor calculado de acuerdo con la expresión anterior será pagado por la 

Autoridad Contratante a la Sociedad Gestora, debidamente reajustado por la 

variación del IPC, a más tardar a los quinientos cuarenta (540) días de acordado 

el monto de compensación entre las Partes. 

21.5.3 Contrato termina posterior a la Fecha de Inicio de la Etapa de 

Operación y Mantenimiento 

Si la Terminación del Contrato por eventos o circunstancias de caso fortuito o 

Fuerza Mayor se produce durante la Etapa de Operación y Mantenimiento, la 

Sociedad Gestora tendrá derecho a recibir de la Autoridad Contratante un Pago 

por Terminación de Contrato que resulte de aplicar la siguiente expresión:  

 

𝑃𝑇𝐶𝑛 = 𝛽 [∑[𝐸𝑡 ∗ (1 + 𝑟𝑘)
𝑛−𝑡 − 𝐷𝐼𝑉𝑡(1 + 𝑟𝑘)

𝑛−𝑡]

𝑛

𝑡=0

] + 𝐷𝑅𝑛 + 𝑃𝑟𝑒𝑛 − 𝑃𝑚 − 𝐺𝐶𝑚 
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Donde:  

PTCn : Pago por Terminación del Contrato total, en el mes n del 

Contrato.  

 

rk: Tasa de interés anual aplicable para la proporción de flujos 

de pago con aporte de Capital, equivalente al doce por ciento (12%).  

  

𝐸𝑡: Aportes de Capital realizados por la Sociedad Gestora en el 

mes t, para el Proyecto.  

  

𝐷𝑅𝑛: Es el monto remanente por saldar de la deuda en el mes n. 

En el caso de que exista más de una deuda vigente en el mes de 

Terminación Anticipada, entonces 

 

 𝐷𝑅𝑛 = ∑ 𝐷𝑅𝑖,𝑛
𝑀
𝑖=1  

     

 Donde: 

 

𝐷𝑅𝑖,𝑛= Es el remanente por saldar de la deuda i en el mes n, con i 

desde 1 a M, con M fuentes de deuda vigentes distintas. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑛: Es la penalización bancaria de prepago anticipado por saldar 

la deuda en el mes n, en el caso de que esta exista y esté expreso en 

contrato asociado. En el caso de que exista más de una deuda 

vigente en el mes de Terminación Anticipada, entonces 

 

 𝑃𝑟𝑒𝑛 = ∑ 𝑃𝑟𝑒𝑖,𝑛
𝑀
𝑖=1  

 

 Donde: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑖,𝑛= Es la penalización bancaria de prepago anticipado por saldar la 

deuda en el mes n, con i desde 1 a M, con M fuentes de deuda 

vigentes distintas. 

GCM: Corresponde los gastos comprobables y a valores de mercado, en los 

que directamente incurra la Autoridad Contratante en virtud de la 

Terminación del Contrato, incluyéndose los gastos para licitar 

nuevamente la contratación de los Servicios.  
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𝛽: Factor que toma el valor 1 si la reclamación de terminación 

anticipada debió a la circunstancia de Fuerza Mayor es iniciada, 

solicitada y demostrada de manera fehaciente por el Consejo 

Nacional de Alianzas Público-Privadas, y 0.95 si la circunstancia de 

Fuerza Mayor es solicitada, iniciada y demostrada de manera 

fehaciente por la Sociedad Gestora. 

El valor de PTCn, en el caso de ser negativo, se fijará en cero. El valor calculado 

de acuerdo con la expresión anterior será pagado por la Autoridad Contratante 

a la Sociedad Gestora, debidamente reajustado por la variación del IPC, a más 

tardar a los quinientos cuarenta (540) días de acordado entre las Partes.   

21.6  Por decisión judicial revestida de forma ejecutoria o dictada 

con carácter definitivo e irrevocable 

Ante la decisión judicial, la fórmula de liquidación se corresponderá a la causal 

que dio lugar a la terminación del contrato, si aplicare. 

21.7  Procedimiento de notificación de terminación 

1) Por decisión unilateral de la Autoridad Contratante 

El Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas previo a determinar la 

terminación anticipada de este contrato deberá recabar opinión previa de la 

máxima autoridad del sector al que pertenezcan los bienes y servicios objeto de 

la alianza público-privada. La resolución, deberá incluir la justificación 

fundamentada de la causa que da lugar a la autorización para terminación 

anticipada.  

Toda vez que la Autoridad Contratante proceda con terminación anticipada y 

unilateral del presente contrato, notificará por escrito a la Sociedad Gestora y a 

sus Acreedores con una antelación no menor a tres (3) meses de la fecha prevista 

para terminación anticipada. Esta notificación deberá realizarse conjuntamente 

con la resolución emitida por el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas 

autorizando la misma. 

La Autoridad Contratante deberá acompañar a su comunicación todos los 

antecedentes que a su juicio acrediten el incumplimiento que pretende invocar 

de acuerdo a este artículo y señalando la fecha determinada de término del 

Contrato. Junto a ello, la Autoridad Contratante solicitará a la Sociedad Gestora 

toda la documentación necesaria para proceder al término del Contrato, quien 
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deberá remitirla en el plazo máximo de un (1) mes, contado desde la recepción 

de dicha comunicación. 

2) Por decisión unilateral o incumplimiento de la Autoridad 

Contratante 

Al ocurrir alguna de las causas de incumplimiento anteriores por parte de la 

Autoridad Contratante, la Sociedad Gestora podrá notificar a la Autoridad 

Contratante que ha tenido lugar un incumplimiento grave de la Autoridad 

Contratante. Si dicho incumplimiento de la Autoridad Contratante no es 

subsanado por esta última dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a 

dicha notificación, la Sociedad Gestora podrá rescindir el presente Contrato y 

exigir a la Autoridad Contratante el Pago por Terminación establecido en este 

artículo. 

La Autoridad Contratante contará con un plazo de noventa (90) días hábiles 

contados a partir de la fecha en que haya sido notificada de la resolución o 

acuerdo correspondiente para realizar el pago de los montos que, habiendo 

estado sujetos a una controversia, hayan sido determinados de forma definitiva 

e inapelable o acordados entre las Partes. 

3)Por incumplimiento grave de la Sociedad Gestora 

En caso de que el Consejo Nacional de Alianza Público-Privada declare la 

existencia de un incumplimiento grave o abandono del Proyecto por parte de la 

Sociedad Gestora, la Autoridad Contratante podrá intervenir el presente 

contrato y ejecutarlo directamente con el fin de asegurar la continuidad de las 

operaciones. 

La declaración de incumplimiento grave del Contrato hará exigible en su 

totalidad la Garantía de Fiel Ejecución y Cumplimiento del Contrato otorgada 

por la Sociedad Gestora. 

En los casos en que la Autoridad Contratante proceda con la terminación 

anticipada por causa de un incumplimiento del presente contrato imputable a la 

Sociedad Gestora, notificará por escrito a esta última y a sus Acreedores con por 

lo menos tres (3) meses de antelación a la fecha de efectividad prevista para 

terminación anticipada. Esta notificación deberá realizarse conjuntamente con 

la resolución emitida por el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas 

autorizando la misma. 

En tal sentido, la Sociedad Gestora reconoce y acepta que, una vez recibiere la 

Notificación del Término del presente Contrato, RD Vial, a requerimiento de la 
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Autoridad Contratante, suspenderá los pagos provenientes de los flujos de los 

peajes de la Autopista Circunvalación Norte de Santiago y de la Autopista del 

Ámbar, según el caso, al Fideicomiso de Alianzas Público-Privadas constituido 

por la Sociedad Gestora, y los realizará en manos de la Autoridad Contratante o 

de quien esta designare.  

Una vez se hiciere efectiva la fecha de término, la Autoridad Contratante, pagará 

a la Sociedad Gestora o este último a la Autoridad Contratante, según sea el 

caso, el monto que corresponda en virtud de los mecanismos de compensación 

establecidos en el presente artículo. Este pago se realizará dentro de los noventa 

(90) días hábiles siguientes a la fecha en que se emita la constancia de recepción 

del Proyecto.   

 4)Por caso fortuito o fuerza mayor 

En el caso que la Autoridad Contratante ponga término anticipado al Contrato 

por causa de un Evento de Fuerza Mayor de la forma establecida en el 

ARTICULO 22 de este Contrato, deberá pagar a la Sociedad Gestora, o esta 

última pagar a la Autoridad Contratante, según sea el caso, el monto que se 

establece en este artículo del presente Contrato. Este pago se realizará dentro 

de los noventa (90) días hábiles siguientes a la fecha en que se emita la 

constancia de recepción del Proyecto y todos sus bienes afectos. 

21.8  Condiciones generales para la liquidación  

El presente Contrato se liquidará en un término máximo de sesenta (60) días 

contados a partir de la fecha de suscripción del acta de reversión. Al finalizar la 

liquidación del contrato, la Sociedad Gestora y la Autoridad Contratante 

suscribirán un acta de liquidación en la que se dejarán constancia de los pagos a 

ser efectuados por las Partes. 

Si la terminación del contrato se produce por terminación anticipada y unilateral 

por la Autoridad Contratante sin estar tipificada una de las causales previstas 

en este Contrato, la Autoridad Contratante deberá compensar a la Sociedad 

Gestora en la forma y termino establecidos en la fórmula de liquidación, 

quedando entendido que en ningún caso se aplicarán compensaciones por lucro 

cesante. 

Si la terminación del Contrato se produce por terminación anticipada y 

unilateral por la Autoridad Contratante por algunas de las causales previstas en 

este contrato, sin perjuicio de otras penalidades previstas en este contrato, la 

Autoridad Contratante ejecutará la póliza Garantía de Ejecución y Fiel 
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Cumplimiento del Contrato vigente a la fecha de terminación y podrá disponer 

del monto de la póliza de la misma, sin derecho a reembolso alguno para la 

Sociedad Gestora. El Estado no deberá compensar a la Sociedad Gestora por la 

inversión realizada o por los daños emergentes sufridos, ni por lucro cesante. 

21.9  Efectos de la terminación 

La terminación del contrato produce la obligación de la Sociedad Gestora de 

retornar a la autoridad contratante el Proyecto conforme con el plan de reversión 

y el plazo indicado por la Autoridad Contratante.   

Una vez producida la terminación del contrato:  

 La actividad de la Sociedad Gestora cesa y se extingue su derecho de 

administrar el Proyecto, derecho que es reasumido por la Autoridad Contratante 

o por otra persona designada por la Autoridad Contratante;  

 Se resuelven automáticamente, de puro derecho, todos los contratos a los 

que se refiere las cláusulas obligatorias y relaciones con terceros, salvo aquellos 

que expresamente la Autoridad Contratante haya decidido mantener vigentes y 

respecto de los cuales haya asumido la posición contractual de la Sociedad 

Gestora. A este efecto, en la comunicación con la que la Autoridad Contratante 

notifique a la Sociedad Gestora su decisión de terminar anticipadamente el 

contrato, ésta deberá indicar expresamente en qué contratos asumirá la posición 

contractual de la Sociedad Gestora. A partir de la referida notificación, la 

Autoridad Contratante asumirá la posición contractual de la Sociedad Gestora 

en tales contratos;  

 Se designará a una persona calificada para que efectúe la liquidación del 

contrato;  

 La Sociedad Gestora cooperará con la Autoridad Contratante a fin de 

lograr la reversión ininterrumpida del Proyecto, para lo cual la Sociedad Gestora 

deberá: (i) suministrar cualquier información que se pueda razonablemente 

requerir, y; (ii) proporcionar pleno acceso a la Autoridad Contratante y a 

cualquier tercero que la Dirección General de Alianzas Público-Privadas designe 

(incluyendo, pero sin limitarse a, los participantes de cualquier proceso 

competitivo organizado por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas).  

La terminación del contrato, por cualquier causa, no limitará, condicionará o 

afectará bajo concepto alguno la obligación de cualquier pago que se haya 
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generado hasta el momento de la efectiva terminación de la Autoridad 

Contratante respecto de la Sociedad Gestora. 

21.10  Actuación del Fideicomiso de Alianza Público-Privada 

Ante cualquier evento de Terminación del Contrato, la Autoridad Contratante 

requerirá a la Sociedad Gestora instruir a la Fiduciaria del Fideicomiso de 

Alianza Público-Privada, que: 

 Al finalizar la Reversión del Proyecto, la Fiduciaria, de manera inmediata, 

se abstenga de realizar pagos o traslados de recursos. 

 Dentro de los noventa (90) días siguientes a la Reversión del Proyecto, 

prepare un informe detallado acerca del estado que guarda el patrimonio del 

Fideicomiso de Alianza Público-Privada, informe será utilizado por las Partes 

para la liquidación del Contrato. 

 Prepare el acta de liquidación del Fideicomiso de Alianza Público-Privada. 

Una vez aprobada el acta de liquidación del Fideicomiso de Alianza Público-

Privada por el Comité Técnico, procederá a la distribución del patrimonio 

fideicomitido conforme se hubiera establecido en el propio Fideicomiso de 

Alianza Público-Privada. 

21.11  Obligaciones subsistentes 

La terminación del Contrato será sin perjuicio de cualquier derecho u obligación 

adquirido conforme al presente Contrato a la fecha de terminación del Contrato. 

En particular, la Terminación del Contrato por cualquier causal no eximen a la 

Sociedad Gestora de las responsabilidades contraídas durante su vigencia con la 

Autoridad Contratante, el Estado o con terceros, independientemente de su 

naturaleza. 

21.12  Otras obligaciones a cargo de la Sociedad Gestora en la 

fecha de terminación del Contrato  

En la fecha de Terminación del Contrato por cualquier motivo, y en cualquier 

momento, la Sociedad Gestora estará obligada a lo siguiente: 

a) Retirar del Área del Proyecto cualquier bien que la Sociedad Gestora haya 

adquirido para la realización de las actividades y obligaciones del Contrato y que 

la Autoridad Contratante manifieste, de conformidad con lo señalado en el 
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ARTICULO 24 de este Contrato que no desea conservar. Asimismo, tendrá la 

obligación de cerciorarse de que cualquier Subcontratista también proceda con 

el retiro de bienes de su propiedad en los términos descritos en este literal. 

b) Entregar a la Autoridad Contratante un ejemplar completo de planos de 

taller y planos que demuestren las obras tal y como estas han sido construidas, 

demostrando cualquier modificación hecha a las obras desde que haya iniciado 

el uso de las mismas. Asimismo, la Sociedad Gestora deberá entregar los 

manuales de mantenimiento, operación y capacitación del Proyecto. 

c) Realizar todos los actos necesarios para que la Autoridad Contratante sea 

beneficiario de cualquier garantía otorgada a favor de la Sociedad Gestora por 

parte del fabricante de cualquier equipo, mueble o sistema necesario para el 

cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Gestora conforme al presente 

Contrato. 

d) Entregar a la Autoridad Contratante toda la información relativa al 

personal de la Sociedad Gestora que desempeñen sus labores en el área del 

Proyecto. Lo anterior en el entendido que la Autoridad Contratante no estará 

obligadas a contratar a personal alguno de la Sociedad Gestora. 

e) Responder y subsanar por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha 

de terminación del Contrato, por los defectos que pudieren suscitarse respecto 

de las obras; y 

f) Por un periodo mínimo de ciento veinte (120) días hábiles: 

Cooperar con la Autoridad Contratante o la persona que designe para poder 

garantizar una adecuada transición de la prestación de los Servicios de la 

Operación y Mantenimiento de la Obra;  

Retirar del Área del Proyecto todo el mobiliario, equipo, material y bienes que la 

Autoridad Contratante le indique por escrito a la Sociedad Gestora. Lo anterior, 

en el entendido que si la Sociedad Gestora no ha realizado estas actividades 

dentro de los cuarenta (40) días hábiles siguientes a la terminación del presente 

Contrato, la Autoridad Contratante podrá remover dichos activos con cargo a la 

Sociedad Gestora. 

Entregar la posesión de las Obra a la Autoridad Contratante de conformidad con 

lo señalado en este artículo. 
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Ceder en favor de la Autoridad Contratante cualquier derecho sobre propiedad 

intelectual, incluyendo patentes, licencias de derechos de autor y programas de 

cómputo necesarios para la operación de las obras e instalaciones, excluyendo 

sin limitación, programas desarrollados o adquiridos por algún Subcontratista; 

y 

Desalojar el Área del Proyecto, y en general cualquier área que forme parte del 

Proyecto, en forma ordenada, limpia y segura dejando estas en condiciones 

apropiadas. 

21.13  Derechos de los Acreedores para Subsanar 

Antes de que la Autoridad Contratante ejerza sus derechos para terminar este 

Contrato ante un incumplimiento muy grave de la Sociedad Gestora, los 

Acreedores o Financistas de la Sociedad Gestora que actuando conjuntamente 

por concepto de capital adeudado (incluido intereses) en Préstamos a la Sociedad 

Gestora y/o sean titulares o cesionarios de derechos de pago presentes o futuros 

emanados del presente Contrato  tengan más de treinta millones con cero 

centavos de dólares estadounidenses (US$30,000,000.00)  (indistintamente 

“Acreedores Principales” o “Financistas Principales”), tendrán el derecho a 

subsanar tal Causal de Incumplimiento de la Sociedad Gestora, o facilitar que la 

Sociedad Gestora asuma sus derechos y obligaciones.  

Al momento de producirse la causal de incumplimiento y mientras se mantenga 

la misma, tales Acreedores Principales, si las condiciones establecidas en los 

Préstamos a la Sociedad Gestora así se lo permiten, podrán pero no estarán 

obligados a: 

(i) Antes de la Fecha de Término especificada en la Notificación de Término, 

dar inicio diligentemente a acciones destinadas a subsanar la Causal de 

Incumplimiento de la Sociedad Gestora pendiente;  

(ii) Los Acreedores Principales podrán obligar a la Sociedad Gestora a que 

transfiera los derechos y obligaciones que le impone el presente Contrato, en 

los siguientes términos:  

a) Designar una Sociedad Gestora reemplazante (la cual deberá 

cumplir los requisitos y obligarse a cumplir con los requisitos 

técnicos establecidos en el Pliego de Condiciones, la Oferta Técnica 

del Adjudicatario, la Oferta Económica del Adjudicatario y las 

obligaciones establecidas en el presente Contrato, dentro de los 

sesenta (60) días siguientes a la fecha de la Notificación de Término;  
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b) Obtener todas las Autorizaciones Gubernamentales, o transferir las 

Autorizaciones Gubernamentales a la Sociedad Gestora 

reemplazante, hasta donde lo permitan la Legislación Aplicable; y 

c) Hacer que la Sociedad Gestora reemplazante acepte cumplir en 

todos sus términos con las condiciones de este Contrato, mediante 

una declaración escrita satisfactoria para la Autoridad 

Contratante, y prever garantías razonablemente satisfactorias para 

la Autoridad Contratante con respecto de su capacidad para 

subsanar en forma inmediata todas las causales de incumplimiento 

de la Sociedad Gestora y asegurar el cumplimiento de este Contrato. 

En el caso de que el(los) Acreedor(es) Principal(es) decidiere(n) hacer 

uso de su derecho de intervención o subrogación, deberá(n) notificarlo 

por escrito a la Autoridad Contratante en un plazo no mayor a quince 

(15) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la 

Notificación de Término, quedando suspendidos los derechos de la 

Autoridad Contratante a procurar la terminación de este Contrato, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley No. 47-20. Si 

una vez transcurrido el plazo precedentemente indicado, ninguno 

del(los) Acreedor(es) Principal(es) notifica por escrito su interés de 

hacer uso del referido derecho, la Autoridad Contratante, previo a la 

autorización por escrito del Consejo Nacional de Alianza Público-

Privada, procederá a designar una Sociedad Gestora reemplazante, 

bajo los mismos términos y condiciones previamente establecidos. 

El(los) Acreedor(es) Principal(es) tendrá(n) un plazo que no excederá a los tres 

(3) meses siguientes de la recepción de la notificación contentiva de su interés de 

hacer uso del derecho de subrogación, para subsanar satisfactoriamente el 

incumplimiento que generó la terminación anticipada del contrato. Una vez 

culminados los plazos precedentemente indicados, y ante (i) la no subsanación 

satisfactoria de la causal que generó el incumplimiento, o, (ii) la no designación 

de la Sociedad Gestora reemplazante; cesará la suspensión de ejercer el derecho 

de la Autoridad Contratante de hacer efectiva la terminación anticipada, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en este Contrato.   

En los casos, en que el(los) Acreedor(es) Principal(es) ejerciere(n) su derecho de 

subrogación y designare(n) una Sociedad Gestora reemplazante, esta deberá 

constituir, bajo los mismos términos y condiciones, un nuevo Fideicomiso de 

Alianzas Público-Privadas que se encargue de canalizar todos los activos y 

pasivos, así como de administrar todos los recursos financieros y económicos 

relacionados con el presente Contrato. 
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ARTICULO 22. FUERZA MAYOR 

22.1  Incumplimiento debido a un Evento de Fuerza Mayor 

El incumplimiento de cualquiera de las Partes de las obligaciones contempladas 

en este Contrato será excusado y no será considerada un incumplimiento, 

durante el tiempo y hasta la medida que tal incumplimiento sea causado por un 

Evento de Fuerza Mayor. Cualquier disputa entre las Partes con relación a la 

existencia o duración de un Evento de Fuerza Mayor, se podrá someter al 

procedimiento establecido en este artículo. 

22.2  Notificación de Fuerza Mayor y Suspensión del Contrato de 

Alianza Público-Privada  

Si una de las Partes no puede cumplir las obligaciones que se le imponen por el 

presente Contrato, debido a un Evento de Fuerza Mayor, tal Parte notificará a 

la otra Parte, por escrito, tan pronto como sea posible, dando las razones del 

incumplimiento, detalles de tal Evento de Fuerza Mayor y la obligación o 

condición afectada. El deber de una Parte de cumplir las obligaciones que aquí 

se le imponen, será temporalmente suspendido durante el período en que tal 

Parte esté imposibilitada de cumplir, por causa de un Evento de Fuerza Mayor, 

pero sólo mientras exista esa imposibilidad de cumplir. Aquellas obligaciones de 

las Partes contempladas en este Contrato (especialmente la obligación de la 

Autoridad Contratante de efectuar los pagos a la Sociedad Gestora, en la medida 

que corresponda efectuarlos de acuerdo al Contrato) que no se vean afectadas 

por el Evento de Fuerza Mayor, permanecerán vigentes. La Parte afectada por 

un Evento de Fuerza Mayor, deberá notificar en forma inmediata a la otra Parte 

cuando tal evento haya cesado y no le impida seguir cumpliendo con sus 

obligaciones, y deberá a partir de entonces reasumir el cumplimiento del 

Contrato.  

22.3  Mitigación 

La Parte que haya notificado un Evento de Fuerza Mayor, deberá hacer esfuerzos 

razonables para mitigar los efectos de tal Evento de Fuerza Mayor en el 

cumplimiento de sus obligaciones. Cuando las Partes razonablemente estimen 

que el Evento de Fuerza Mayor continuará por más de cinco (5) días, o cuando el 

Evento de Fuerza Mayor efectivamente continúe por más de cinco (5) días, las 

Partes acordarán, tan pronto sea posible, reunirse para revisar la situación y sus 

implicancias en las operaciones y para discutir el curso apropiado de acción bajo 

las circunstancias. 
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22.4  Término 

En el evento que las Partes hayan determinado (o se haya determinado por un 

Perito, Tribunal Arbitral u órgano jurisdiccional, según corresponda en términos 

del presente Contrato) la existencia de un Evento de Fuerza Mayor, de acuerdo 

a lo establecido en el presente Contrato y las Partes no hayan podido llegar a un 

acuerdo sobre la manera de cumplir con sus obligaciones conforme al presente 

Contrato afectadas por el Evento de Fuerza Mayor, dentro de un plazo de seis (6) 

meses calendario siguientes a la fecha de esta declaración del Evento de Fuerza 

Mayor, entonces, cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente 

Contrato mediante notificación por escrito a la otra Parte, siempre y cuando los 

efectos de dicho caso de la Fuerza Mayor continúen impidiendo a alguna de las 

Partes cumplir con sus obligaciones conforme al presente Contrato. 

La Autoridad Contratante solicitará a la Sociedad Gestora toda la 

documentación necesaria para proceder a la Terminación del Contrato, quien 

deberá remitirla en el plazo máximo de treinta (30) días, contado desde la 

recepción de dicha comunicación. 

En el caso que la Autoridad Contratante ponga término anticipado al Contrato 

por causa de un Evento de Fuerza Mayor, deberá pagar a la Sociedad Gestora, o 

esta última pagar a la Autoridad Contratante, según sea el caso, el monto que se 

establece en el 21.5 de Terminación del presente Contrato. Este pago se realizará 

dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes a la fecha en que se emita la 

constancia de recepción del Proyecto y todos sus bienes afectos. En caso de no 

haber acuerdo sobre la cantidad a pagar, la Autoridad Contratante o la Sociedad 

Gestora pagará la cantidad que no se encuentre en disputa en la fecha señalada 

y la controversia sobre la cantidad total a pagar se resolverá de conformidad con 

lo previsto en el presente Contrato.  

ARTICULO 23. INDEMNIDAD 

Lo previsto en este artículo es sin perjuicio de cualquier otro pago que deba 

realizar cualquiera de las Partes de conformidad con lo previsto en este Contrato. 

23.1  Indemnizaciones de la Sociedad Gestora a la Autoridad 

Contratante 

La Sociedad Gestora deberá indemnizar a la Autoridad Contratante por 

cualquier daño directo que sufra la Autoridad Contratante como consecuencia 

de: 
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a) Cualquier demanda o reclamación en relación con la muerte o lesión de 

cualquier integrante del personal del Sociedad Gestora, por actos u omisiones 

del Sociedad Gestora o de cualquier miembro del personal del Sociedad 

Gestora ocurridos durante la vigencia del Contrato, salvo que la muerte o 

lesión se haya generado por negligencia inexcusable de la víctima o un acto u 

omisión debido a la culpa, dolo o mala fe debidamente comprobada de la 

Autoridad Contratante o el Personal del Estado, sus empleados, contratistas 

o subcontratistas. 

b) Cualquier demanda o reclamación en relación con la muerte o lesión de una 

tercera persona, cuya muerte o lesión se encuentre directamente vinculada 

con las actividades del Sociedad Gestora, Subcontratistas Nominados o 

Subcontratistas, Personal del Sociedad Gestora, contratistas, funcionarios o 

personal de sus contratistas, distinta a un integrante del Personal del Estado, 

por actos u omisiones del Sociedad Gestora o de cualquier Personal del 

Sociedad Gestora ocurridos durante la vigencia del Contrato, salvo que se 

genere por el incumplimiento de la Contratante a alguna disposición del 

presente Contrato o por un acto u omisión debido a la culpa, dolo o mala fe por 

parte de la Autoridad Contratante, debidamente comprobada. 

c) Cualquier daño o pérdida a los activos de la Autoridad Contratante, sus 

contratistas o subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios que 

surja por cualquier acto u omisión del Sociedad Gestora o cualquier Personal 

del Sociedad Gestora, por actos u omisiones ocurridos durante la vigencia del 

Contrato, salvo que dicha pérdida o daño sea consecuencia de: 

i. Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte de 

la Autoridad Contratante, sus contratistas o subcontratistas, proveedores 

o prestadores de servicios, o 

ii. La culpa, dolo o mala fe por parte de la Autoridad Contratante 

debidamente comprobada. 

d) Cualquier pérdida o daño a la propiedad o a los activos de una tercera persona 

que surja como consecuencia de cualquier acto u omisión del Sociedad Gestora 

o Personal del Sociedad Gestora ocurrido durante la vigencia del Contrato, 

salvo que dicha pérdida o daño sea consecuencia de: 

i. Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte de 

la Autoridad Contratante, sus contratistas o subcontratistas, proveedores 

o prestadores de servicios, o 
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ii. La culpa, dolo o mala fe debidamente comprobada, por parte de la 

Autoridad Contratante; y 

e) Cualquier demanda o reclamación de cualquier naturaleza, incluyendo sin 

limitación de tipo laboral que pudiere entablarse en contra de la Autoridad 

Contratante por el Personal del Sociedad Gestora, por actos u omisiones del 

Sociedad Gestora de las personas del Sociedad Gestora ocurridos durante la 

vigencia del Contrato, salvo que dicha demanda o reclamación sea 

consecuencia de: 

i. Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte de 

la Autoridad Contratante, sus contratistas o subcontratistas, proveedores 

o prestadores de servicios, o 

ii. La culpa, dolo o mala fe debidamente comprobada por parte de la 

Autoridad Contratante 

23.2  Indemnizaciones de la Autoridad Contratante a la Sociedad 

Gestora 

La Autoridad Contratante indemnizará a la Sociedad Gestora por cualquier daño 

directo causado al Sociedad Gestora como consecuencia de: 

a) Cualquier demanda o reclamación en relación con la muerte o lesión de 

Personal del Estado, por actos u omisiones de la Autoridad Contratante 

ocurridos durante la vigencia del Contrato, salvo que la muerte o lesión se 

haya generado por un acto u omisión debido a la culpa, dolo o mala fe del 

Sociedad Gestora o una Personal del Sociedad Gestora; 

b) Cualquier demanda o reclamación en relación con la muerte o lesión de 

una tercera persona que surja como consecuencia de: 

iii. Un acto u omisión de la Contratante o cualquiera de sus contratistas, 

excluyendo al Sociedad Gestora y sus Subcontratistas en el curso del 

desempeño de sus funciones; 

iv. Un acto u omisión debido a la culpa, dolo o mala fe por parte de la 

Autoridad Contratante, o 

v. Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por la 

Autoridad Contratante, siempre y cuando dicho incumplimiento no se 

genere debido a un acto u omisión del Sociedad Gestora; 

c) Cualquier daño o pérdida a la Obra o a los bienes del Sociedad Gestora 

dentro de Área del Proyecto, que surja por cualquier acto u omisión de la 
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Autoridad Contratante durante la vigencia del Contrato, salvo que dicho 

daño o pérdida sea consecuencia de: 

i. Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte 

del Sociedad Gestora, sus Subcontratistas, o 

ii. La culpa, dolo o mala fe por parte del Sociedad Gestora; 

d) Cualquier pérdida o daño a la propiedad o a los bienes de una tercera 

persona que surja por cualquier acto u omisión de la Autoridad 

Contratante durante la vigencia del Contrato, salvo que dicho daño o 

pérdida sea consecuencia de: 

i. Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte 

del Sociedad Gestora, sus Subcontratistas, o 

ii. La culpa, dolo o mala fe por parte del Sociedad Gestora, debidamente 

comprobada; y 

e) Cualquier demanda o reclamación de cualquier naturaleza, incluyendo sin 

limitación de tipo laboral que pudiere entablarse en contra del Sociedad 

Gestora por Personal del Estado por actos u omisiones ocurridos durante 

la vigencia del Contrato, salvo que dicha demanda o reclamación sea 

consecuencia de: 

i. Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte 

del Sociedad Gestora, sus Subcontratistas, o 

ii. La culpa, dolo o mala fe por parte del Sociedad Gestora, debidamente 

comprobada. 

Las indemnizaciones previstas en los incisos c) y d) anteriores no serán cubiertas 

por la Contratante si dichos riesgos están cubiertos en una póliza de seguros del 

Sociedad Gestora, o deban estar cubiertos bajo una póliza de Seguros a cargo del 

Sociedad Gestora en términos del presente Contrato. 

23.3  Procedimiento para reclamaciones 

Para fines de este procedimiento de reclamación e indemnizaciones, se entenderá 

que la parte que considere tener derecho a una indemnización conforme al 

presente Contrato será el “Beneficiario”, y la parte que, en su caso, deba 

indemnizar será la “parte obligada a Indemnizar”. El procedimiento para iniciar 

una reclamación será el siguiente: 

a) Si el Beneficiario recibe una notificación, demanda, reclamación o 

cualquier otro documento con base en el cual el Beneficiario deba indemnizar o 

llegue a estar obligado a indemnizar conforme al presente Contrato, ya sea que 

se contenga en este artículo o en cualquier otra disposición del presente 

Contrato, el Beneficiario deberá notificar por escrito a la parte obligada a 
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Indemnizar tal circunstancia dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

fecha en que haya recibido el documento, o en un tiempo menor si este plazo no 

permite dar contestación en tiempo y forma a la reclamación. 

b) Sujeto a lo previsto en los incisos c), d) y e) siguientes, la parte obligada a 

Indemnizar, a su propia costa y previa notificación por escrito a la otra parte, 

tendrá el derecho a subrogarse en los derechos del Beneficiario para defender, 

transigir, contravenir o impugnar la demanda o reclamación descrita en la 

notificación del Beneficiario de conformidad con el inciso a) inmediato anterior, 

a partir de la fecha de dicha notificación. El Beneficiario deberá cooperar con la 

parte obligada a Indemnizar y le dará acceso y asistencia para los fines de la 

defensa de la parte obligada a Indemnizar; 

c) En relación con cualquier reclamación que lleve a cabo la parte obligada a 

Indemnizar de conformidad con lo previsto en el inciso b) anterior: 

i. La parte obligada a Indemnizar deberá mantener informado al 

Beneficiario y deberá consultar con este los aspectos principales de la defensa 

en la reclamación; 

ii. La parte obligada a Indemnizar no deberá minimizar la reputación del 

Beneficiario; y 

iii. La parte obligada a Indemnizar no deberá pagar o transigir dichas 

reclamaciones sin el previo consentimiento por escrito del Beneficiario, cuyo 

consentimiento no deberá ser negado sin causa justificada. 

d) El Beneficiario podrá pagar o transigir cualquier reclamación bajo los 

términos que considere apropiados sin perjuicio de sus derechos o reclamaciones 

conforme al presente Contrato si: 

i. La parte obligada a indemnizar de conformidad con lo previsto en el inciso 

b) anterior no puede defender la reclamación; o 

ii. La parte obligada a indemnizar no notifica al Beneficiario su intención de 

defender la reclamación dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la 

fecha en que el Beneficiario le haya notificado la existencia de la reclamación 

en términos del inciso a) anterior, o en un tiempo menor si este plazo no 

permite dar contestación en tiempo y forma a la reclamación; o 

iii. La parte obligada a indemnizar no cumple con las disposiciones previstas 

en el inciso c) anterior; 
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e) El Beneficiario podrá notificar a la parte obligada a Indemnizar en 

cualquier momento su intención de defender cualquier reclamación a la que le 

aplique el inciso a) anterior. Cuando la parte obligada a Indemnizar reciba dicha 

notificación, deberá: 

i. Tomar todas las medidas necesarias para que el Beneficiario asuma la 

defensa en relación con dicha reclamación, y  

ii. Cooperar con el Beneficiario y brindarle la asistencia necesaria para poder 

defender dicha reclamación.  

Si el Beneficiario notifica a la parte obligada a indemnizar de conformidad con 

lo previsto en el subinciso ii), Inmediato anterior, y siempre y cuando dicha 

notificación no sea efecto de alguna de las circunstancias previstas en el inciso 

d) inmediato anterior, la parte obligada a indemnizar estará relevada de (y) 

cualquier responsabilidad en términos de las secciones 1 o 2 de este artículo 

según sea aplicable; y (z) cualquier responsabilidad en relación con dicha 

reclamación, lo anterior sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad 

incurrida, incluyendo cualquier responsabilidad a su cargo en términos del inciso 

b) anterior; 

f) Si la parte obligada a indemnizar paga al Beneficiario una cantidad 

respecto de la indemnización y el Beneficiario subsecuentemente recupera, ya 

sea a través de pagos, descuento, crédito, ahorro o cualquier otro beneficio, una 

cantidad que se encuentre directamente asociada con las circunstancias o hechos 

que hayan dado lugar a la reclamación para la cual se pagó dicha indemnización, 

el Beneficiario deberá entregar a la parte obligada a Indemnizar la cantidad 

menor entre: 

i. Una cantidad igual a la suma recuperada (o el valor de la misma) 

menos cualquier gasto o costo comprobable en que haya incurrido para 

obtener dicha recuperación y 

ii. La cantidad pagada al Beneficiario por la parte obligada a 

indemnizar respecto de la reclamación para la cual se pagó dicha 

indemnización. 

No obstante, lo anterior, el Beneficiario no estará obligado a tomar acciones para 

recuperar gastos y en caso de tener dicha recuperación, sólo estará obligado a 

entregar a la parte obligada a indemnizar las cantidades que efectivamente 

excedan la pérdida en que haya incurrido el Beneficiario; y 
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g) Cualquier persona que lleve a cabo los actos descritos en los incisos a) al 

f) inmediatos anteriores, deberá cumplir con los requerimientos de cualquier 

aseguradora que pudiere tener una obligación de pagar la indemnización 

respecto de cualquier responsabilidad que derive del presente Contrato. 

23.4  Límite de responsabilidad 

Salvo que esté expresamente señalado en otra parte del Contrato, las Partes 

únicamente serán responsables por Daños Directos, por lo que cualquier otro 

daño será, en su caso, a cargo de la parte que lo haya incurrido. 

A partir de la fecha de inicio del plazo  del Contrato, la Sociedad Gestora será la 

único responsable respecto de cualquier demanda, reclamación o procedimiento 

administrativo de cualquier naturaleza, incluyendo aquellos de tipo laboral, 

ambiental, fiscal, agrario, mercantil, penal o civil, relacionados con el Contrato 

e iniciados por cualquier Autoridad Gubernamental o por terceros, siempre y 

cuando las causas de dichas demandas, reclamaciones o procedimientos 

administrativos sean posteriores a la fecha de inicio de vigencia del Contrato, 

por lo que releva a la Autoridad Contratante y al Estado de toda y cualquier 

responsabilidad en relación con las mismas. 

El Sociedad Gestora se obliga a sacar a la Autoridad Contratante, las 

Instituciones Participantes y el Estado, en paz y a salvo de cualquier demanda, 

reclamación o procedimiento administrativo a que se refiere el párrafo inmediato 

anterior y a restituirle dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 

en que así se lo solicite la Autoridad Contratante, cualquier erogación que por 

tal motivo la Autoridad Contratante, o el Estado hubieran tenido que erogar. La 

omisión en el pago de las cantidades aquí señaladas generará un interés a cargo 

del Sociedad Gestora en los términos que se señalan en el presente Contrato.  

En cualquier caso, la Autoridad Contratante notificará oportunamente al 

Sociedad Gestora de cualquier demanda, reclamación o procedimiento 

administrativo que le sea notificado para los efectos señalados en este artículo, 

pero nunca de cinco (5) días de que hubiera recibido la notificación respectiva. 

Los daños y perjuicios que el Sociedad Gestora ocasione a cualquier persona con 

motivo del ejercicio de sus derechos o del cumplimiento de sus obligaciones bajo 

el Contrato correrán por su exclusiva cuenta y riesgo, y en consecuencia, el 

Sociedad Gestora no podrá reclamar o ejercitar acción alguna por estos conceptos 

en contra de la Autoridad Contratante. 
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ARTICULO 24. CONDICIONES DE REVERSIÓN  

A contar de la fecha de treinta y seis (36) meses antes de la terminación del 

Contrato, el Proyecto con sus accesiones revertirá a la Autoridad Contratante, 

libre de todo gravamen y limitación de dominio, sin costo alguno. 

La Sociedad Gestora quince (15) días antes de esa fecha deberá entregar a la 

Autoridad Contratante un Plan de Reversión. 

La Autoridad Contratante deberá dar respuesta sobre dicho Plan de Reversión 

en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles. En caso de no estar de acuerdo, 

comunicará a la Sociedad Gestora los elementos erróneos, incongruentes y 

faltantes para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, la Sociedad 

Gestora remita a la Autoridad Contratante el Plan de Reversión con las 

observaciones aplicadas. 

En dicho documento, además de lo anterior, deberán establecer la forma en que 

se encuentran dichos bienes al momento de la firma del contrato, indicando las 

especificaciones técnicas, económicas, financieras, y la estrategia de entrega, así 

como cualquier otra que fuese necesario para asegurar al momento de la 

suscripción del contrato, las condiciones en que se encontraban dichos bienes, los 

cuales deberán ser devueltos a la Autoridad Contratante en igual o en mejor 

estado que al momento del inicio del contrato. 

En este sentido, la Sociedad Gestora será responsable de los riesgos referentes a 

la calidad de los activos Proyecto, así como también de los defectos y vicios ocultos 

que puedan materializarse en cualquiera de las etapas del presente Contrato. La 

Sociedad Gestora se compromete a mantener el activo según las normas y 

especificaciones fijadas en el Plan de Reversión. Para tales fines, la Sociedad 

Gestora deberá presentar en un Plan de Reversión del presente Contrato, 

medidas para cumplir con los estándares establecidos en las especificaciones de 

desempeño en cuanto al mantenimiento periódico y preventivo, trabajos de 

mantenimiento de urgencia, trabajos debido a errores de diseño o de 

construcción, trabajos de rehabilitación y trabajos debido a la implementación 

de cambios tecnológicos o estructurales, según lo establecido en las 

especificaciones de desempeño definidas por la Autoridad Contratante en el Plan 

de Reversión. Sin perjuicio de lo anterior, dichas medidas deberán 

complementarse de la constitución de las garantías y pólizas que sean 

necesarias, así como también por las establecidas en el presente Contrato. 

Dichas obligaciones deberán ejecutarse bajo el entendido de que se tratan de 

medidas enunciativas, por lo que deberá realizarse sin perjuicio de las demás 
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formas de mitigación presentadas en virtud del presente Contrato de Alianzas 

Público-Privadas.   

Dicho documento es un anexo al Contrato de Alianzas Público-Privadas, el cual 

la Autoridad Contratante revisará de forma anual y podrá ser sugerir la 

realización de ajustes, sin que se considere una modificación al Contrato y ni que 

asuma responsabilidad al respecto. Se excluirán los elementos y bienes que, por 

su estado o naturaleza, no se considere conveniente su reversión a discreción de 

la Autoridad Contratante, previa consulta a la Dirección General de Alianzas 

Público-Privadas (DGAPP).  

La Autoridad Contratante, por su parte, dispondrá y establecerá los términos del 

punto de inicio y la duración del plazo de reversión, así como cualquier 

disposición que considere pertinente, para recibir los bienes y elementos al 

momento de la terminación del contrato, de acuerdo con la causal de terminación 

del contrato.   

La reversión ocurre por dos motivos: a) La llegada del término de la ejecución del 

contrato; b) Si se produce la terminación anticipada del contrato, con la 

aplicación, si ha lugar a ello, de las penalidades, sanciones y responsabilidades 

correspondientes. En ambos casos se retornarán a la Autoridad Contratante 

todos los elementos y bienes que se encuentren afectados por la explotación del 

Proyecto. Además, durante el proceso de reversión, se deberá asegurar la 

continuidad de la prestación del servicio, según los términos y las disposiciones 

establecidas por la Autoridad Contratante en el manual de reversión.  

Los plazos determinados por la Autoridad Contratante podrán ser ampliados por 

decisión autónoma y exclusiva de esta. Una vez concluida la reversión, la 

Sociedad Gestora y la Autoridad Contratante, suscribirán un acta en la que 

dejarán constancia de las especificaciones técnicas y condiciones del estado del 

Proyecto, incluyendo la medición de los indicadores, el listado de bienes 

actualizado, así como todas las necesidades identificadas por la Autoridad 

Contratante en el procedimiento de reversión. 

Durante la etapa de reversión, la Sociedad Gestora deberá, (salvo que la 

Autoridad Contratante determine lo contrario), continuar con las labores de 

administración, operación y mantenimiento del Proyecto, asegurando los niveles 

de servicio y calidad de este, así como el cumplimiento de las obligaciones 

estipuladas en el presente contrato de alianza de público-privada. En ese sentido 

no podrá, bajo ninguna circunstancia, disminuir la eficiencia del servicio, 

debiendo así mantener la calidad del mismo y el cumplimiento de las 
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obligaciones estipuladas en el presente Contrato de Alianza de Público-Privada. 

Igualmente, a la Sociedad Gestora le serán reconocidos sus derechos a recibir la 

remuneración acordada, durante el tiempo que continúe ejecutando, o, con las 

labores de operación y mantenimiento del Proyecto. 

El no cumplimiento de cualquier obligación de la Sociedad Gestora, prevista en 

el contrato para hacer efectiva la reversión, generará la aplicación de las 

penalidades previstas en el contrato; tampoco retrasará el plazo establecido por 

la Autoridad Contratante para la etapa de reversión, ni impedirá la suscripción 

del acta de reversión. Si ocurriesen estos incumplimientos, se dejará de los 

mismos constancia en el acta de reversión. 

Asimismo, habrá lugar a la reversión si se produce la terminación anticipada del 

contrato, con la aplicación, si ha lugar a ello, de las penalidades, sanciones y 

responsabilidades correspondientes. En todo caso, no podrá nunca disminuirse 

la eficiencia ni la calidad del servicio brindado, ni el cumplimiento de las 

obligaciones estipuladas en el contrato de alianza de público-privada. 

ARTICULO 25. ENMIENDAS Y MODIFICACIONES  

La Autoridad Contratante o la Sociedad Gestora, de forma conjunta o 

independiente, podrán solicitar modificación de algunas cláusulas del contrato o 

variación al valor del presente contrato de alianzas público-privadas. Esta 

solicitud deberá ser presentada a la DGAPP juntamente con todos los 

antecedentes y documentos que sustentan la misma, incluyendo un análisis 

detallado respecto de los efectos económicos de la modificación o variación 

solicitada. 

En el caso de solicitudes presentadas por la Sociedad Gestora, el Director 

Ejecutivo de Alianzas Público-Privadas, previo a admitir el trámite dicha 

solicitud, podrá solicitar la opinión técnica de la Autoridad Contratante. Siempre 

que le sea solicitado, la Autoridad Contratante deberá emitir dicha opinión 

técnica en plazos que no pueden exceder de diez (10) contados a partir del 

momento de la solicitud. 

El Director Ejecutivo de Alianzas Público-Privadas realizará la evaluación 

previa de la solicitud de modificación de alguna cláusula del contrato o de la 

solicitud de variación del valor de la inversión, en ocasión de lo cual emitirá un 

informe que será presentado ante el Consejo Nacional de Alianzas Público-

Privadas. El Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas decidirá, mediante 

resolución motivada sobre la solicitud de modificación de alguna cláusula del 
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contrato o sobre la solicitud de variación al valor de la inversión, cuando 

corresponda, dictaminando su aprobación, aprobación con ajustes o rechazando 

la solicitud. 

El Director Ejecutivo de Alianzas Público-Privadas, durante la evaluación previa 

que se refiere el párrafo anterior, y el Consejo Nacional de Alianzas Público-

Privadas podrá requerir antecedentes, análisis, estudios y evaluaciones 

adicionales, tanto a la entidad Sociedad Gestora y a la Autoridad Contratante. 

En los casos de aprobación y de aprobación con ajustes, el Consejo Nacional de 

Alianzas Público-Privadas se pronunciará sobre los términos y condiciones en 

que Las Partes negociarán la modificación del contrato o en las que se 

implementarán las variaciones al valor de la inversión. En caso de que proceda, 

Las Partes deberán firmar un adendum al presente contrato en miras de poder 

implementar las modificaciones o variación aprobadas. 

Toda vez que la modificación solicitada conlleve, de forma firme o contingente, 

la enajenación de bienes del Estado, la afectación de rentas nacionales, la 

realización de operaciones de crédito público o cuando implique exenciones de 

impuestos, la modificación deberá ser aprobada por el Congreso Nacional, según 

lo estipulado en la Constitución y las leyes. 

Queda expresamente entendido que queda prohibido solicitar modificación del 

esquema de distribución de riesgos establecido en el presente contrato. 

ARTICULO 26. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Lo establecido en el presente capítulo no obsta para que las Partes puedan 

resolver directamente toda controversia patrimonial y conciliable entre ellas, 

surgida del presente Contrato en cualquier tiempo. En este sentido, en caso de 

que surja cualquier disputa, controversia, reclamación o diferencia en conexión 

con este Contrato, la parte afectada dará aviso por escrito de lo mismo a la otra 

parte.  Las Partes tratarán de resolver tal disputa de manera directa mediante 

negociaciones de buena fe.   

No podrán ser materia de Negociación Directa, Peritaje ni de Arbitraje las 

decisiones de las Autoridades Gubernamentales que se dicten en ejecución de 

sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya vía de 

reclamo es la vía administrativa las Partes, acuerdan el siguiente procedimiento 

para la solución de controversias:  
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26.1  Negociación directa 

Las Partes, declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres 

con relevancia jurídica, técnica o financiera que pudieran surgir con respecto a 

la interpretación, ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la 

existencia, validez o eficacia del Contrato o la terminación anticipada del 

Contrato, serán resueltos por trato directo entre las Partes. 

El plazo de la Negociación directa para el caso del arbitraje nacional deberá ser 

no menor de tres (3) meses contados a partir de la fecha en que una Parte 

comunica a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o de una 

incertidumbre con relevancia jurídica, salvo que las Partes hayan sometido la 

controversia al procedimiento y demás disposiciones aplicables en caso de 

amigable componedor, previstas en la Legislación de la República Dominicana 

aplicable o norma que lo modifique o sustituya.  

La solicitud de inicio de Negociación directa debe incluir una descripción 

comprensiva de la controversia y su debida fundamentación técnica, legal, 

contractual, financiera u otra, así como estar acompañada de todos los medios 

probatorios correspondientes. 

De otro lado, tratándose del arbitraje internacional, el período de negociación o 

trato directo será no menor a seis (6) meses. Dicho plazo se computará a partir 

de la fecha en la que la parte que invoca notifique su solicitud de iniciar el trato 

directo por escrito, incluyendo información detallada (antecedentes, hechos, 

puntos de controversia, pretensiones y propuestas de alternativas de solución de 

controversia) al juez u órgano correspondiente a la Legislación de la República 

Dominicana aplicable o normas que los modifiquen o sustituyan.  

Los plazos a los que se refieren los párrafos anteriores podrán ser ampliados por 

decisión conjunta de las Partes, acuerdo que deberá constar por escrito, siempre 

que existan posibilidades reales que, de contarse con este plazo adicional, el 

conflicto será resuelto mediante el trato directo. 

En caso de que las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el 

conflicto o incertidumbre suscitada, deberán definirlo como un conflicto o 

incertidumbre de carácter técnico o no técnico, según sea el caso. Cuando las 

Partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, 

ambas Partes deberán sustentar su posición en una comunicación escrita que 

harán llegar a su contraparte. En esta explicarán las razones por las cuales 

consideran que la controversia es de carácter técnico o no técnico. 
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Los conflictos o incertidumbres técnicas serán resueltos conforme al 

procedimiento estipulado en el artículo 26.2 de este Contrato. Los conflictos o 

incertidumbres que no sean de carácter técnico serán resueltos conforme al 

procedimiento previsto en el artículo 26.3 . En caso las Partes no se pusieran de 

acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de si el conflicto o controversia 

suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No Técnica, o en caso 

el conflicto tenga componentes de Controversia Técnica y de Controversia No 

Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre deberá ser considerado como una 

Controversia No Técnica y será resuelto conforme al procedimiento respectivo 

previsto en el artículo 26.4 de este Contrato.  

El resultado de todo procedimiento de trato directo deberá plasmarse en un acta 

firmada por la Autoridad Contratante y la Sociedad Gestora. 

26.2  Experto Independiente 

Las Partes podrán referir a la decisión final de un Experto Independiente 

designado de común acuerdo, cualquier dificultad o disputa sobre una cuestión 

de carácter técnico que se presente entre las Partes en relación con este Contrato.  

El Experto Independiente referido será designado de la misma forma indicada 

para aquellos casos en que el Contrato contemple la resolución de una materia 

de carácter técnico por un “Experto Independiente”.  

A falta de acuerdo entre las Partes, la designación de tal Experto Independiente 

se hará a petición escrita de cualquiera de las Partes dentro de un plazo de 

treinta (30) días.  

Salvo acuerdo en contrario, el Experto Independiente tendrá un plazo máximo 

de tres (3) meses para resolver la materia sometida a su conocimiento. Salvo que 

las Partes acuerden por escrito otra cosa, una vez designado un Experto 

Independiente, se mantendrá vigente su designación para conocer de todos los 

asuntos que deban resolverse por él por el período de un (1) año siguiente a su 

designación.  

Los honorarios y gastos del Experto Independiente serán pagados en partes 

iguales por las Partes, a menos que el dictamen del Experto Independiente sea 

completamente contrario a una de las Partes y así lo señale en su informe, pues 

en tal caso los honorarios serán íntegramente de esa Parte.  

Cualquier dificultad que surja en concretar la designación del Experto 

Independiente y la emisión oportuna de su informe o dictamen, será resuelta por 
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el Árbitro que se contempla en el artículo 26.3  siguiente; estableciéndose, sin 

embargo, que el contenido del dictamen o informe del Experto Independiente no 

será reclamable ante el Árbitro ni ante la justicia ordinaria, ni será tampoco 

susceptible de apelación ni de recurso alguno.  

26.3  Arbitraje 

Si las Partes no llegaran a conciliar la controversia, someterán su conflicto 

mediante Arbitraje de Derecho según las condiciones establecidas en este 

artículo y la Legislación Aplicable. 

Las Controversias No Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de derecho, 

de conformidad con la Legislación de República Dominicana aplicable o norma 

que lo modifique o sustituya, procedimiento en el cual los árbitros deberán 

resolver de conformidad con la legislación peruana aplicable. El arbitraje de 

derecho podrá ser local o internacional, de acuerdo con lo siguiente: 

Cuando las Controversias No Técnicas tengan un monto involucrado superior a 

cinco millones con cero cero centavos de dólares estadounidenses 

(US$5,000,000.00), vigente al inicio de la negociación directa, las Partes tratarán 

de resolver las controversias vía negociación directa, dentro del plazo establecido 

en el 26.1 de este Contrato para el caso del arbitraje internacional, pudiendo 

ampliarse por decisión conjunta de las Partes en los términos establecidos. 

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de la negociación 

referida en el párrafo precedente, las controversias suscitadas serán resueltas 

mediante arbitraje internacional de derecho, a través de un procedimiento 

tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliación y Arbitraje del Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), 

establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por la República 

Dominicana a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente.  

Alternativamente, las Partes podrán acordar someter la controversia a otro fuero 

distinto al del CIADI si así lo estimaran conveniente. 

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de 

derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el la Autoridad 

Contratante, en representación de la República Dominicana declara que la 

Sociedad Gestora se le considere como “Nacional de Otro Estado Contratante” 

por estar sometido a control extranjero según lo establece el Literal b) del 

artículo 2 del artículo 25 del Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a 
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Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, y la Sociedad Gestora 

acepta que se le considere como tal.  

El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de 

América, y será conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo 

arbitral, conforme a lo dispuesto en los reglamentos arbitrales de las 

instituciones administradoras de arbitraje correspondientes. 

Si por cualquier razón el CIADI decidiera no ser competente o declinara asumir 

el arbitraje promovido en virtud del presente Capítulo, las Partes, de manera 

anticipada, aceptan someter, en los mismos términos señalados a las reglas de 

Arbitraje del UNCITRAL (siglas en inglés) o CNUDMI (siglas en castellano).  

Alternativamente, las Partes podrán acordar someter la controversia a otro fuero 

distinto si así lo estimaran conveniente. 

(ii) Las Controversias No Técnicas en las que el monto involucrado sea igual 

o menor a superior a cinco millones con cero centavos de dólares estadounidenses 

(US$5,000,000.00), vigente al inicio del trato directo, y aquellas controversias de 

puro derecho que no son cuantificables en dinero, serán resueltas mediante 

arbitraje de derecho, y deberá ser administrado por el [insertar centro de 

arbitraje República Dominicana] 

El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana; 

y será conducido en el idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral 

correspondiente dentro de los ciento veinte (120) días posteriores a la fecha de 

instalación del Tribunal Arbitral. Excepcionalmente, el laudo podrá emitirse 

fuera de este plazo, cuando el Tribunal Arbitral considere indispensable actuar 

medios probatorios como peritajes o inspecciones oculares fuera de la ciudad 

donde se lleva a cabo el procedimiento arbitral, dentro de un plazo acordado 

previamente por las Partes. 

26.4  Reglas procedimentales 

Para el Arbitraje de Derecho ya sea en su modalidad internacional o nacional, se 

aplicarán las siguientes disposiciones generales: 

El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (3) miembros. Elegirán 

preferentemente a un (1) profesional con una experiencia mínima de cinco (5) 

años en la materia controvertida o a un abogado con experiencia en materia de 

regulación o concesiones, según la naturaleza de la controversia. Cada Parte 

designará a un árbitro en un plazo no mayor a sesenta (60) días de requerida y 
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el tercero será designado por acuerdo de las Partes, en un plazo no mayor a 

treinta (30) días, quien a su vez se desempeñará como presidente del Tribunal 

Arbitral. 

Si una de las Partes no cumpliera con designar a su Arbitro o si las Partes no 

llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro dentro del plazo 

establecido, los árbitros no designados a dicha fecha serán designados, a pedido 

de cualquiera de las Partes por el [insertar centro de arbitraje República 

Dominicana]en el Arbitraje de Derecho nacional o por el Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en el Arbitraje de 

Derecho internacional. 

Sin perjuicio de los actos administrativos que están exceptuados del presente 

artículo, los árbitros pueden suplir, a su discreción, cualquier diferencia o vacío 

existente en la legislación o en el Contrato, mediante la aplicación de los 

principios generales del derecho y los Convenios, Convenciones o Tratados de los 

que la República Dominicana sea signatario.  

El laudo que se expida será integrado a las reglas contractuales establecidas en 

el Contrato.  

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo 

e inapelable y de ejecución inmediata. En este sentido, las Partes deben 

considerarlo como sentencia de última instancia, con autoridad de cosa juzgada. 

En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de reconsideración, 

apelación, anulación, casación o cualquier otro medio impugnatorio contra el 

laudo arbitral declarando que este será obligatorio, de definitivo cumplimiento y 

de ejecución inmediata, salvo en las causales taxativamente previstas en los 

artículos 51 y 52 del Convenio de Reglas de Arbitraje CIADI, o en las normas de 

la materia o cualquier otra norma que las modifique o sustituya, según sea el 

caso. 

Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuarán con la ejecución de sus 

obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con 

aquellas que son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el 

cumplimiento de las obligaciones garantizadas, si fuera aplicable, quedará en 

suspenso el plazo de la garantía plazo respectivo y tales garantías no podrán ser 

ejecutadas por el motivo que suscitó el arbitraje, y deberán ser mantenidas 

vigentes durante el procedimiento arbitral. 
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Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia Técnica, o 

Controversia No Técnica, incluyendo los honorarios de los árbitros que 

participen en la resolución de una controversia, serán cubiertos por la Parte 

vencida. Igual regla se aplica en caso la Parte demandada o reconvenida se 

allane o reconozca la pretensión del demandante o del reconviniente. También 

asumirá los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la pretensión.  

En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las 

pretensiones por causa de transacción o conciliación, dicho acuerdo establecerá 

la responsabilidad de asumir los referidos gastos. En caso la transacción o 

conciliación no lo establezca, cada parte cubrirá sus propios gastos. 

Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las 

Partes, el Tribunal Arbitral decidirá la distribución de los referidos gastos. 

Se excluyen de lo dispuesto en este artículo los costos y gastos tales como 

honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una 

Parte de manera individual. 

26.5  No Renuncia 

Salvo pacto en contrario en el presente Contrato: 

a) Ninguna falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de 

sus derechos, facultades o recursos conforme al presente Contrato, ni la conducta 

que las Partes observaren, deberá interpretarse como una renuncia de 

cualquiera de las Partes a cualquier derecho, facultad o recurso, y ningún 

ejercicio individual o parcial de cualquier derecho, facultad o recurso impedirá 

cualquier otro ejercicio posterior del mismo o de cualquier otro derecho, facultad 

o recurso. 

b) Todos los derechos, facultades y recursos conforme al presente Contrato serán 

acumulativos y no excluirán cualquier otro derecho, facultad o recurso disponible 

conforme a la Legislación Aplicable. 

c) Ninguna notificación o petición que se haga a cualquiera de las Partes dará 

derecho a dicha Parte a recibir otra notificación posterior o petición en 

circunstancias similares o distintas, y tampoco constituirá una renuncia de 

cualquiera de las Partes al derecho de tomar alguna acción adicional o distinta 

en cualquiera de dichas circunstancias. 
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ARTICULO 27. RELACIONES CON EL SUBCONTRATISTA 

NOMINADO O SOCIO ESTRATÉGICO, TERCEROS Y PERSONAL 

Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno de actuar 

en nombre de la otra parte, ser su agente o representante, o comprometerla en 

forma alguna. El presente Contrato solo crea derechos y obligaciones en nombre 

de las Partes. En consecuencia, mediante el presente contrato, las Partes no 

pretenden otorgar o crear derechos u obligaciones en nombre de terceros. 

Ninguna de las disposiciones del contrato deberá interpretarse de forma tal que 

se entienda que las Partes mantienen una relación distinta a la pactada 

expresamente en el objeto del presente Contrato. 

En todos los contratos que la Sociedad Gestora celebre con el socio estratégico, 

las partes vinculadas a la Sociedad Gestora, subcontratistas, proveedores de 

servicios y terceros, salvo en aquellos que (1) por su naturaleza no afecten el 

objeto del Contrato, a la Autoridad Contratante, al Supervisor o al Proyecto, o 

(2) sean contratos por adhesión, deberán incluir cláusulas obligatorias que 

contemplen: 

El plazo que en ningún caso podrá exceder el plazo del presente contrato; 

En caso de terminación anticipada del Contrato, la Autoridad Contratante podrá 

asumir la posición contractual de la Sociedad Gestora en dichos contratos, a 

través de una cesión de posición contractual autorizada irrevocablemente, 

posibilitando la continuación de dichos contratos en los mismos términos 

inicialmente pactados; 

La terminación del Contrato conllevará la resolución inmediata de los contratos, 

debido a que éstos son accesorios al primero, salvo que (1) la Autoridad 

Contratante decida continuarlos asumiendo la posición contractual de la 

Sociedad Gestora en dichos contratos, o (2) la Autoridad Contratante decida la 

permanencia de la Sociedad Gestora en tanto se defina el ente que dará 

continuidad; 

La Autoridad Contratante se reserva el derecho de solicitar sustitución o 

terminación del contrato con el contratista del subcontratista en cualquier 

momento; 

El subcontrato no otorga derechos al subcontratista o tercero, frente a la 

Autoridad Contratante o al Proyecto; 
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El Subcontratista o Subcontratista Nominado renunciará a interponer, 

directamente o a través de sus accionistas, denuncias penales o acciones de 

responsabilidad civil contra la Autoridad Contratante, las Partes vinculadas a la 

Autoridad Contratante, el Supervisor o el personal del Supervisor; 

Los Subcontratistas o Subcontratistas Nominado deberán acordar ceder a favor 

de la autoridad contratante los derechos de propiedad, propiedad intelectual y 

cualquier otro derecho que pudieran detentar respecto al Proyecto, incluido, pero 

no limitado a certificados de marcas, diseños y registros industriales, nombres 

comerciales, entre otros, tanto que hayan sido registrados durante la ejecución 

del contrato como preexistentes que se hubieran puesto a la disposición para el 

contrato; 

La Autoridad Contratante, así como a cualquier parte vinculada a la Autoridad 

Contratante, podrán solicitar cualquier información de los Subcontratistas 

relacionada con el desarrollo del Proyecto. 

Las cláusulas obligatorias deberán mantenerse vigentes durante todo el plazo 

del contrato, por lo que no podrán modificarse salvo autorización previa por 

escrito de la Autoridad Contratante. 

La Sociedad Gestora no estará exenta de responsabilidad frente a la Autoridad 

Contratante por actos derivados de la ejecución de los contratos con 

subcontratistas respecto al objeto del presente Contrato. 

ARTICULO 28. EQUILIBRIO CONTRACTUAL 

28.1  Alcances generales 

Las Partes declaran a la Fecha de Firma del Contrato que el presente Contrato 

se encuentra en estado de equilibrio contractual. 

De conformidad con la Ley No. 47-20, la Autoridad Contratante deberá velar por 

la estabilidad y equilibrio contractual, según lo establecido en el presente 

ARTICULO 28 del Contrato. 

La ruptura del equilibrio contractual se origina como consecuencia de 

acontecimientos posteriores a la Fecha de Firma del Contrato que generan un 

desbalance financiero en su ejecución en perjuicio de una de las Partes, siempre 

que se origine por razones no imputables a la parte reclamante y cuyas causales 

se encuentran establecidas en el artículo 28.2 de ese Contrato. 
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En ningún caso, podrá tener lugar el traslado a la Autoridad Contratante de un 

riesgo tomado originalmente por el Adjudicatario o la Sociedad Gestora producto 

de la causal del desequilibrio contractual en virtud de este contrato. 

28.2  Causales y condiciones de ruptura del equilibrio 

contractual 

Las causales de ruptura del equilibrio económico contractual son las siguientes: 

1) Modificaciones realizadas directamente en virtud de las potestades de la 

Autoridad Contratante que impacten el equilibrio contractual del 

Contrato; y/o 

2) Constituya un Cambio Discriminatorio en la Legislación, puesto en vigor 

después de la Adjudicación del Contrato o después de la Fecha de Firma 

del Contrato. 

Estas causales no tendrán carácter ejecutorio o definitivo para establecer, por su 

sola materialización, la ruptura del equilibrio contractual del Contrato y su 

consecuente restablecimiento. Para esto, la parte afectada deberá demostrar la 

ruptura del equilibrio contractual del Contrato, como consecuencia de por lo 

menos una de las causales establecidas en este artículo, y solicitar su 

restablecimiento conforme se indica en el presente Contrato. 

28.3  Requerimientos para el restablecimiento del equilibrio 

contractual 

Ante la ruptura del equilibrio contractual del Contrato, la Sociedad Gestora 

podrá solicitar la revisión del Contrato con la finalidad de restablecer tal 

equilibrio, en atención a los criterios siguientes: 

La alteración del equilibro contractual del Contrato debe darse por 

acontecimientos que no sean imputables a la parte que reclama su 

restablecimiento. 

La parte que reclama el restablecimiento del equilibrio contractual deberá 

identificar las situaciones imprevistas que ponen en riesgo la ejecución del 

contrato o que afecta su interés, así como cuantificar el efecto sobre las partes. 

Debe acreditarse y demostrarse, a través de actuaciones motivadas, la relación 

entre la situación imprevista excepcional y la ruptura del equilibrio contractual.  
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Las solicitudes de restablecimiento del equilibrio contractual deberán atender el 

principio de buena fe, en cuya virtud las partes presumirán el comportamiento 

legal de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. 

La variación hacia el alza o la baja del monto pendiente de ejecutar para la 

finalización del Contrato que haya provocado cambios en los precios de los 

insumos y costos en los factores de producción debe ser superior al 5% de su valor 

presupuestado en el Contrato. 

28.4  Plazo de la Autoridad Contratante para responder a la 

solicitud de restablecimiento del equilibrio contractual 

En los casos previstos den el artículo 28.2 , la Sociedad Gestora podrá formular 

una solicitud por escrito al Supervisor del Contrato y solicitar que se aplique el 

restablecimiento del equilibrio contractual, la cual deberá contener, como 

mínimo los siguientes requisitos presentarlos en formato físico o electrónico: 

1) La identificación del acto sobreviniente de Autoridad Gubernamental y la 

prueba de su existencia. 

2) La identificación de los términos y condiciones del Contrato que resultan 

modificados y la prueba de la afectación real y actual. 

3) La justificación de la relación de causa a efecto entre el acto sobreviniente 

de autoridad acreditado y la modificación de los términos y condiciones del 

Contrato. 

4) El estudio relativo a la valoración del impacto económico generado por el 

acto sobreviniente de la Autoridad Gubernamental acreditado respecto del 

desempeño económico del Contrato observado contra el Anexo JJ (Plan 

Económico Financiero del Adjudicatario) que se encuentre aprobado o 

debidamente ajustado a la fecha de la presentación de la solicitud, 

elaborado por un tercero independiente de reconocida capacidad, 

experiencia y solvencia, previamente aprobado por la Autoridad 

Contratante y contratado por la Sociedad Gestora. 

28.5  Procedimiento aplicable para el restablecimiento del 

equilibrio contractual 

El procedimiento de análisis de una solicitud de modificación del Contrato por 

causa de equilibrio contractual será el siguiente: 

1) Iniciará con el escrito que la Sociedad Gestora presente al Supervisor del 

Contrato con la solicitud de modificación del Contrato la que deberá ser 
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acompañada por los documentos que la sustenten y estar fundada en las 

disposiciones contenidas en este Contrato y las Leyes Aplicables. 

2) Incluirá las razones de la Sociedad Gestora en que se sustente de acuerdo 

con lo indicado en el artículo 28.4 anterior y, en su caso, la propuesta de 

modificación o compensación solicitada en virtud de lo establecido en el 

artículo 28.6 28.5 siguiente. 

3) La Autoridad Contratante, podrá solicitar información adicional 

específica, la que deberá ser proporcionada en un plazo no mayor de diez 

(10) días, a efecto de tener por presentada la solicitud. 

4) La Autoridad Contratante, asimismo resolverá respecto de la solicitud de 

modificación entregada, dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días 

después de presentada completa la solicitud, a cuyo efecto deberá llevar a 

cabo previamente las consultas que procedan y obtener las autorizaciones 

necesarias de las Autoridades Gubernamentales, para lo cual podrá 

ampliar el plazo mencionado en el presente literal, por el tiempo razonable 

que requiera la obtención de las autorizaciones mencionadas. 

5) La resolución de la Autoridad Contratante podrá aceptar parcial o 

totalmente la solicitud de modificación e incluso modificarla, y proveerá la 

forma y procedimiento para su implementación, conforme a las 

disposiciones aplicables del Contrato. 

Recibida la solicitud a que se refiere la sección anterior, la Autoridad 

Contratante coordinará la realización de los análisis procedentes, y en caso de 

ser necesario solicitarán por escrito a la Sociedad Gestora las aclaraciones, 

información o análisis adicionales y formularán un proyecto de resolución de 

conformidad con lo dispuesto en la Legislación Aplicable y el Contrato, que 

someterán a la consideración de la DGAPP, para su aprobación, en cuyo caso, la 

DGAPP determinará la modificación del Contrato en los términos establecidos 

en el artículo 28.6  siguiente. 

En ningún caso procederá la modificación a que se refiere el presente literal, si 

la Sociedad Gestora ha contribuido, gestionado o motivado de manera ilegal o 

injustificada a las causas que hubieran dado origen a la solicitud respectiva. 

28.6  Mecanismo de restablecimiento del equilibrio contractual 

La resolución que reconozca la existencia del desequilibrio contractual solo podrá 

dar lugar a la modificación de las prestaciones de las partes a efecto de 

reestablecer el equilibrio, más no dará lugar ni a la suspensión ni a la resolución 

o terminación del presente Contrato. 
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En este sentido, la Autoridad Contratante, deberá reestablecer el equilibrio 

contractual mediante las siguientes acciones: 

1) Aumentar o disminuir los plazos totales o parciales el Término del 

presente Contrato, en el plazo que debidamente estimado conforme al 

procedimiento anterior, se logre reestablecer el equilibrio contractual del 

Contrato; y/o 

2) Cambios al Monto de Total de Ingresos (MTI), ofertado por el 

Adjudicatario en su oferta económica. 

Los mecanismos anteriores, deberán siempre ejecutarse en la medida en que la 

Sociedad Gestora entregue los respaldos requeridos para acreditar de modo 

fehaciente a criterio de la Autoridad Contratante, el acaecimiento del evento que 

provocó el desequilibrio contractual del Contrato. 

Cualquiera de estos mecanismos de restablecimiento del equilibrio económico 

financiero del contrato debe someterse a la aprobación del Consejo Nacional de 

Alianzas Público-Privadas. 

28.7  Mecanismos de solución de controversias 

Si las Partes no pueden llegar a un acuerdo sobre las causales, valores, 

acreditación del acaecimiento o mecanismo de restablecimiento del equilibrio 

contractual de este artículo, las Partes podrán recurrir a los Mecanismos de 

Solución de Controversias del ARTICULO 26 del presente Contrato. 

ARTICULO 29. DISPOSICIONES GENERALES  

29.1  Propiedad intelectual  

Todos los derechos de propiedad intelectual, ya sea de propiedad industrial o 

derecho de autor, que se deriven del Proyecto objeto del presente contrato, son 

propiedad exclusiva de la Autoridad Contratante. 

La propiedad respecto al Proyecto es plena e irrevocablemente adquirida por la 

Autoridad Contratante. En ese sentido, todos los derechos de propiedad 

intelectual preexistentes o adquiridos durante el desarrollo del Proyecto, 

deberán ser cedidos de forma permanente a favor de la Autoridad Contratante, 

mientras que la Sociedad Gestora será la detentadora de los derechos de uso y 

explotación del mismo durante la vigencia del Contrato. 
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29.2  Idioma  

El idioma oficial del presente contrato es el español, por tanto, toda 

correspondencia o documento que se intercambie deberá ser presentado en este 

idioma. En caso de que cualquier documento, estudio y/o comunicación se 

encuentre redactada en un idioma distinto al español, deberán contar con la 

traducción realizada por un intérprete judicial facultado en la República 

Dominicana. 

29.3  Domicilio  

El domicilio de la Sociedad Gestora deberá estar fijado en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana durante todo el 

plazo de vigencia del presente Contrato. 

29.4  Relación de las Partes 

Las Partes expresamente reconocen y declaran que el presente Contrato no 

genera obligaciones de naturaleza laboral y tampoco de empresa conjunta o 

asociación, razón por la cual las Partes recíprocamente declaran que se 

mantendrán indemnes frente a potenciales reclamaciones de terceros que se 

encuentren basadas sobre dichos fundamentos. 

29.5  Divisibilidad 

La ilegalidad, invalidez o imposibilidad de poner en ejecución cualquier sección 

de este contrato, según sea determinada por un tribunal u otra autoridad de 

jurisdicción competente, no se considerará que afecta la legalidad, validez y 

capacidad de poner en ejecución las estipulaciones restantes.  

29.6  Cesión del Contrato 

La Sociedad Gestora declara y reconoce que no podrá ceder o transferir los 

derechos que mediante el presente contrato le son otorgados a favor de terceros. 

Toda cesión o transferencia realizada queda desautorizada y no puede ser 

realizada. 

29.7  Dirección y destinatarios 

Todas las notificaciones o comunicaciones que deban ser realizadas en virtud del 

presente Contrato, serán efectuadas válidamente mediante carta con acuse de 

recibo, entregada a mano, mediante acto de alguacil, o mediante correo 

electrónico con evidencia de recepción, a las direcciones indicadas debajo, en las 
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que las Partes hacen respectivamente formal elección de domicilio, a menos que 

sea dada notificación por escrito de un cambio en la dirección, notificación que 

deberá cumplir con las disposiciones de este literal. Las notificaciones serán 

consideradas como entregadas de forma efectiva según las siguientes reglas: (a) 

las notificaciones entregadas de manera personal serán consideradas como 

entregadas en la fecha de la entrega personal; (b) las notificaciones entregadas 

en forma de carta vía mensajería serán consideradas como entregadas en la fecha 

de recepción del mismo de parte de su destinatario (según lo indique el acuse de 

recibo); y, (c) Las notificaciones entregadas en forma de carta vía correo 

electrónico serán consideradas como entregadas al momento de recibir 

confirmación de recibo de parte del destinatario. 

Las notificaciones o comunicaciones deberán ser remitidas a la persona de su 

representante en los domicilios o correos electrónicos siguientes: 

SOCIEDAD GESTORA: 

Atención: XXXXX 

Domicilio: XXXXX 

Correo-E: XXXXX 

 

AUTORIDAD CONTRATANTE: 

Atención: XXXXX 

Domicilio: XXXXX 

Correo-E: XXXXX 

 

DGAPP 

Atención: XXXXX 

Domicilio: XXXXX 

Correo-E: XXXXX 

29.8  Política anticorrupción y lavado de activos  

La Sociedad Gestora asegura que conoce la normativa local que regula la 

prevención y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios públicos o el 

sector empresarial previstos especialmente en el Código Penal y  la Ley No. 155-

2017 que deroga la Ley No. 72-02 del 26 de abril de 2002, sobre Lavado de Activos 

Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, con excepción de los artículos 14, 15, 

16, 17 y 33, modificados por la Ley No. 196-11, que regulan la responsabilidad 

de las personas jurídicas por delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo; así como aquellas normas que sancionan todo acto 

delictivo que lesione o pudieran lesionar los intereses, reputación, patrimonio o 
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activos del Proyecto, conforme a lo previsto en el Código Penal y demás leyes 

especiales.  

La Sociedad Gestora acuerda que durante la vigencia y de forma indefinida 

después de finalizado el presente Contrato, cumplirán y adoptarán medidas 

razonables para asegurarse que sus accionistas, directivos, ejecutivos, 

empleados, contratistas, subcontratistas, agentes u otros terceros sujetos a su 

control o a su influencia determinante, cumplan con las disposiciones siguientes: 

1. En relación a funcionarios públicos a nivel internacional o nacional, no 

deberán en forma directa o indirecta o inclusive a través de terceros: dar 

o recibir soborno, entendiéndose como tal a cualquier oferta, regalo, pago, 

promesa o autorización de pago, de cualquier dinero o cualquier cosa de 

valor, para el uso o beneficio propio o de cualquier otra persona o entidad, 

en la medida en que uno sepa o tenga motivos razonables para creer que 

la totalidad o una parte del dinero o cosa de valor pagado, ofrecido, 

regalado, prometido o autorizado a pagar se utilizará con el fin de: 

  

i. Influir sobre cualquier acto, omisión o decisión del funcionario 

público en el desarrollo de sus funciones;  

ii. Inducir al funcionario público a hacer o dejar de hacer cualquier 

acto en violación de su obligación legal; 

iii. Obtener cualquier ventaja indebida, no permitida por la ley o que 

no sea conforme a la moral;   

iv. Inducir al funcionario público a utilizar su influencia con algún 

organismo del gobierno para afectar o influir en cualquier acto o 

decisión de tal gobierno u organismo, con el fin de ayudar en forma 

ilícita a obtener o retener negocios o cualquier otra ventaja.  

La prohibición precedente en el párrafo anterior se hace extensiva a los 

familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los 

funcionarios públicos de nivel nacional o internacional indicados, en la medida 

en que uno sepa o tenga motivos razonables para creer que la totalidad o una 

parte del dinero o cosa de valor pagado, ofrecido, regalado, prometido o 

autorizado a pagar se utilizará con el fin de que dicho familiar influya en el 

funcionario público o con algún organismo del gobierno para afectar o influir en 

cualquier acto o decisión de tal gobierno u organismo, con el fin de ayudar en 

forma indebida a obtener o retener negocios o cualquier otra ventaja indebida. 
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2. Realizar tráfico de influencias, entendiéndose como tal al ofrecimiento o 

requerimiento de ejercer influencia inapropiada, real o supuesta, sobre un 

funcionario público, a fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para 

el instigador del acto o para cualquier otra persona. 

La Sociedad Gestora se obliga a ejecutar una política para la prevención de delito 

de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo y cumplir 

plenamente con todas las leyes y reglamentos aplicables.  

Además, la Sociedad Gestora se obliga a que ni él, ni sus propietarios, 

accionistas, funcionarios, empleados y otras personas que trabajan para ella 

directa o indirectamente, incluyendo, pero no limitado a sus contratistas y 

subcontratistas, realicen actos coercitivos indebidos, otorguen incentivos 

indebidos, presenten ofertas indebidas, practiquen chantaje o violencia; para 

obtener algún tipo de ventaja contractual.  

En adición, la Sociedad Gestora se obliga a tomar todas las medidas razonables 

para asegurar que ni él ni las personas antes indicadas pudieran practicar los 

actos señalados. La Sociedad Gestora se obliga a informar oportunamente a la 

Autoridad Contratante y las autoridades estatales, de cualquier acto indebido, 

en la medida que tome o tenga conocimiento o tenga motivos razonables para 

creer que ocurrió.   

Si la entidad contratante tiene alguna duda razonable o tiene razones para creer 

que un pago prohibido se ha hecho, prometido o autorizado, cooperará de buena 

fe con la Autoridad Contratante y las autoridades estatales para la investigación 

y determinación de dicho acto.   

La Sociedad Gestora será el único responsable de asegurar el cumplimiento de 

las normas anticorrupción y de las normas de prevención de lavado de activo y 

financiamiento del terrorismo, por parte de cualquiera de sus propietarios, 

accionistas, funcionarios, empleados, miembros, representantes, contratistas y 

subcontratistas. En ese sentido, la entidad contratante se obliga a informar a sus 

accionistas, socios, directores, ejecutivos, funcionarios, abogados, asesores, 

representantes, agentes, representantes legales, apoderados, asesores y 

personal en general, acerca de la obligación de cumplimiento de las normas 

prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.  

Si se verifica que la Sociedad Gestora o sus accionistas, partes vinculadas a la 

Sociedad Gestora, directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes, 

agentes o cualquier otra persona que hubiera actuado por cuenta o interés de la 
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Sociedad Gestora, han realizado actos de corrupción en relación con la 

aprobación de la declaratoria de interés, el proceso de selección de adjudicatario, 

la celebración del presente contrato y/o la ejecución del contrato, la Autoridad 

Contratante podrá terminar anticipadamente este contrato con efecto inmediato, 

mediante notificación por escrito a la Sociedad Gestora. 

29.9  Preminencia del Contrato  

Queda expresamente entendido y convenido entre las Partes que las 

disposiciones de este contrato son definitivas y concluyentes y que únicamente 

podrán ser variadas o modificadas conforme lo dispuesto en el presente Contrato. 

29.10  Naturaleza del Contrato  

Queda expresamente acordado entre las Partes que el presente contrato no 

implica un vínculo laboral o de dependencia respecto de ninguna de las Partes 

limitándose únicamente a los términos y condiciones establecidos en este 

documento. En este sentido, la Sociedad Gestora mantendrá libre e indemne a la 

Autoridad Contratante de cualquier reclamación de naturaleza laboral que 

pueda surgir como resultado de la ejecución del presente Contrato.  

29.11  Ejemplares 

Este Contrato puede ser ejecutado en uno o más ejemplares, cualquier ejemplar 

individual o un conjunto de ejemplares suscrito, en cualquier caso, por todas las 

Partes constituirá un original completo del presente Contrato a todos los efectos. 

29.12  Garantías adicionales 

Cada una de las Partes hará todo lo posible y ejecutará todos los demás 

documentos necesarios para dar plena eficacia al presente Contrato.  

29.13  Costos y Gastos 

Los costos y gastos del Contrato una vez suscrito, serán de exclusivo cargo y costo 

de la Sociedad Gestora. El incumplimiento de estas obligaciones hará incurrir a 

la Sociedad Gestora en la multa que se establezca de conformidad con lo 

dispuesto en el ARTICULO 20 del Contrato. 

HECHO Y FIRMADO de buena fe, en cinco (5) originales del mismo tenor y 

efecto, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de 

la República Dominicana, a los XXXX días del mes de XXXX del año dos mil 

veinticuatro (2024). 
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AUTORIDAD CONTRATANTE 

_____________________________ 

NOMBRE 

CARGO 

AUTORIDAD CONTRATANTE 

 

SOCIEDAD GESTORA 

 

______________________________ 

NOMBRE 

CARGO 

 

RD VIAL 

 

________________________________ 

NOMBRE 

CARGO 

RD VIAL 

 

YO, XXXXX, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, Matrícula 

del Colegio Dominicano de Notarios número XXXXX. CERTIFICO Y DOY FE: 

Que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia, por los señores 

XXXXXXX y xxxxxx, de generales y calidades precedentemente señaladas, 

quienes me han declarado, que son esas las firmas que acostumbran a utilizar 

en todos los actos públicos y privados de sus vidas, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a 

los XXXX días del mes de XXXX del año dos mil veinticuatro (2024). 

______________________ 

NOTARIO PÚBLICO 

 


